

Łomża, dnia 10 listopada 2022 r.

Panowie  
**Artur Nadolny**  
**Piotr Serdyński**  
Radni  
Rady Miejskiej Łomży

W odpowiedzi na Panów interpelację z dnia 28 października 2022 r. w sprawie inwestycji w modernizację MPWiK, przekazuję w załączeniu informację sporządzoną przez Prezesa Zarządu MPWiK Sp. z o.o. w Łomży.

Z poważaniem

z up. Prezydenta Miasta  
*mgr Tamara Alicja Malachowska*  
SEKRETARZ MIASTA



**Pan Piotr Serdyński  
Pan Artur Nadolny  
Obywatelski Klub Samorządowy**

W odpowiedzi na interpelację Pana Piotra Serdyńskiego i Pana Artura Nadolnego, z dnia 28.10.2022 r., Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży poniżej przekazuje odpowiedź:

Ad1. Inwestycja realizowana jest z następujących źródeł:

- Wartość inwestycji – ok 78,16 mln zł netto (ok 96,14 mln brutto),
- ze środków własnych – bezzwrotne,
- z dotacji z NFOŚiGW – wysokość dotacji – 49,8 mln zł netto – środki bezzwrotne,
- z pożyczki z NFOŚiGW – wykorzystane 2 516 985,35 – środki zwrotne.

Ad2. Warunki pożyczki z NFOŚiGW Warszawa:

- Kwota udzielonej pożyczki – maksymalnie do 38 394 866 zł,
- kwota wykorzystanej pożyczki na dzień 30.09.2022 r., jako zobowiązania niewymagalne, wynosi 2 516 985,35 zł (informacja podana w odpowiedzi na interpelację z dnia 06.10.2022 r.)
- oprocentowanie pożyczki - WIBOR 3M, nie mniej niż 2% w skali roku,
- Termin spłaty pierwszej raty – 31.03.2023 r., ostateczny termin spłaty - 20.12.2035 r.  
Ze względu na wydłużenie terminu kontraktu, obecnie trwają uzgodnienia z NFOŚiGW o przesunięcie daty spłaty pierwszej raty pożyczki od 31.03.2024 r.,

Ad3. W czerwcu 2022 r. Generalny Wykonawca, powołując się na Siłę Wyższą (pandemia COVID, wojna wywołana agresją Rosji na Ukrainę), wystąpił z pismem o zmianę terminu kontraktu. Po uzyskaniu zgody od NFOŚiGW w Warszawie, Spółka wydłużyła termin realizacji kontraktu do:

- zakończenie robót budowlanych nastąpi nie później niż do dnia 31 sierpnia 2023 r.,
- uzyskanie efektu ekologicznego oraz prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie do dnia 30 września 2023 r.

Aktualny stopień zaawansowania robót budowlanych, na dzień 08.11.2022r., wynosi ok 72%.

**Prezes Zarządu**  
MPWiK Sp. z o.o. w Łomży  
  
Mariusz Konopka