
Protokół nr 41/14 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

w dniu 6 listopada 2014 r. 

 

Na ogólną liczbę 8 członków w posiedzeniu uczestniczyło 6, zgodnie z listą obecności. 

 

W posiedzeniu nie uczestniczyli radni: 

1. Alicja Konopka 

2. Henryk Piekarski 

 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyły osoby zgodnie z listą obecności 

 

Porządek posiedzenia: 

 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

2. Analiza działalności MPGKiM  w zakresie termomodernizacji, remontów i 
użyteczności budynków mieszkalnych, z uwzględnieniem  analizy 
przeprowadzanych  konkursów i przetargów w 2011-2014 roku. /druk 826/ 

3. Analiza realizacji  inwestycji  w zakresie  Programu Budowy Ulic  i Programu 
Remontów Ulic i Chodników do dnia 30.09.2014 r. przy udziale Urzędu Miasta /druk 
nr 843/ 

4. Ocena realizacji uchwał  podjętych przez Radę w  III kwartale 2014 roku /druk nr 
861/. 

5. Sprawy różne. 

 

Przebieg posiedzenia: 

 

         Posiedzenie Komisji otworzyła i obradom przewodniczyła Pani Elżbieta 

Rabczyńska  - Przewodnicząca Komisji. Przedstawiła następnie  proponowany 

porządek posiedzenia. 

         Komisja  nie zgłosiła uwag i jednogłośnie 6 głosami za przyjęła porządek jak 

wyżej. 

 

Ad. 1 

 

      Przewodnicząca poprosiła o uwagi do Protokołu Nr 40/14 z dnia 21 sierpnia 2014 r. 

 Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do Protokołu Nr 40/14  i przyjęli go 6 głosami 

za, przy braku przeciwnych i  wstrzymujących.  

 

Ad. 2 

 Przewodnicząca wprowadzając do tematu zwróciła uwagę, że radni otrzymali 

materiał dotyczący działalności MPGKiM  w zakresie termomodernizacji, remontów i 

użyteczności budynków mieszkalnych, z uwzględnieniem  analizy przeprowadzanych  

konkursów i przetargów w 2011-2014 roku zawarty w druku 826. Poprosiła następnie  o 

wprowadzenie do tematu. W związku z tym, iż w posiedzeniu nie uczestniczy, mimo 
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zaproszenia, Dyrektor MPGKiM, Komisja punkt  w wyniku głosowania 6 głosami za, 

punkt zdjęła z porządku posiedzenia.   

 
Ad. 3 

Przewodnicząca wprowadzając do tematu zwróciła uwagę, że radni otrzymali 

informację o realizacji  inwestycji  w zakresie  Programu Budowy Ulic  i Programu 

Remontów Ulic i Chodników do dnia 30.09.2014 r. przy udziale Urzędu Miasta  zawartą 

w druku nr 843. Dodała, że w posiedzeniu uczestniczy Naczelnik WI, w związku z 

powyższym prosi o podanie informacji, w jakim procencie został zrealizowany Program  

budowy ulic i Program remontu chodników.  

 Marek Raszczyk – Naczelnik WI wyjaśnił, ze nie wyliczał tego procentowo, ale 

uważa, że Program budowy ulic na chwilę obecną jest na poziomie 95%, natomiast 

remontu chodników na poziomie 90-95%. Odpowiadając dodał, że poza programem 

zrealizowana została ulica Słowikowa, która była w rezerwie programu i została 

zrealizowana przy okazji budowy ulicy Kanarkowej.   

 Radna Bernadeta Krynicka poprosiła o przybliżenie zapisu dotyczącego 

sięgacza ul. Nowogrodzkiej, mówiącego o przełożeniu wykonania dokumentacji. 

 Marek Raszczyk – Naczelnik WI wyjaśnił, ze nie wszczęto procedury na wybór 

projektanta na tą ulicę z uwagi na to, iż posiadają dokumentacje przygotowane w roku 

ubiegłym i do tej pory nie udało się znaleźć środków na ich realizację, udało się tylko 

znaleźć na część ul. Krzywe Koło. W chwili obecnej posiadają dokumentację na ul. 

Kopernika, Kaktusową, Studencką, które leżą w kolejce i szkoda robić dokumentacje 

„na półkę”, gdy są jeszcze te do zrealizowania, a należy to wykorzystać w ciągu 3 lat, 

aby nie wydawać środków na ich aktualizację. Odpowiadając na zapytania dotyczące 

ul. Kamiennej wyjaśnił, że Wojewoda Podlaski 29 października wydał obwieszczenie, w 

którym podtrzymuje wydana decyzje ZRID na ul. Kamienną i stronom przysługuje 

jeszcze odwołanie do WSA. Ma nadzieję, że Wspólnota Mieszkaniowa Jarzębina nie 

będzie się odwoływała. Dodał, że  inwestycja ta jest ujęta w projekcie budżetu na 2015 

rok.  

 Radna Hanka Gałazka zabierając głos poprosiła o odpowiedź na pytania, na 

jakim etapie jest  projekt budowy ulicy Wiosennej i Zawadzkiej łącznie z odwodnieniem, 

czy w ogóle jest realne, aby wykonać w tak krótkim czasie, bo do października roku 

2015 tak ogromny zakres robót, jakim byłaby ta inwestycja. 

 Naczelnik WI odpowiadając na zapytanie wyjaśnił, że dokumentację na ul. 

Wiosenną już posiadają i złożony jest wniosek o wydanie decyzji ZRID na tą ulicę. 

Jeżeli chodzi o ul. Zawadzką, to prawdopodobnie będzie ok. 2 tygodni opóźnienia, ale 

wykonawca wystąpił o aneks do umowy i uzasadniony aneks jeszcze policja w pełni nie 

zaakceptowała  organizacji ruchu na projektowanej ulicy. Dodał, że w ostatnim czasie 

odbyło się spotkanie z  udziałem między innymi policji i projektantów i został 

wypracowany kompromis w tej sprawie, i do połowy listopada aktualizacja powinna być 

poprawiona i dostarczona ze wszystkimi uzgodnieniami. Poinformował, że w tym 

samym terminie powinno być i odwodnienie. Odnosząc się do pytania, czy uda się 

zrobić wyjaśnił, że rozmawiał z  wykonawcami lokalnymi i twierdzą, że są w stanie 
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wykonać inwestycję w takim terminie, ale pod warunkiem, że wiosną powinien już być 

rozstrzygnięty przetarg na wykonawstwo, by mogła ruszyć ta inwestycja.   

 Przewodnicząca poprosiła o wyjaśnienie zapisu dotyczącego realizacji ul. 

Kopernika i ul. Kaktusowej. 

  Naczelnik WI odpowiadając na zapytanie wyjaśnił, że ulice te automatycznie 

przechodzą do budżetu roku 2015, a te zaplanowane na 2015 automatycznie się 

przesuwają. Dodał, że w planie na 2015 rok ul. Kopernika jest ujęta, złożony jest 

również wniosek o jej dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg 

Lokalnych, chociaż już wiedzą, że na dalszej pozycji znalazł się ten wniosek i ulica nie 

zakwalifikowała się, ale będą jeszcze się odwoływać i zobaczą. 

 Przewodnicząca kontynuując wypowiedź poprosiła o odpowiedź w kwestii ul. 

Glogera, czy przygotowywana jest dokumentacja  na tą ulicę. Dodała, że wie, iż w 

Planie Inwestycji realizacja tej ulicy zaplanowana była na 2011, później znalazła się na 

2016, a w innym dokumencie czytała, że na 2017. Nie rozumie, czemu jest ona 

przesuwana, czy uważają, iż ta ulica jest w takim stanie, że można ją wyremontować, 

przebudować po 2017 roku. Zauważyła,  że ul. Glogera jest ulica bardzo uczęszczana, 

jest tam duże natężenie ruchu, korzystają z niej przedsiębiorcy jadący z ul. 

Nowogrodzkiej na ul. Wojska Polskiego, a jest traktowana po macoszemu. Prosi 

również o podanie terminu odbioru ul. Meblowej.    

 Naczelnik WI odpowiadając stwierdził, że trudno mu jest wypowiadać się na 

temat ul. Glogera, bo nie ma jej w Programie Remontu Ulic na lata 2013 -2017. 

 Przewodnicząca odpowiadając zwróciła uwagę, że został opracowany Program 

Budowy Ulic i Program Remontu Ulic i Chodników i programy te zostały przyjęte 

uchwałą Rady i nie można ich weryfikować bez zgody Rady.   

 Naczelnik WI odpowiadając stwierdził, że Program ten nie jest weryfikowany, 

tylko realizowany, nikt nie dodaje i nie ujmuje z niego ulic, a ul. Glogera nie ma, jest 

natomiast na 2017 rok ul. Ogrodowa. Dodał, że on nie widział aby kiedykolwiek w 

programie ta ulica była. Podkreślił, ze jego zdaniem ul. Glogera jest w gorszym stanie 

niż ul. Ogrodowa. 

 Przewodnicząca stwierdziła, że jest to, jej zdaniem, niesprawiedliwe, ulice nie są 

realizowane, a Program jest zmieniany bez wiedzy Rady.  Podkreśliła, że Program 

został przyjęty uchwała, w związku z powyższym o wszystkich zmianach radni powinni 

być informowani.  

Marek Raszczyk – Naczelnik WI  odpowiadając na zapytanie dotyczące ul. 

Meblowej poinformował, że praktycznie ulica jest gotowa do otwarcia, brakuje tylko 

oznakowania poziomego i pionowego i drobnych elementów wyposażenia typu wiaty 

przystankowe i bariery ochronne, ale zakończenie inwestycji było planowane na  

koniec kwietnia 2015 r., wykonawca  umowę z podwykonawcami na oznakowanie 

poziome, pionowe podpisał na I kwartał przyszłego roku i mimo prób wymogu, aby 

przyśpieszył prace, stwierdził, że dla niego nie jest to opłacalne i wykona to w terminie.  

 Radny Andrzej Grzymała zabierając głos w dyskusji zwrócił uwagę na ul. Wąską 

i Krzywe Koło podkreślając, że jego zdaniem uchwały Rady nie są realizowane, 

ponieważ ul. Krzywe Koło miała być zrealizowana w tym roku, a wie, że będzie 

realizowana tylko część kamiennych schodków. Dodał, że to samo dotyczy ul. 
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Kopernika.    

 Marek Raszczyk – Naczelnik WI  odpowiadając wyjaśnił, że większość środków 

poszła na te duże inwestycje drogowe, jako dofinansowanie miasta. Gdyby te ulice nie 

weszły, z pewnością któraś z tych ulic zostałaby zrealizowana, z pewnością ul. Krzywe 

Koło, ponieważ wszystkim zależy, aby tą ulice zrealizować jak najszybciej. To samo 

dotyczy ul. Kopernika. Są to bowiem ulice położone w centrum, ruch na nich jest duży, 

a koszty remontu tych ulic jest bardzo duży, a wymogi Konserwatora Zabytków na 

Krzywym Kole jeszcze go powiększają. Dodał, że w przypadku ul. Kopernika, jeżeli nie 

znajdą się środki zewnętrzne, to z oszczędności w roku przyszłym trudno będzie ją 

zrealizować. Jeżeli zaś chodzi o ul. Wąską, to udało się w końcu wprowadzić do 

projektu budżetu kwotę na niwelację terenu tak, aby przygotować pod niweletę jezdni, 

na razie drogę  gruntową, ale to umożliwiłoby wszystkim gestorom sieci umieszczenie 

tych urządzeń.  

 Radny Maciej Głaz zabierając głos w dyskusji prosi o wyjaśnienie, czy w 

budżecie na 2015 rok jest planowany ciąg dalszy remontu ul. Wojska Polskiego.  

 Marek Raszczyk – Naczelnik WI  odpowiadając wyjaśnił, że na chwilę obecną 

nie widział, aby w projekcie budżetu na rok przyszły znalazła się ul. Wojska Polskiego, 

ale być może jak znajda się środki, podobnie jak w tym roku zostanie to wprowadzone. 

Dodał, że jego zdaniem powinno się przynajmniej rok poobserwować, jak ten remont 

będzie się zachowywał i dopiero po roku eksploatacji  należy podjąć decyzję, czy ten 

remont powinien być bardziej gruntowny, czy ten wykonany w tym roku wystarczy  

 Więcej głosów w dyskusji nie zgłoszono, Komisja dokonała analizy  realizacji  

inwestycji  w zakresie  Programu Budowy Ulic  i Programu Remontów Ulic i Chodników 

do dnia 30.09.2014 r. przy udziale Urzędu Miasta. 

 
Ad. 4 
 

Przewodnicząca przechodząc do następnego punktu posiedzenia „Ocena 

realizacji uchwał  podjętych przez Radę w  III kwartale 2014 roku /druk nr 861/” 

poprosiła o uwagi.  

 Komisja nie zgłosiła  uwag do przedłożonej informacji i w wyniku głosowania  6 

głosami za – pozytywnie zaopiniowała  informację o realizacji uchwał podjętych w III 

kwartale 2014 r. 

  

Ad. 5 

 

 Przewodnicząca zabierając głos przypomniała, że na ostatniej sesji Prezydent 

zobowiązał się, że radni otrzymają sprawozdanie  z działalności PPŁ i sprawozdanie  

finansowe za 2013 rok.  Sesja planowana była na piątek 7 listopada 2014 r. termin z 

wiadomych powodów został przełożony, natomiast dokumentów radni nie otrzymali.  

Tamara Małachowska – Sekretarz Miasta  zabierając głos wyjaśniła, że nie 

miała czasu na ten temat z Prezydentem porozmawiać, z informacji przedstawionej 

przez Prezydenta na sesji wie tylko, że jeden egzemplarz jest w posiadaniu Wydziału 

Skarbu i Budżetu. Dodała, że nie otrzymała żadnej dyspozycji od Prezydenta w tym 

zakresie. 



5 

Radna Bernadeta Krynicka popierając wypowiedź Przewodniczącej podkreśliła, 

że Prezydent bardzo wyraźnie powiedział na sesji, że radni wszyscy otrzymają 

sprawozdanie. Zauważyła, że jeżeli sprawozdania się nie daje, to oznacza, że „coś jest 

na rzeczy”. 

Przewodnicząca kontynuując temat stwierdziła, że jest jej  bardzo przykro z tego 

tytułu, ponieważ spółka jest finansowana przez Urząd Miasta, z budżetu wypływają 

ogromne pieniądze na budowę tego Parku, a radni nie mogą otrzymać sprawozdania, 

obligatoryjnej informacji.   Tak być nie powinno i ma nadzieję, że następna Rada 

tematem zajmie się.  

Radny Maciej Głaz zabierając głos stwierdził, że jego zdaniem  należałoby 

wystosować do Prezydenta wniosek od Komisji, przypominający o tym zobowiązaniu, 

aby był ślad w dokumentach, że Komisja ponownie o to się upominała, pomimo tego, 

że Prezydent na sesji przy „światłach kamer” obiecał, że to będzie, a do dnia 

dzisiejszego radni nie otrzymali tego sprawozdania. 

Komisja wniosek radnego Głaz przyjęła jednogłośnie.  

Przewodnicząca zbierając głos zwróciła uwagę, że jest to ostatnie posiedzenie 

Komisji Rewizyjnej w tej kadencji, w związku z powyższym złożyła podziękowania dla 

Prezydentów, Sekretarz, Naczelnikom, pracownikom Biura Rady za współpracę w 

ciągu całej kadencji. Podziękowała również za współpracę członkom Komisji. 

Przeprosiła również za błędy i złożyła życzenia pomyślności w nadchodzących 

wyborach. 

Radny Maciej Głaz zwrócił uwagę, że nie kandyduje już do Rady, w związku z 

powyższym chce podziękować za wieloletnią współpracę i złożył życzenia pomyślności 

w wyborach. 

Sekretarz Miasta podziękowała również za współpracę i złożyła życzenia 

pomyślności w wyborach.   

 Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 

 

 

  Protokołowała:                                                               Przewodnicząca  Komisji 

 

  D. Śleszyńska                                                                  Elżbieta Rabczyńska 
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Opinia 
Komisji Rewizyjnej 

z dnia 6 listopada 2014 r. 
 
 
 
 
w sprawie  Informacji o realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w III kwartale 2014 r. 
/druk nr 861/ 
 

  

 

 Komisja Rewizyjna Informację o realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w III 

kwartale 2014 r. /druk nr 861/ analizowała na posiedzeniu w dniu 6 listopada 2014 r.  i 

po wnikliwej analizie przedłożony materiał  zaopiniowała  pozytywnie 6 głosami za, przy   

braku przeciwnych i   wstrzymujących oraz  wnosi do Wysokiej Rady o jego przyjęcie. 

 
 
 
 
                  Przewodnicząca  
                Komisji Rewizyjnej  
 
              Elżbieta Rabczyńska  
 


