REALIZACJA  PLANU  INWESTYCJI  MIASTA  ŁOMŻA  W   I  PÓŁROCZU  2009r. 

Dział 600

Rozdział 60004

Lokalny transport zbiorowy

1. Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic -II  etap

PLAN- 4.500.000 zł

Inwestycja została zgłoszona do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Przedmiotem projektu „Rozbudowa i modernizacja miejskiego systemu transportowego Łomży i okolic – II etap” jest:

1 Przebudowa bazy (zajezdni) Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w  Łomży, przy 
ul. Spokojnej  9, w tym:

· przebudowa stacji paliw płynnych MPK,  

· przebudowa układu komunikacyjnego zajezdni MPK,

· wykonanie odwodnienia na terenie bazy (zajezdni), tj. kanalizacji deszczowej wyposażonej w urządzenia do oczyszczania ścieków deszczowych (separatory, osadniki),

· przebudowa  budynku hali obsługowo – naprawczej,

2. Przebudowa pętli autobusowych przy ul. Przykoszarowej i przy ul. Nowogrodzkiej

3. Rozbudowa systemu zarządzania, bezpieczeństwa i informacji w tym:

· rozbudowa systemu monitoringu w autobusach

· system łączności kierowcy z bazą i służbami porządkowymi

· wprowadzenie systemu lokalizacji autobusów

· system elektronicznej informacji pasażera ( strona internetowa MPK, tablice świetlne wewnętrzne i zewnętrzne - w autobusach ,sms ), 

4. Wdrożenie systemu biletu elektronicznego

5. Zakup 22 szt. autobusów niskopodłogowych przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych z silnikiem ekologicznym oraz samochodu „pomoc techniczna”.

6. Uruchomienie nowych linii autobusowych, przedłużenie lub modyfikacja części linii istniejących. 

Projekt będzie realizowany pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

2. Zakup agregatu prądotwórczego

PLAN-61.000 zł

Z zaplanowanych środków zostanie zakupiony generator prądu do zasilania (awaryjnego) bazy MPK (zabezpieczenie w energię elektryczną dystrybutorów i sytemu łączności). Przetarg zostanie ogłoszony w III kwartale 2009 r.

Rozdział 60015

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

1. Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej (wykupy, dokumentacja)

PLAN- 600.000 zł.    wydatkowano    kwotę    281,82  złotych.

2.Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży- 
ul. Piłsudskiego (od ul. Szosa Zambrowska do ul. Poznańskiej), Al. Legionów 
(od ul. Piłsudskiego do granic miasta i Spokojna (od obecnego zakończenia do 
ul. Piłsudskiego)

PLAN-3.271.000 zł

Zadanie jest na liście indykatywnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. 29 lipca 2008 r. została podpisana pre-umowa na przygotowanie Projektu. 

W maju  2009 r. został złożony wniosek o dofinansowanie. W dniu 07.07.2009 r. zakończona została ocena formalna wniosku o dofinansowanie projektów ze środków dotacji rozwojowej złożonych w ramach Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej II. Rozwój Infrastruktury Transportowej, Działanie 2.1 Rozwój  transportu  drogowego, Poddziałanie 2.1.1 Regionalna infrastruktura drogowa . Ogólna wartość projektu 51 729 247, 25 zł, w tym planowana wartość dofinansowania wynosi 31 525 000,00 zł.  

Planowany zakres rzeczowy do wykonania w latach 2009-2012:

1. Droga wojewódzka Nr 677 na terenie miasta Łomży -  ulica Aleja Legionów:

1.1. odcinek od początku ulicy do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego (odcinek długości 2300 m)
1.2. odcinek od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Poznańską. Planowane jest wykonanie sygnalizacji i poszerzenie wlotów na skrzyżowaniu 
z ul. Przykoszarową,  przebudowa sygnalizacji na skrzyżowaniu z ul. Poznańską i remont nawierzchni ulicy na odcinku 900 m.

1.3. odcinek od skrzyżowania z ul. Poznańską do granicy miasta – dł. 960m.

Zamienna dokumentacja na przebudowę odcinka ulicy Al. Legionów o długości 960,08 m 
(w ciągu drogi wojewódzkiej 677) od GPZ obok stacji paliw BP do granicy administracyjnej miasta  (wyjazd w kierunku Warszawy) opracowana została przez pracownię projektową Pana Zygmunta Bieryło z Białegostoku prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Projektowanie w Budownictwie inż. Zygmunt Bieryło, 15-814 Białystok, ul. Berlinga 34/34, na zamówienie udzielone w październiku 2008 r. Potrzeba opracowania przedmiotowej 
tj. zamiennej dokumentacji wynikła z konieczności uwzględnienia w niej wymagań w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko jako dostosowania do wymagań określonych dla przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 
i uzyskania nowego pozwolenia na wykonanie przebudowy ulicy. Ponadto od czasu opracowania dokumentacji (rok 2004) znacznie pogorszył się stan techniczny nawierzchni jezdni i rozwiązania techniczne przyjęte w dokumentacji z 2004 r. straciły aktualność. 

Dokumentacja została dostarczona w dniu 18.04.2009 r. (przed terminem umownym, który określony był na 30.06.2009 r.) i opłacona ze środków niewygasłych 2008 r. w wysokości 65.880,00 zł – z zadania inwestycyjnego „Inwestycje zgłaszane do Funduszy UE (wykupy, dokumentacja)”. 

W dniu 29.04.2009 r. (po otrzymaniu od projektanta dodatkowych egzemplarzy inwentaryzacji drzew do usunięcia) wystąpiono o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew kolidujących z przebudową ulicy oraz w dniu 06.05.2009 r. Wystąpiono również o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi 
z odcinka kanalizacji deszczowej w Alei Legionów – decyzje w przedmiotowych sprawach zostały wydane w dniu 10.06.2009r. i w dniu 15.06.2009 r. Po uprawomocnieniu się w/w decyzji sporządzone zostaną wnioski o pozwolenia na realizację robót ujętych 
w dokumentacji. 

1.4. Usprawnienie systemu sterowania ruchem dla całej ulicy.

Zakres- ulica Piłsudskiego o długości 3,3 km od ul. Szosa Zambrowska do ul. Poznańskiej.

Stan aktualny: kompletowanie dokumentów potrzebnych do złożenia wniosków 
o pozwolenia na budowę i ogłoszenia przetargów
2. Ulica Piłsudskiego o długości 3,3 km od ul. Szosa Zambrowska do ul. Poznańskiej.

3. Ulica Spokojna będzie przebudowywana w trzech etapach.:

- „Przebudowa ul. Spokojnej (od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego) w Łomży: - Długość przebudowywanego odcinka – 930,53m. Projekt zadania przygotowała firma: „Projektowanie i nadzory Renata Stankiewicz” w Suwałkach.

Skrzyżowanie z ul. Piłsudskiego (rondo) – opracowanie firmy POLNET Augustów.

-  Budowa ulicy Spokojnej od skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego (rondo) do torów kolejowych (w pobliżu Al. Legionów) – długość odcinka: - 1136,88m. Zadanie inwestycyjne obejmuje budowę ulicy i związaną z tym zakresem budowę kanalizacji deszczowej oraz sieci elektrycznej oświetleniowej. Projekt obejmuje dwóch skrzyżowań (typu ronda). Dokumentację techniczną przygotowała firma: Projektowanie w Budownictwie inż. Zygmunt Bieryło w Białymstoku.

-  Budowa ulicy Spokojnej w ciągu drogi powiatowej nr 2607B na odcinku od skrzyżowania z Al. Legionów do skrzyżowania z linią kolejową Łomża – Śniadowo łącznie. Długość projektowanego odcinka: - 157,87m.

Łączna długość przebudowywanej ulicy Spokojnej: - 2225,28m (w tym budowany odcinek ma 1294,75m). 

3. Budowa ul. Sz. Zambrowska 

PLAN – 837.112 zł

W 2009 r. planowana jest kontynuacja budowy II nitki ulicy (pod warunkiem wywłaszczenia działki kolidującej z przebiegiem nowej  jezdni) .

Wykonano dokumentację. Wystąpiono o pozwolenie na budowę, Z uwagi na nie załatwione sprawy z mieszkaniem zastępczym dla p. Kozłowskiego (to była błędna interpretacja  Konserwatora zabytków) wniosek miasta zwrócono. Ustalono, że Miasto Łomża nie musi starać się o mieszkanie dla p. Kozłowskiego, gdyż posiada on budynek w Starej Łomży.
4. Przebudowa ul. Grobla Jednaczewska

PLAN-  3.025.102 zł

1.Roboty drogowe i sanitarne. Przebudowa ulicy Grobla Jednaczewska jest realizowana jako zakończenie przebudowy ulicy rozpoczętej w latach poprzednich, a określonych 
w dokumentacji technicznej opracowanej w 2002 r. przez Pracownię Projektową „DARPOL” w Gawrach Rudzie. 

Zakres rzeczowy obejmuje:

1/  Budowę jezdni z betonu asfaltowego o pow 8 200,00m2 o następującej konstrukcji

- istniejąca podbudowa asfaltowa

- warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego i naturalnego 1:1 ok. 1917m3 

- podbudowa z asfaltu betonowego gr 7 cm – 8200,00 m2
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr 4 cm po zagęszczeniu ok. 8 200,00m2 

2/ Budowę nawierzchni chodników z kostki polbruk gr 6 cm na podsypce piaskowej 
gr 5 cm na istniejącej podbudowie asfaltowej o pow. 4190,00 m2
3/   Wykonanie dwóch zatok autobusowych z kostki kamiennej o pow 219,00 m2
4/  Wykonanie nasypów z uwagi na podniesioną niweletę po obu stronach  krawężnika 
ok. 3 890 ,00 m3 – pospółka z dogęszczeniem  Is= 0,95

5/ Wykonanie przykanalików dn 160 PCV L= 201mb,; 12 szt typowych wpustów deszczowych PCV Dn 315mm ; ułożenie rur osłonowych stalowych Dn 200mm L=65mb, wykonanie cieków betonowych 122,0 mb; oczyszczenie rowu melioracyjnego 
L= 1380 mb.

Na wykonanie w/w robót przeprowadzony został przetarg nieograniczony, w którym otwarcie ofert odbyło w dniu 26.02.2009r.  

Na przetarg oferty złożyły dwie firmy. 

 I oferta  MAKBUD Sp. z o.o.  w Łomży - cena oferty netto wynosi 1.656.346,71 zł, plus podatek VAT 22 %, łącznie cena brutto 2.020.742,99 zł . Termin wykonania do 31.08.2009 r.

II oferta Przedsiębiorstwa Budownictwa Komunikacyjnego sp. z o.o. w Łomży  -cena oferty netto wynosi 1.664.223,16 zł, plus podatek VAT 22 %, łącznie cena brutto 2.030.352,26 zł . Termin wykonania do 31.08.2009 r.



Po sprawdzeniu dokumentów dotyczących warunków udziału w postępowaniu 
i uzupełnieniu przez Spółkę MAKBUD w Łomży  wskazanych w wezwaniu brakujących dokumentów stwierdzono, że obie oferty spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz ich oferty odpowiadają wymogom specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Na wykonawcę przebudowy ulicy Grobla Jednaczewska w Łomży wybrano  „MAKBUD” Sp. z o.o. w Łomży. Po przekazaniu w dniu 05.03.2009 r. informacji wykonawcom o wyborze oferty w dniu 11.03.2009 r. wpłynął protest na czynności zamawiającego. Oddalono w/w protest przez brak jego rozstrzygnięcia i po upłynięciu ustawowego terminu na wniesienie odwołania od rozstrzygnięcia protestu 25.03.2009 r. zawarta została umowa z  MAKBUD Sp. z o.o., 18-402 Łomża, ul. Poligonowa 12.  

2. Wykonanie oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego w ulicy Grobla Jednaczewska i odcinku ulicy Nadnarwiańskiej od ulicy Łąkowej do ul. Grobla Jednaczewska.

W dniu 02.01.2009 r. udzielono Panu Markowi Wojnarowskiemu z Łomży zamówienia na opracowanie w/w dokumentacji za kwotę 9.760 zł brutto. Dokumentacja została wykonana 
w terminie umownym i  opłacona z zadania inwestycyjnego „ Przygotowanie inwestycji, 
w tym współfinansowanych przez UE”.

Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę  w dniu 14.04.2009 r. 

Przetarg nieograniczony na  wykonanie oświetlenia  odbył się 18.06.2009 r.

Zakres robót  obejmuje:

1. Budowę linii kablowych oświetlenia drogowego YAKXS 5x35 mm2 o łącznej długości 1663 m.

2. Montaż słupów stalowych ocynkowanych typu SATURN P o wysokości ok. 6 m      
i montaż na nich opraw typu ZHD-70 z lampami metalohalogenkowymi o mocy  70 W – łącznie 71 kpl.

3. Budowę linii kablowych zasilających rozdzielnice oświetlenia drogowego YAKXS 4x120 mm2   o łącznej długości 1146 m.

4. Montaż rozdzielnic oświetlenia drogowego SO wolnostojących na fundamencie  – 2 kpl.

5.   Wymiana rozdzielnicy oświetlenia drogowego SO zamontowanej na słupie napowietrznej linii nN – 1 kpl

Na przetarg oferty złożyło trzynastu wykonawców.  

1.Zakład Usługowo-Handlowy Instalatorstwo i Art. Elektryczne Wiktor Wiśniewski, Nidzica – cena oferty netto wynosi 261.614,22 zł, plus podatek VAT 22 %, łącznie cena brutto 319.169,35 zł . Termin wykonania : 31.08.2009 r.

2.Przedsiębiorstwo Elektryfikacji i Robót Instalacyjnych „ELTOR” Białystok Sp. z o.o. , Białystok - cena oferty netto wynosi 198.000,00 zł, plus podatek VAT 22 %, łącznie cena brutto 241.560,00 zł . Termin wykonania: 31.08.2009 r.

3.„TEHMAR” Energetyka & Budownictwo, Suwałki - cena oferty netto wynosi 
288.869,95 zł, plus podatek VAT 22 %, łącznie cena brutto  352.421,34 zł. Termin wykonania: 31.08.2009 r.

4.„MATBUD” spółka jawna J. Zarański, A. Zarańska, M. Pyrcak, Pątnica - cena oferty netto wynosi 191.393,97 zł, plus podatek VAT 22 %, łącznie cena brutto  233.500,64 zł. Termin wykonania: 31.08.2009 r.

5.Białostockie Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych, Białystok - cena oferty netto wynosi 263.592,14 zł, plus podatek VAT 22 %, łącznie cena brutto  321.582,41 zł. Termin wykonania: 31.08.2009 r.

6.Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KURPIEWSKI” Jan Kurpiowski, Łomża - cena oferty netto wynosi 184.450,00 zł, plus podatek VAT 22 %, łącznie cena brutto  225.029,00 zł. Termin wykonania: 31.08.2009 r.

7.Przedsiębiorstwo Robót Ogólnobudowlanych „ELEKTROINSTAL” Adam, Jarosław
 i Piotr Krzemińscy Sp. Jawna, Ostróda  - cena oferty netto wynosi 201.000,00 zł, plus podatek VAT 22 %, łącznie cena brutto  245,220,00 zł. Termin wykonania: 31.08.2009r.

8.ELEKTRO-SPARK” Sp. z o.o. Lublin - cena oferty netto wynosi 203.600,00 zł, plus podatek VAT 22 %, łącznie cena brutto  248.392,00 zł. Termin wykonania: 31.08.2009r.

9.„INST.-EL” J.A. Chancewicz sp. j. Sokółka - cena oferty netto wynosi 235.000,00 zł, plus podatek VAT 22 %, łącznie cena brutto  286.700,00 zł. Termin wykonania: 31.08.2009 r.

10.Wojciech Baronowski „ELEKTRO-SILVER”, Konarzyce - cena oferty netto wynosi 282.000,00 zł, plus podatek VAT 22 %, łącznie cena brutto  344.040,00 zł. Termin wykonania: 31.08.2009 r.

11.Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych Sp. J. Jankowski, Sienicki , Łomża - cena oferty netto wynosi 194.861,08 zł, plus podatek VAT 22 %, łącznie cena brutto  237.730,52 zł. Termin wykonania: 31.08.2009 r.

12.Przedsiębiorstwo „POLNET” Sp. z o.o. Augustów  - cena oferty netto wynosi 225.496,81 zł, plus podatek VAT 22 %, łącznie cena brutto  275.106,11 zł. Termin wykonania: 31.08.2009 r.

13.RST sp. j. Mirosław Zielenkiewicz, Wiesław Nietupski, Aleksander Wojtkowski, Białystok - cena oferty netto wynosi 297.857,78 zł, plus podatek VAT 22 %, łącznie cena brutto  363.386,49 zł. Termin wykonania: 31.08.2009 r.

Na wykonawcę oświetlenia ulicy Grobla Jednaczewska i odcinka ulicy Nadnarwiańskiej wybrano Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KURPIEWSKI” Jan Kurpiowski
 w Łomży. Zamówienia udzielono w dniu 30.06.2009 r.

Na koniec I półrocza wykonano: krawężniki 20/30 po obu stronach jezdni , wyrównanie kruszywem jezdni na całości zadania. Wykonano 50% ścieżki rowerowej z kostki Polbruk szerokości 3,0m,  odwodnienie jezdni w postaci wpustów deszczowych – szt. 24 oraz przykanalików z rur PCV Dn 160 mm w rurach osłonowych stalowych.

Odmulono i oczyszczono rów melioracyjny  zlokalizowany przy ul. Grobla Jednaczewska.

Zadanie jest dofinansowane z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”

Harmonogram realizacji zadania:

Podpisanie umowy z wykonawcą- 25.03.2009 r.

Rozpoczęcie zadania- 30.03.2009 r. 

Planowane zakończenie- 31.08.2009 r.

Planowane nakłady:             2.020.742,99 zł  - koszt robót drogowych

                                        225.029,00 zł  - koszt oświetlenia ulicy

Razem koszty inwestycji -   2.245.771,99  zł.

Dotacja z budżetu państwa -1.010.334 zł.
Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne

1. Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE, dokumentacja techniczna połączenia ul. Krzywej z Ogrodnika

PLAN- 275.600 zł

Realizacja inwestycji w II półroczu 2009 r.

2.Modernizacja ul. Długiej

PLAN- 800.000 zł

Inwestycja jest realizowana na odcinku od Starego Rynku do ul. Krótkiej. Zakres robót: kanalizacja deszczowa, nawierzchnia jezdni i chodniki z elementami kostki granitowej. Wykonawcą  nawierzchni jest MPGKiM ZB.

Roboty elektryczne.

Wykonano linię kablową oświetlenia  - 40% całości zadania..

Wykonano  kanalizację deszczową na całości zadania. Realizowana jest jezdnia z kostki kamiennej i chodniki z płyt granitowych i kostki kamiennej. Zaawansowanie prac -30%.

3. Modernizacja ul. Staffa 

PLAN- 550.000 zł

Jest to  kontynuacja inwestycji z roku 2007.

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

1/ Wykonanie jezdni z kostki Polbruk h-8cm - powierzchnia 2040,0m2

- sfrezowanie nawierzchni asfaltowej grubości 5cm - powierzchnia 2040,0 m2

- wyrównanie nawierzchni betonowej po sfrezowaniu asfaltu kruszywem łamanym grubości 10 cm 

2/ Wykonanie parkingów z kostki Polbruk h-8 cm z kolorowymi pasami rozdzielczymi na istniejącej nawierzchni betonowej po wcześniejszym wyrównaniu kruszywem łamanym - powierzchnia parkingów 980,0 m2

3/ Wykonanie parkingów ażurowych z płyt Meba na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 15 cm - powierzchnia 425,0 m2

4/ Wykonanie chodników z kostki Polbruk h-6cm - powierzchnia 350,0 m2

5/ Oznakowanie pionowe

6/ Wykonanie 3 przykanalików z rur PCV dn 200mm i dł 10.50m z wpustami deszczowymi dn 500mm z rur Vipro I = 2,5m z osadnikiem, z pierścieniem odciążającym i kratą ściekową typ ciężki 40t na zawiasach 

7/ Wymiana kompletu wpustu deszczowego z kratą ściekową i osadnikiem na nowy j/w

8/ Wymiana hydrantu ppoż. dn 100 mm.

9/ W ramach zadania przewidziano remont istniejącej studni z regulacją wysokościową 

i częściową wymianą włazu na typ ciężki. Z

Ogłoszono przetarg na wykonanie przebudowy ulicy   z terminem składania i otwarcia ofert 20.04.2009r. Zamówienia udzielono firmie - Mroczkowski Krzysztof PUH Centrum Budownictwa- Dociepleń  MROCZKOWSKI, ul. Poznańska 37, 18-400 Łomża. Cena wybranej oferty: 399 982.05 zł. Data udzielenia zamówienia: 30.04.2009.

Umowa o udzielenie zamówienia podpisana w dniu 30.04.2009r.  z terminem zakończenia robót: 31.08.2009r.   

Koszt wykonanych robót (wg umowy) 487 978,10 zł brutto. 

Na dzień 30 czerwca zaawansowanie robót całości zadania 95%. 

4.Budowa ul. Kazańskiej

PLAN- 1.610.000 zł

Dokumentację na remont ulicy Kazańskiej Miasto otrzymało  od Spółdzielni Mieszkaniowej „PERSPEKTYWA” w Łomży dniu 21.04.2009 r. Po stwierdzeniu braków  dokumentacji 
w zakresie inwentaryzacji drzew kolidujących z projektowanymi parkingami i koniecznością ich usunięcia, zgłoszono do SM „Perspektywa” konieczność uzupełnienia inwentaryzacji drzew. Po otrzymaniu kompletu dokumentów w dniu 20.05.2009 r. wystąpiono w dniu 22.05.2009 r. o zezwolenie na ich usunięcie. Decyzja w w/w sprawie została wydana w dniu 29.05.2009 r. Po jej uprawomocnieniu w dniu 15.06.2009 r. dokonano zgłoszenia zamiaru wykonania remontu ulicy Kazańskiej.

W dniu 12.06.2009 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na remont ulicy Kazańskiej 
z terminem otwarcia ofert  w dniu 03.07.2009.r.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu ulicy Kazańskiej w Łomży o długości 487,17 m od krawędzi istniejącej nawierzchni ulicy Piłsudskiego do krawędzi istniejącej nawierzchni ul. Sybiraków. 

Remont ulicy polegał będzie na wykonaniu nowej jezdni o pełnej nowej konstrukcji, wykonaniu zatoki autobusowej, nowego chodnika oraz miejsc parkingowych.

Główny zakres robót obejmuje:

1. Roboty rozbiórkowe jezdni, parkingów i chodników oraz wpustów deszczowych.

2. Wykonanie nowej jezdni o szer. 7,00 m  o pełnej nowej konstrukcji  i nawierzchni 
z betonu asfaltowego gr. 7 cm, warstwa wiążąca - 5 cm, warstwa ścieralna. Łączna powierzchnia-  3851,92 m2 .

3.Wykonanie zatoki autobusowej o nawierzchni z  kostki kamiennej  h=16 cm 
o powierzchni 90,75 m2.

4.Wykonanie chodników z kostki betonowej Polbruk o gr. 6 cm i łącznej powierzchni  691,18 m2 ( w tym 160,38 m2  z kostki z odzysku).

5.Wykonanie zatok parkingowych i jednego wjazdu z kostki betonowej Polbruk 
gr 8 cm   o łącznej  pow. 1708,81 m2 .

6.Wykonanie nowych wpustów deszczowych z rur wipro Dn 500 – 13 szt.

7.Regulację pionową studzienek  na kanalizacji deszczowej z drobnym ich remontem 
i wymianą włazów – 22 szt.

8.Regulację pionową studzienek  na kanalizacji sanitarnej z drobnym ich remontem
 i wymianą włazów – 17 szt. ( włazy dostarczy MPWiK)

9.Regulację pionową studzienek na wszystkich innych istniejących urządzeniach podziemnych 

10.Ułożenie  przepustów dwudzielnych na istniejących kablach energetycznych  
o łącznej długości 108,4  m.

11.Wykonanie oznakowania poziomego ulicy.

Na przetarg wpłynęły dwie oferty. 

I oferta  MAKBUD Sp. z o.o.  w Łomży - cena oferty netto wynosi 1.325.203,65 zł, plus podatek VAT 22 %, łącznie cena brutto 1.616.748,45 zł. Termin wykonania do 15.10.2009r.

II oferta Przedsiębiorstwa Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Łomży  -cena oferty netto wynosi 1.018.322,14 zł, plus podatek VAT 22 %, łącznie cena brutto 1.242.353,01 zł . Termin wykonania do 15.10.2009 r.

 Na wykonawcę remontu ulicy Kazańskiej  w Łomży wybrano Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. o. o. w Łomży. Zamówienia udzielono  4.07.2009 r. 

5.Budowa sięgaczy ul. Strzelców Kurpiowskich, ul. Cichej, ul. Prostej, ul. Radosnej, ul. Piaskowej, ul. Towarowej

PLAN- 1.040.000 zł

16 kwietnia przeprowadzono przetarg na wybór wykonawcy sięgaczy ul. Strzelców Kurpiowskich i ul. Radosnej. Na wykonawcę wybrano firmę PW TRUSMO sp. z o.o. 
z Rzekunia za kwotę 267.881,34 zł.

Przedmiotem zamówienia była przebudowa ulic: 

A. Sięgacze ulicy Strzelców Kurpiowskich na odcinkach I = 60,20mb i II = 71,00mb. Zakres robót obejmuje: I. Branża drogowa: 1.Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej (szarej) h=8 cm ułożonej na podsypce piaskowej na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm - 742,00 m2, 2.Wykonanie chodników z kostki polbruk, szarej (h - 6 cm) - 368,00 m2, 3.Wykonanie zjazdów do posesji z kostki polbruk (h - 8 cm) - 201,00 m2, 4.Wykonanie trawników dywanowych (z siewem oraz zakupem i dowozem humusu, bez nawożenia) - 202 m2, 5.Wykonanie oznakowania pionowego. II. Branża sanitarna: 1.Wykonanie kanału deszczowego z rur PVC fi 315 i fi 200 mm o łącznej długości 79m, 2.Wykonanie nowych przykanalików z rur PCV fi 200 - o długości 10 m, 3.Wykonanie studni rewizyjnych fi 1200 mm (z kręgów betonowych) z włazami typu D400 fi 600 - 4 szt, 4.Wykonanie wpustów deszczowych fi 500 mm z kratą żeliwną drogową na zawiasach 
i z ryglami zabezpieczającymi - 4szt, III. Branża elektryczna: 1. Wykonanie oświetlenia drogowego na sięgaczu I z wykorzystaniem słupów oświetleniowych (2 szt.) i linii napowietrznej. 
B. Ulica Radosna (dł. 51m): Zakres robót obejmuje: I. Branża drogowa: 1. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej h=8 cm ułożonej na podsypce piaskowej na podbudowie 
z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm - 305,00 m2, 
2. Wykonanie chodników z kostki polbruk, szarej (h - 6 cm) - 175,00 m2, 3. Wykonanie zjazdów do posesji z kostki polbruk (h - 8 cm) - 35,00 m2, 4. Wykonanie trawników dywanowych (z siewem oraz zakupem i dowozem humusu, bez nawożenia) - 40 m2, 
5. Wykonanie oznakowania pionowego. II. Branża sanitarna: 1. Wykonanie studni rewizyjnej 
z kręgów betonowych fi 1600 - 1 szt, 2. Wykonanie nowych przykanalików fi 200 PCV - 
o długości 13 m, 3. Wykonanie wpustów deszczowych fi 500 mm z kratą żeliwną drogową na zawiasach i z ryglami zabezpieczającymi - 2szt, 4. Wykonanie regulacji pionowej studzienek z wymianą włazów - 3 szt. 5. Wykonanie regulacji wysokościowej istniejącego uzbrojenia sieci i przyłączy wodnokanalizacyjnych - 10 szt. 6. Wykonanie osłony kabla energetycznego (kolidującego) za pomocą rur osłonowych fi 110 - 17m..

Realizacja w I półroczu 2009 r.

Przebudowa sięgaczy ulicy Strzelców Kurpiowskich znajduje się w trakcie realizacji. Na jednym z sięgaczy ulicy Strzelców Kurpiowskich ustawiony jest krawężnik  i wykonano warstwy konstrukcyjne pod kostkę  polbruk h-8cm. Planowane zakończenie zadania – 31.07.2009r.

.Ulica Radosna została zrealizowana .

Budowa ulicy Cichej i Prostej

W dniu 13.03.2009 r. ogłoszono przetarg na przebudowę w/w ulic. Termin otwarcia ofert wyznaczony był na dzień 03.04.2009 r.

Zakres robót na ulicy Cichej obejmował:

1 Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego o szerokości 4,50 m o nawierzchni z betonowych płyt sześciokątnych wys. 12 cm na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm układanych na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm 
o łącznej powierzchni 437,00 m2. 

2 Wykonanie zjazdów i wyjazdów z bram o nawierzchni z betonowej kostki brukowej 
o gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
gr. 15 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm    o łącznej powierzchni 55,00 m2 .

3 Wykonanie dojść do bram  z kostki brukowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej 
gr. 5 cm o łącznej powierzchni 9,00 m2 .

4 Wykonanie 4 szt. przykanalików z rur PCV o łącznej długości 10 m i 4 wpustów deszczowych z rur betonowych  WIPRO oraz wykonanie studni rewizyjnej betonowej na istniejącym kanale deszczowym  o średnicy 1200 mm.

5 Regulację pionową studzienek na wszystkich istniejących urządzeniach podziemnych 
z wymianą włazów na studzienkach kanalizacyjnych. 

6 Wykonanie trawników na terenie między chodnikami, a granicą pasa drogowego

7 Wykonanie oznakowania pionowego ulicy.

Zakres robót na ulicy Prostej obejmował:

1 Wykonanie jezdni ulicy o szerokości 5,50 m o nawierzchni z betonowych płyt sześciokątnych wys. 12 cm na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm układanych na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm 
o łącznej powierzchni 429,00 m2. 

2 Wykonanie zjazdów i wyjazdów z bram o nawierzchni z betonowej kostki brukowej 
o gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
o gr. 15 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm o łącznej powierzchni 
103,00 m2 .

3 Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej 
gr. 5 cm o łącznej powierzchni 191,00 m2 .

4 Regulację pionową studzienek na wszystkich istniejących urządzeniach podziemnych 
z wymianą włazów na studzienkach kanalizacyjnych. 

5 Wykonanie oznakowania pionowego ulicy.

Na przetarg oferty złożyło pięć firm.  

1. P.H.U. – W.S.C. Waldemar Sałata z Kolna - cena oferty netto wynosi 120.075,77 zł, plus podatek VAT 22 %, łącznie cena brutto 146.492,44 zł . Termin wykonania 30.06.2009 r.

2. ZAKŁAD BUDOWLANO-DROGOWY mgr inż. Jerzy Włodarczyk z Łomży - cena oferty netto wynosi 148.180,00 zł, plus podatek VAT 22 %, łącznie cena brutto 180.779,60 zł . Termin wykonania 30.06.2009 r.

3.Mroczkowski Krzysztof PUH Centrum Budownictwa - Dociepleń MROCZKOWSKI 
z Łomży - cena oferty netto wynosi 175.863,45 zł, plus podatek VAT 22 %, łącznie cena brutto  214.553,41 zł. Termin wykonania 30.06.2009 r.

4.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA” Ryszard Zieja z Łomży - cena oferty netto wynosi 162.534,19 zł, plus podatek VAT 22 %, łącznie cena brutto  198.291,71 zł. Termin wykonania 30.06.2009 r.

5.ZAKŁAD DROGOWY „KAFIL” w Łomży - cena oferty netto wynosi 
157.622,32 zł, plus podatek VAT 22 %, łącznie cena brutto -192.348,03 zł. Termin wykonania 30.06.2009 r.

Na wykonawcę przebudowy ulic Cichej i Prostej w Łomży wybrano  Pana Waldemara Sałatę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. – W.S.C. Waldemar Sałata, 
18-500 Kolno, ul. Grunwaldzka 40. Zamówienia udzielono w dniu 21.04.2009 r. 

W ramach zadania została zrealizowana ulica Cicha i Prosta. Odbiór końcowy wyznaczono na dzień 10.07.2009r.

6.Budowa ul. Wallenroda i Pana Tadeusza- I etap

PLAN- 2.400.000 zł

Zostanie wykonane odwodnienie ulic oraz nawierzchnia jezdni i chodników. Pozostałe uzbrojenie zostało już wykonane (w tym  sieć wodociągowo-kanalizacyjna).

Aktualnie: wystąpiono z wnioskiem o pozwolenie na budowę do Wojewody Podlaskiego (budowa skrzyżowania w ciągu drogi krajowej -ul. Sikorskiego) oraz do Prezydenta Miasta Łomża. Przygotowywany jest przetarg na realizację pełnego zakresu robot.

7.Budowa ul. Polnej i Staszica – opracowanie dokumentacji

PLAN- 50.000 zł

W 2009 r. planuje się opracowanie aktualizacji dokumentacji technicznej.

8.Budowa ul. Łąkowej

PLAN – 1.366.298 zł

Inwestycja prowadzona będzie pod warunkiem uzyskania dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. 

9.Budowa ul. Mała Kraska -w ramach porozumienia pomiędzy gminami (dokumentacja projektowa)

PLAN- 24.400 zł

Dokumentacja techniczna została wykonana i opłacona.

Dział 630

Rozdział 63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

1.Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią (dokumentacja i wykup gruntów)

PLAN- 600.000 zł

W 2009 r. zostanie opracowana dokumentacja techniczna przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) w Warszawie. Planowane jest zgłoszenie przedsięwzięcia do RPOWP,  Działanie 3.2 Rozwój turystyki kultury.

Aktualnie trwają prace projektowe oraz związane z uzyskaniem wymaganych przepisami decyzji.

Rozdział 63095

1.Budowa miejskiej pływalni w Łomży

PLAN- 17.221.134 zł

.Przedmiotem projektu jest budowa pływalni miejskiej z bogatą infrastrukturą rekreacyjną. Projekt obejmuje krytą pływalnię z częścią rekreacyjną, zjeżdżalnią, pomieszczeniami do ćwiczeń sportowych, zabiegów rehabilitacyjnych, kawiarnią, zapleczem szatniowo – sanitarnym. Podstawowym elementem pływalni jest niecka basenowa z sześcioma torami do pływania. Zaprojektowano również mniejszy basen rekreacyjny i sportowy do nauki pływania oraz niewielką częścią rekreacyjną wyposażoną w urządzenia rekreacyjne, takie jak: zjeżdżalnia i brodzik dla dzieci, ławeczka napowietrzająca (z zestawem dysz napowietrzających), parasol wodny, bicze wodne, kilka gejzerów podwodnych oraz dzika rzeka. 

W dniu  12 lutego 2009 r. została podpisana umowa  nr UDA-RPPD.03.01.00-20-026/08-00  na dofinansowanie Projektu z funduszy unijnych

WARTOŚĆ PROJEKTU - 34 872 214,71 PLN 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa III Rozwój turystyki i kultury Działanie 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu - 12 499 999,97 PLN.

REALIZACJA: 2009 – 2011.

Wykonawca inwestycji – KONSORCJUM FIRM: 1. INSTAL BIAŁYSTOK S.A. w Białymstoku,  2. PW BUDOMEX Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej został wybrany w przetargu w 2008 r. Zamówienia udzielono w dniu 02.03.2009 r. na kwotę  34.872.214,71 zł.  Termin wykonania 02.03.2011 r. 

Na koniec I półrocza 2009 r. wykonano:

1. Stan surowy – 49%, na łączną kwotę 5 002 356,04zł, w zakresie którego wykonano na dzień 30.06.09:

Przygotowanie terenu pod budowę, roboty ziemne – 99%, na kwotę 1 618 899,54zł

Drenaż opaskowy – 40%, na kwotę 123 413,11zł

Stan zerowy – 81%, na kwotę 2 763 047,05 zł

Konstrukcja parteru – 60%, na kwotę 496 996,34zł

2. Roboty wykończeniowe – 5% ,na łączną kwotę 308 291,55zł, w zakresie których wykonano na dzień 30.06.09:

Ścianki działowe – 15% ,na kwotę 46 554,21zł,

Posadzki piwnic – 41%,na kwotę 261 737,34zł,

3. Przyłącza wod-kan, kanalizacja deszczowa, instalacja wod-kan – 28%, na łączną kwotę 512 523,71zł, w zakresie których wykonano na dzień 30.06.09:

Kanalizacja deszczowa – 41%, na kwotę 167 145,71zł,

Przyłącza kanalizacji sanitarnej – 91%, na kwotę 155 761,65zł,

Odcinek wodociągu i przyłącze wodociągowe do budynku – 75%, na kwotę               127 592,88zł,

Wewnętrzna kanalizacja sanitarna – 24% ,na kwotę 62 023,47zł

4. Instalacja wewnętrzna, odgromowa i oświetlenie terenu – 1,5%, na łączną kwotę 

 11803,03zł, w zakresie której wykonano na dzień 30.06.09:

Instalacja odgromowa i połączenia wyrównawcze – 17% ,na kwotę 11 803,03zł

5. Roboty elektryczne – złącze kablowe WLZ, itp. - 100%, na łączną kwotę 34 219,22zł. 

Łączna wartość wykonanych robót do końca  I półrocza 2009 r. : 5 869 193,54 zł netto +22%VAT =  7 160 416,12zł brutto.

2.Modernizacja stadionu miejskiego w Łomży - II etap

PLAN- 6.008.960 zł

Zakres projektu obejmuje: budynek obsługi zawodów (budynek zaplecza sportowego), przebudowę trybun głównych (z zadaszeniem), zainstalowanie tablicy świetlnej wyników, budowa nawierzchni bieżni, budowa pozostałych urządzeń sportowych, w tym kortów, urządzenia lekkoatletyczne, budowa sieci wod – kan i odwodnienie terenu, droga dojazdowa, parkingi, chodniki, wykonanie zagospodarowania terenu, część ogrodzenia i małej architektury, w tym ogrodzenie wewnętrzne, oświetlenie terenu, zieleń, sieć telefoniczna, sieć teletechniczna, sieć energetyczna, budowa instalacji gazowej (przyłącza) do budynku, budowa boiska treningowego piłki nożnej pełnowymiarowego.

WARTOŚĆ PROJEKTU - 22 000 000,00 PLN 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa III Rozwój turystyki i kultury Działanie 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu w wysokości  10 999 999,88 PLN

PLANOWANA REALIZACJA: 2008 – 2010.  Wniosek został złożony 19 grudnia 2008 r. i  poddany ocenie formalnej i merytorycznej przez Komisję Oceny Projektu.  Wszystkie dokumenty ( decyzja środowiskowa, pozwolenia na budowę) doprowadzone zostały do zgodności  z wymogami prawa polskiego i unijnego, co wymagało stosownych terminów. 

W dniu 7 lipca 2009 r. została podpisana umowa nr UDA-RPPD. 03.01.00-20- 028/08-00 
o dofinansowanie Projektu „Modernizacja stadionu miejskiego Łomży -  II etap” nr  WND-RPPD.03.01.00-20-028/08.

Przetarg na wybór wykonawcy .

Otwarcie ofert nastąpiło  23.01.2009r. Wpłynęło 6 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma MARK-BUD Sp. z o.o. z Białegostoku (wartość oferty: 17 967 674,16 zł. brutto). Przetarg na wybór wykonawcy został rozstrzygnięty 24 lutego  2009 r.

Umowę z wykonawcą (z firmą MARK-BUD Sp. z o.o. Białegostoku) podpisano 7.07.2009r.. Termin realizacji zadania – 15.12. 2010r. Po zakończeniu spraw formalno-prawnych została podpisana 7 lipca 2009 r.  umowa na  dofinansowanie ze środków unijnych.
Dział 700

Rozdział 70004

Gospodarka mieszkaniowa

1.Zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKiM

PLAN- 600.000 zł

W I półroczu 2009 r. dokonano zakupu śmieciarki MEDIUM XL z wyrzutnią  za kwotę 599.373,80 zł.

2.Modernizacja bazy MPGKiM przy ul. Poznańskiej

PLAN- 220.000 zł

Modernizacja bazy planowana jest w II półroczu 2009 r..

Dział 750

Rozdział 75018

1.Zakup uretroskopów z oprzyrządowaniem dla Oddziału Urologii Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

PLAN- 100.000 zł

Realizacja zakupu nastąpi w II półroczu 2009 r. Trwa przygotowanie przetargowe w trybie ustawy o zamówieniach publicznych. 

Rozdział 75022

Rady gmin (miasta na prawach powiatu)

1.Zakup urządzeń do obsługi sesji rady miejskiej i przeprowadzenia głosowania

PLAN -65.000 zł

1.W dniu 12 maja 2009r. została zawarta Umowa na dostarczenie, zamontowanie 
i uruchomienie Elektronicznego Systemu Obsługi Głosowań (ESOG) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łomży pomiędzy Miastem Łomża, a Grzegorzem Kulik właścicielem AD VOCEM Grzegorz Kulik z siedzibą we Wrocławiu.

2.Głównymi elementami ESOG są:

a. Bezprzewodowe terminale 

b. Stacja bazowa

c. Aplikacja sterująca

d. Personalizowane identyfikatory

3.ESOG został wyceniony na  53 275 zł netto (64 995,50 zł brutto).

4.ESOG został zaprezentowany oraz przetestowany na 3 sesjach Rady Miejskiej 
w Łomży.

5.Po wprowadzeniu zgłaszanych poprawek system będzie zakupiony do obsługi sesji Rady Miejskiej. Przewidywany termin zakupu sierpień-wrzesień 2009 r.

Rozdział 75023

Urzędy Gmin (miasta i miast na prawach powiatu)

1.Zakupy inwestycyjne - wyposażenie Urzędu Miejskiego

PLAN- 200.000 zł

W I półroczu 2009 r. poniesiono koszty wykonania zabudowy wnękowej (pok. Nr 206 ) – kwota 3812,60 zł oraz zakupiono kopiarkę cyfrowa KM-1635, pok. 122 (WSO) za kwotę 3.900 zł. Razem zakupy inwestycyjne wyniosły  7712,60 zł.

2. Wirtualna Łomża Miasto – infrastruktura rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w mieście Łomża i okolicach

PLAN- 150.000 zł

Wydatkowano kwotę 13.778,85 zł na opłatę wynikającą z umowy z 24.12.2008 r. 
o współdziałaniu w pozyskaniu częstotliwości.
Dział 754

Rozdział 75411

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

1. Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMPSP – (z budżet państwa -805.000+200.000 Miasto+10.000 Starostwo Łomża)

PLAN- 1.015.000 zł

Inwestycja będzie realizowana w II półroczu 2009 r.

2. Wykonanie odciągów spalin w garażach budynku strażnicy KMPSP

PLAN – 46.320 zł

Przedmiotem inwestycji był zakup urządzeń oddymiających i ich montaż w garażu KM PSP.
W drodze przetargu nieograniczonego została wybrana firma KLIMAWENT, Centrum Techniki Wentylacyjnej, Zakład Pracy Chronionej, ul. Chwaszczyńska 194 z Gdyni. Odbiór urządzeń został dokonany 30.04.2009 r. Koszt inwestycji – 46.300 zł.

3.Modernizacja ześlizgów w budynku Strażnicy KMPSP

PLAN- 53.680 zł

Inwestycja będzie realizowana w II półroczu 2009 r.

Rozdział 75495

Pozostała działalność

1.Monitoring miasta

PLAN- 100.000 zł

W I półroczu 2009 r. została wykonana modernizacja przesyłu sygnału monitoringowego z ul. Farnej, Rządowej i Pl. Kościuszki  nakładem 14.091 zł. Kontynuacja inwestycji – w II półroczu 2009 r.

Dział 801

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe

1.Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży – w tym Szkoły Podstawowe 
Nr 2, 4 i 9 

PLAN- 2.870.220 zł

Zadanie zostało zgłoszone do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

Przedmiotem zadania inwestycyjnego  jest termomodemizacja trzech szkół z terenu miasta Łomża: Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Kierzkowej, Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Pięknej 2 oraz Szkoły Podstawowej nr 9 i Gimnazjum Nr 8 przy ul. Ks. Anny.

Realizacja Projektu będzie obejmowała następujące roboty budowlane:

a/ w przypadku robót budowlanych wykonywanych na SP 4:

- prace termomodemizacyjne za|iczone do wydatków kwalifikowanych: ocieplenie ścian budynku, stropodachu i  wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania

-prace nie zaliczone do wydatków kwalifikowanych: modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, wykonanie instalacji odgromowej, prace modernizacyjne kuchni

b/ roboty budowlane wykonywane w SP 2:

- prace termomodernizacyjne: ocieplenie ścian budynku, stropu poddasza, dachu, wymiana okien i drzwi, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania 

- modernizacja instalacji wod. – kan,

- wentylacja kuchni i stołówki, instalacja elektryczna kuchni, wentylacja budynku szkoły,

instalacja odgromowa.

c/ roboty budowlane wykonywane w budynku SP 9 i Gimnazjum nr 8:

- ocieplenie ścian i stropodachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja

instalacji centralnego ogrzewania

- instalacja odgromowa oraz wykonanie klimatyzacji dla Sali widowiskowo - sportowej przyległej do budynku szkoły. Planuje się  w ramach projektu wykonanie klimatyzacji Sali widowiskowo - sportowej łącznie z termomodernizacją budynku. 

Planowany całkowity koszt projektu - 11 610 463,10 zł.

Projekt uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną,  jednak nie zakwalifikował się do dofinansowania. Na 135 wniosków 16 otrzymało dofinansowanie. Trwa procedura odwoławcza.
Rozdział 80104

Przedszkola Publiczne

1.Przedszkole Publiczne nr 1

PLAN – 49.000 zł

W I półroczu 2009 r. został wykonany remont łazienki dzieci 4-letnich za kwotę 18168,87 zł. Wykonawca : PHU Kuligowska, Łomża. Za kwotę 13798,99 zł  został wykonany remont łazienki dzieci 6-letnich. Wykonawca- Zakład Remontowo-Budowlany Ryszard Chludziński 
z Łomży. Łączny koszt – 31967,86 zł.

2.Przedszkole Publiczne nr 2

PLAN – 49.000 zł

       Prace remontowe będą prowadzone w II półroczu 2009 r. Planowana jest wymiana grzej- 
 ników  instalacji co – wybrany wykonawca - Zakład Instalacyjny  Andrzej Zduńczyk Łomża na

        kwotę – 49 000,00 zł,. termin realizacji 12.08.2009

3.Przedszkole Publiczne nr 4

PLAN – 49.000 zł

W I półroczu 2009 r. za kwotę 11131,90 zł wykonano remont dachu wejściowego. Wykonawca – „REMAN” Firma Budowlano-Remontowa , Krzysztof Niewiński z Łomży oraz za kwotę 34268,02 zł wykonano prace remontowo-budowlane na terenie przedszkola – wykonawca jw. Łączne nakłady – 45399,92 zł.

4.Przedszkole Publiczne nr 5

PLAN – 49.000 zł

      Prace remontowe będą prowadzone w II półroczu 2009 r. - ocieplenie ścian zewnętrznych – koszt  49 000,00 zł,  termin zakończenia 24.07.2009 r. 

5.Przedszkole Publiczne nr 8

PLAN – 61.557 zł

W I półroczu 2009 r. kwota 11 253,16 zł została przeznaczona na wykonanie instalacji elektrycznej w przedszkolu- wykonawca firma Jarosława Wyrzykowskiego z Łomży. Ponadto  za kwotę 854 zł została opracowana dokumentacja na dostosowanie pomieszczeń budynku dla Zespołu Rewalidacyjno-Wychowawczego.

6.Przedszkole Publiczne nr 9

PLAN – 49.000 zł

Prace remontowe  z przebudową   pomieszczeń będą prowadzone w II półroczu 2009 r.

7.Przedszkole Publiczne nr 10

PLAN – 48.000 zł

      Prace remontowe będą prowadzone w II półroczu 2009 r. Planowany jest:  remont łazienki 
i budowa wc przy sali – na kwotę 34 391,08 zł,  termin zakończenia 08.2009 r. Wykonawca – Usługi Remontowo-Budowlane  Czajkowski  Jarosław Łomża ul. Konstytucji 3-go Maja 2b/36. 

8.Przedszkole Publiczne nr 14

PLAN – 49.000 zł

       Prace remontowe będą prowadzone w II półroczu 2009 r. Planowany jest remont łazienek na kwotę 49 000,00 , termin zakończenia 08.2009r.

9.Przedszkole Publiczne nr 15

PLAN – 49.000 zł

      Prace remontowe będą prowadzone w II półroczu 2009 r.   Planowany  jest remont łazienek - termin rozpoczęcia lipiec 2009 r. 

10.Adaptacja budynku na potrzeby Zespołu Rewalidacyjno-Wychowawczego

PLAN-100.000 zł

Prace remontowe będą prowadzone w II półroczu 2009 r.

11.SOSPP i N „EDUKATOR”- przebudowa dachu

PLAN-110.900 zł

Prace remontowe będą prowadzone w II półroczu 2009 r.
Rozdział 80110

Gimnazja publiczne

1.Zespół Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych

PLAN- 250.000 zł

W I półroczu 2009 r. poniesiono koszty w wysokości 17102,55 zł na modernizację pomieszczeń  piwnicznych  (podział na magazynowe, socjalne i sanitarne)  w budynku przy ul. M.C.Skłodowskiej 5. Wykonawca wybrany w drodze przetargu nieograniczonego 
z 7 oferentów- Zakład Budowlany Sawicki Lech , Piechowicz Wojciech, Łomża, ul. Chabrowa 16 na kwotę  128 575,78 zł, termin wykonania 31.07.2009r.

Rozdział 80120

Licea ogólnokształcące

1.Modernizacja i remont auli

PLAN-300.000 zł

Planowane zadanie poprzedzi opracowanie dokumentacji technicznej w  II półroczu 2009 r.

2.Opracowanie projektu technicznego boiska sportowego dla LO Nr I

PLAN- 

Realizacja inwestycji zostanie przeprowadzona w ramach zadania 1.Kompleks sportowy Moje Boisko Orlik 2012 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Łomży” w dziale 926.

Rozdział 80130

Szkoły zawodowe

1.Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Ekonomicznych 
i Ogólnokształcących nr 6

PLAN- 418.000 zł

Aktualny etap: ogłoszono przetarg na wykonanie w/w. Termin składania i otwarcia ofert- 23.07.2009r.

2.Opracowanie projektu technicznego boiska sportowego dla ZST i O nr 4

PLAN- 30.000 zł

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji technicznej w II półroczu 2009 r.

3.Zakup centrali telefonicznej

PLAN- 6.500 zł

Realizacja w II półroczu 2009 r.

4.Opracowanie projektu technicznego boiska sportowego przy Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5

PLAN- 30.000 zł

Środki zostaną przeznaczone w II półroczu 2009 r. na wykonanie dokumentacji technicznej.

Rozdział 80195

Pozostała działalność

1.Opracowanie dokumentacji na rozbudowę i modernizację obiektów Zespołu Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Łomży

PLAN- 200.000 zł

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2009 r.
Dział 852

Rozdział 85201

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

1.Roboty modernizacyjne u budynku przy ul. Rybaki na potrzeby Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

PLAN- 957.530 zł                                                                                                                          

    Prace wykonane zostały na zlecenie  Miasta  Łomża  przez:   Firmę: "MAR-TECH” Mariusz
    Chludziński, 18-400 Łomża, ul. Wiosenna 39. Roboty zostały wykonane w terminie od 
    23.01.2009r  do dnia 29.05.2009r . zgodnie z Umową nr 1/RYBAKI/2009R z dnia 
    6.01.2009r, która przewidywała termin rozpoczęcia robót  19.01.2009r i termin
    zakończenia 30.05.2009r. Dokumentacja na   przebudowę  budynku przy ul. Rybaki na
    potrzeby Wielofunkcyjnej   Placówki Opiekuńczo  Wychowawczej   w Łomży opracowana
    została w Pracowni   Architektury mgr  inż. arch  Anny  Korwickiej -  Ciborowskiej w Łomży.
    Poniesione nakłady inwestycyjne ogółem -   899 146 zł.

Inwestycja zakończona i przekazana do użytkowania – decyzja nr PINB-7353-1-15-1/2009 

z 03.07.2009r.

 Komisja odbioru końcowego powołana przez  Urząd Miejski w Łomży pismem I/896/09 
z dnia 04.06.2009r na podstawie zgłoszenia o zakończeniu robót  z dnia 29.05.2009r na dzień 08.06.2008r i w tym dniu rozpoczęła swoją działalność, którą zakończyła 15.06.2009r. 

W zakres wykonanych prac wchodziły następujące roboty:

1. Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe polegające na:

 - skuciu istniejących posadzek i podkładów,

 - skuciu istniejących tynków i okładzin ściennych,

 - rozebraniu istniejącego pokrycia dachowego,

 - wykonanie przebić w stropach  w celu podłączenia wentylacji,

 - usunięciu ścianek działowych,

- demontażu istniejących okien i drzwi.

2. Roboty budowlane:

 - podbicie ław fundamentowych w części niepodpiwniczonej,

 - wykonanie nowych wiatrołapów i schodów zewnętrznych,

- wykonanie nowych ścianek działowych oraz kanałów i kominów wentylacji   
                          grawitacyjnej i spalinowej,

-wykonanie nowego pokrycia dachu wraz z jego ociepleniem wełną  mineralną 
   o grub. 12cm ,

 - wykonanie nowych warstw posadzkowych, nowych tynków i okładzin ściennych,

 - montaż nowych okien z PCV oraz drzwi zewnętrznych aluminiowych, drzwi wewnętrznych płycinowych,  

- wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej pionowej ścian piwnic

 - wykonanie nowej elewacji w systemie BSO,

- wykonanie nowych bram wjazdowych,

- wykonanie zagospodarowania terenu – parkingi i dojazdy z kostki betonowej polbruk 
o grub 8cm na podbudowie z kruszywa łamanego grubości 20cm,

 - remont istniejącego śmietnika.

3. Roboty branży elektrycznej:

 - wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznej  oświetleniowej,

 - wykonanie instalacji sieci strukturalnej,

- wykonanie instalacji p-poż.,

 - wykonanie instalacji gniazd wtykowych 230V i gniazd siłowych,

- wykonanie instalacji odgromowej i powierzchni ekwipotencjalnych,

- wykonanie ochrony przeciwprzepięciowej i przeciwporażeniowej,     

 - wykonanie instalacji elektrycznej i rozdzielnicy w kotłowni,

 - wykonanie instalacji monitoringu,     

- wykonanie instalacji RTV.

 4. Roboty branży sanitarnej 

- wykonanie instalacji wody zimnej i ciepłej z rur kantherm w zakresie  średnic 15-54 mm,

- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z rur kantherm w zakresie średnic 15-42mm wraz z kotłownią na gaz ziemny. Kocioł de Dietrych o mocy 54 kW, podgrzewacz ciepłej wody de Dietrych o pojemności 300l.  Komin  dwupłaszczowy  ze stali kwasoodpornej DN 180mm. 

-wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej

-wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej z rur stalowych czarnych w zakresie średnic 15-32mm z podłączeniem czterech kuchenek gazowych i kotła c.o.

     Dane charakterystyczne budynku 

   Powierzchnia zabudowy                                                           302,80m²

                 Powierzchnia użytkowa                                                             586,80m²             

           Kubatura                                                                                    2404,00m³

Dział 854

Rozdział 85410

Internaty i Bursy szkolne.

1.Roboty remontowo-modernizacyjne w Bursie Szkolnej Nr 1 

PLAN- 100.000 zł

 Planowany jest remont trzech łazienek (termin wykonania 21.08.2009r.). Wykonawca wybrany w drodze przetargu nieograniczonego z 9 ofert: - Zakład Budowlany   Sawicki Piechowicz Łomża ul. Chabrowa 16. Wartość oferty-  102.000 zł

2.Roboty remontowo-modernizacyjne w Bursie Szkolnej Nr 2 

PLAN- 100.000 zł

W budynku bursy zostały wymienione i zamontowane nowe okna z PCV. Koszt- 39.191,30 zł.  Wykonawca- Lubelska fabryka Okien „PERFEKT”.

Ponadto zostanie wykonany remont z przebudową łazienek-  kwota 27 985,96 zł, termin wykonania 31.07.2009r. Wykonawca wybrany w drodze przetargu nieograniczonego z 9 ofert -    Zakład   Budowlany   Sawicki Lech Piechowicz Wojciech Łomża ul. Chabrowa 16.

3,Roboty remontowo-modernizacyjne w Bursie Szkolnej Nr 3 

PLAN- 100.000 zł

W I półroczu 2009 r. dokonano naprawy dachu i czyszczenie elewacji budynku bursy przy ul. Zjazd 3. Koszt – 5273,28 zł. Wykonawca – Zakład Remontowo-Budowlany Szczepan Kijewski z Łomży.  Pozostałe  środki  zostaną  wykorzystane   w  II półroczu  2009 r.

4.Zakupy inwestycyjne bursy szkolnej nr 3

PLAN- 14.174 zł

Dokonano zakupu zmywarki ZKU za kwotę 9772,20 zł oraz szafy przelotowej 1200/600/1800 za kwotę 4401,76 zł.
5.Budowa boiska przy bursie szkolnej (ul.Polna)

PLAN- 550 000 zł

Planowana jest realizacja boiska ze sztuczną nawierzchnią. Realizacja nastąpi pod warunkiem dofinansowania z programu „Blisko Boisko”. Konkurs nie został jeszcze ogłoszony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Dział 900

Rozdział 90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1.Dokumentacja na przebudowę koryta rzeki Łomżyczki wraz z urządzeniami regulacyjnymi i budowlami

PLAN- 

W 2008 r. została opracowana koncepcja.  W  I półroczu 2009 r. nie przystąpiono do opracowania  dokumentacji. 

2.Przebudowa wodociągu na terenie ogrodu działkowego im.Jakuba Wagi

PLAN- 40.000 zł

Prace będą prowadzone w II półroczu 2009 r.

Rozdział 90002

Gospodarka odpadami

1.Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża 
i okolicznych gmin  

PLAN- 5.613.621 zł

Rozbudowa systemu utylizacji odpadów komunalnych została zaplanowana w rejonie funkcjonującego wysypiska w Miastkowie na podstawie dokumentacji technicznej, opracowanej na zlecenie MPGKiM. Projekt został zakwalifikowany do dofinansowania 
z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Umowa o dofinansowanie 
z Instytucją Pośredniczącą – WFOŚiGW  została podpisana w dniu 7 maja 2009 r.

Zgodnie z założeniami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego miasto Łomża wskazane jest jako centrum jednego z dziewięciu Rejonów Funkcjonalnych Gospodarki Odpadami. Łomżyński Rejon Funkcjonalny Gospodarki Odpadami zajmuje powierzchnię ok. 2.327 km2 zamieszkałą przez 165.069 mieszkańców. Są to tereny miasta Łomża, miasta i gminy Jedwabne, miasta i gminy Nowogród, gminy Łomża, gminy Miastkowo, gminy Piątnica, gminy Przytuły, gminy Śniadowo, gminy Wizna, gminy Zbójna, miasta Kolno, miasta Stawiski, gminy Grabowo, gminy Kolno, gminy Mały Płock, gminy Turośl, miasta Szczuczyn.

Obszar projektowanego Zakładu Gospodarki Odpadami zlokalizowany jest na gruntach wsi Czartoria, w odległości około 3 km na północ od zabudowań wsi. Administracyjnie planowane przedsięwzięcie położone jest w obrębie gminy Miastkowo.

Zakres rzeczowy przedmiotowego projektu obejmuje budowę systemu gospodarki odpadami komunalnymi, w skład którego wchodzić będą następujące obiekty: 2 kwatery składowania odpadów, kwatera składowania odpadów zawierających azbest, zbiorników odcieków składowiskowych, plac przetwarzania odpadów budowlanych, pryzmowa kompostownia odpadów, plac przygotowania kompostu, przepompownia odcieków składowiskowych, 
2 wagi samochodowe, brodzik dezynfekcyjny, zbiornik wód deszczowych dla celów p. poż., wiaty czasowego gromadzenia odpadów niebezpiecznych, wiaty na surowce wtórne, sortownia odpadów komunalnych, plac przyjmowania odpadów wielkogabarytowych, zbiornik bezodpływowy, budynek socjalno-administracyjny, parkingi, wewnętrzna infrastruktura drogowa oraz wyposażenie w maszyny i urządzenia.

WARTOŚĆ PROJEKTU - 37 596 272,27 PLN

Planowana kwota dofinansowania - 17 841 499 zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Działanie 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych
REALIZACJA: 2008 - 2011

W I półroczu 2009 r. przystąpiono do realizacji kwatery odpadów  (innych niż  niebezpieczne i obojętne),  która   będzie  posiadała  charakter niecki  podpoziomowo - nadpoziomowej. 

W dniu 02.04.2009r. w rezultacie dokonania wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem J.A.T. Sp. z o.o. z Gdańska w ramach zadania: Budowa składowiska odpadów wraz z Infrastrukturą w ramach projektu Budowa Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Dla Miasta Łomża i Okolicznych Gmin – I Etap. Wykonawca zobowiązał się wykonać następujący zakres robót: kwatera składowania odpadów, zbiornik odcieków składowiskowych wraz z przepompownią, kanalizacja sanitarna i deszczowa wraz ze zbiornikiem wód deszczowych, brodzik dezynfekcyjny, waga samochodowa wraz z systemem komputerowym, budynek socjalno-administracyjny (pomieszczenie wagowe), ogrodzenie, modernizacja stacji transforma-torowej, linii kablowej oraz oświetlenia zewnętrznego, wykonanie dróg i dojazdów. Wartość zadania: 3.224.175,40 zł. Termin realizacji do dnia 28.09.2009.

Podstawowe parametry techniczne kwatery nr 2: Powierzchnia dna kwatery  - 3 400 m 2, powierzchnia kwatery w koronie grobli - 10 600 m2, pojemność geometryczna całkowita- 85.700 m3; okres eksploatacji kwatery – 3,9 lata.

Zostanie  zastosowana następująca konstrukcja uszczelnienia niecki składowiska odpadów:

-  warstwa fiitracyjno-ochronna z piasku średniego gr,50 cm na dnie i skarpach kwatery;                                        

-  geowłóknina syntetyczna o gramaturze 800 g/m2, na dnie i 600 g/m2 na skarpach ;   

-  geomembrana PEHD gr.2,0 mm, na dnie gładka, na skarpach dwustronnie
   teksturowana;

-  mata bentonitowa gr. 6mm, zawartość  bentonitu > 5200 g/m2, 

     - warstwa uszczelnienia mineralnego o grubości min. 0,5 m.

Siatka izolacyjna do łapania odpadów na stelażu konstrukcji stalowej

Ujęcie i zagospodarowanie odcieków.                                

Odcieki zbierane będą systemem drenażu ułożonego w kwaterze i grawitacyjnie odprowadzane do projektowanej przepompowni odcieków , skąd rurociągiem będą tłoczone do zbiornika odcieków. Dla ujmowania i odprowadzania wód odciekowych zaprojektowano układ drenażu położonego w dnie kwatery powyżej jej  uszczelnienia, wykonany  z rur perforowanych PEHD, o średnicy 200 mm. Drenaż ułożony zostanie na podsypce z piasku drobnego o grubości 10 cm i geowłókninie w obsypce filtracyjnej ze żwiru o uziarnieniu 016-32 mm z filtrem powierzchniowym ze żwiru filtracyjnego 8/16 mm, o łącznej grubości min. 0,5 m. Ciągi drenarskie w kwaterze włączone zostaną. do kolektora głównego. Wyprowadzenie kolektora głównego poprzez uszczelnione skarpy obwałowań przewiduje sie wykonać rurociągiem z PEHD o średnicy 200 mm. Kolektor główny (zbierający odcieki z kwatery nr 2) wykonany będzie z rur dwuściennych o średnicy  250/225 mm. 

W niecce przewidziano 3 kolumny odgazowujące.

Zbiornik odcieków składowiskowych z przepompownią. 

Bezodpływowy, szczelny zbiornik odcieków, otwarty, w konstrukcji ziemnej, ogrodzony barierką, o pojemności eksploatacyjnej Vuz = 584 m3., wykonany z elementów:  płyty chodnikowe (spoiny cementowe), podsypka piaskowa gr. 15 cm, geowłóknina 600
g/m2, geomembrana PEHD grubości 2 mm, mata benfconitowa grubości 6 mm i zawartości 
bentonitu s 5200 g/m3,podsypka piaskowa 10 cm, zagęszczona, podłoże - grunt rodzimy. 
W rejonie zbiornika zlokalizowana zostanie studzienka czerpalna. Odpompowywanie odcieków ze zbiornika nastąpi przez beczkowóz. Rozlewanie odcieków na terenie kwater lub wywóz do oczyszczalni ścieków.

Kanalizacja sanitarna i deszczowa wraz ze zbiornikiem wód deszczowych. Kanały deszczowe (150,0 mb) – odwodnienie drogi i placu oraz sanitarne (69,0 m) zostaną wykonane z rur PCV. Studzienki rewizyjne- z kręgów żelbetowych Ф1000 mm wraz 
z włazami D 400  Ф 600 mm. Wpusty uliczne z gotowych elementów prefabrykowanych 
z osadnikami. Zbiornik wód deszczowych o pojemności  200m3. (Odprowadzenie ścieków socjalno-bytowych - do zbiornika szczelnego). 

Wjazd do kwatery - z płyt drogowych ażurowych (np. YOMB).

Pozostała infrastruktura techniczna kwatery składowiska:

Waga samochodowa z systemem komputerowym  nośności 60Mg.

Brodzik dezynfekcyjny. Brodzik zlokalizowano w ciągu drogi wewnętrznej przy sortowni odpadów, w celu dezynfekcji kot pojazdów opuszczających Zakład.

Wymiary gabarytowe : 12,60 m x 3,60 m.

Ogrodzenie. Ogrodzenie wys. 2,00 m, z siatki plecionej 50 x 60 z drutu ocynkowanego, powlekanego PCV,  na słupkach, wykonanych z rur stalowych.

Budynek socjalno-administracyjny - kontener- z przeznaczeniem dla ludzi obsługujących wagę.

Modernizacja stacji transformatorowej, linii kablowej oraz oświetlenia zewnętrznego. Wymiana  transformatora na jednostkę 15/0,4kV o mocy 160 kVA.

Montaż słupów oświetleniowych stalowych 8,0 m z oprawami. 

Budowa kwatery zostanie dofinansowana z pożyczki z WFOŚiGW  na kwotę 1.500.000 zł.

 W chwili obecnej przygotowywany jest przetarg na budowę hali sortowni wraz z linią sortowniczą, przyłącza wodociągowego, budynek socjalno administracyjny, place składowe, drogi i parkingi, wiata czasowego gromadzenia odpadów niebezpiecznych, wiaty gromadzenia odpadów, sieć wod-kan na terenie zakładu oraz dostawa ładowarki hali sortowni. Wartość zadania: 13.206.423,06 zł. Termin realizacji do 31.12.2010r.

. 

Rozdział 90015

Oświetlenie placów, ulic, dróg 

1.Budowa punktów oświetleniowych

PLAN- 100.000 zł

W I półroczu 2009 r. wykonano oświetlenie ul. Dwornej przy Katedrze nakładem 98.800 zł.

Rozdział 90095

Pozostała działalność

1.Przebudowa szaletu na placu pocztowym

PLAN-150.000 zł

W III kwartale 2009 r. zostanie ogłoszony przetarg na realizację zadania. Planowana realizacja w latach 2009-2010.

Dział 921

Rozdział 92106

Teatry

1 Wydatki inwestycyjne „Mecenat”

PLAN- 80.000 zł

Realizacja zadania – w II półroczu 2009 r.

Rozdział 92108

Teatry

1.Przebudowa sali widowiskowej przy PUW ul. Nowa 2 w Łomży na potrzeby Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej- I etap

PLAN- 231.726 zł

Projekt został zgłoszony do Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa VI Rozwój infrastruktury społecznej Działanie 6.3. Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego. Projekt uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną lecz nie otrzymał dofinansowania z uwagi na ograniczoną wysokość środków przeznaczonych w konkursie. 

2.Zakup instrumentów dla Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej

PLAN- 20.000 zł      

Zakup instrumentów zostanie dokonany przez ŁOK w II półroczu 2009 r.

Rozdział 92113

Centra Kultury i sztuki

1.Opracowanie dokumentacji Łomżyńskiego Centrum Kultury

PLAN- 500.000 zł

W 2009 r. planowane jest opracowanie pełnobranżowej dokumentacji na budynek Centrum Kultury.

Ogłoszono przetarg na wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej na ŁCK 
w Łomży z salą sportowo-widowiskową .

1 przetarg – z terminem składania  i otwarcia ofert 07.04.2009r. - unieważniony (podst. prawna art.93 ust.1 pkt 1 ustawy PZP-w prowadzonym postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu).

2 przetarg – z terminem składania  i otwarcia ofert 18.05.2009r. - unieważniony (podst. prawna art.93 ust.1 pkt 1 ustawy PZP-w prowadzonym postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu).

3 przetarg – z terminem składania  i otwarcia ofert 10.06.2009r. - unieważniony (podst. prawna art.93 ust.1 pkt 4 ustawy PZP- spośród ofert niepodlegających odrzuceniu nie można było wybrać oferty najkorzystniejszej, gdyż obie przekraczały środki jakie posiada Zamawiający na realizację zamówienia).

4 przetarg – z terminem składania  i otwarcia ofert 09.07.2009r. -w trakcie oceny ofert. 

Rozdział 92118

Muzea

1.Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku Muzeum Północno-Mazowieckiego   
w Łomży

PLAN- 1.904.384 zł

Przedmiotem projektu jest modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży. Etapy prac inwestycyjnych: roboty budowlane, wewnętrzna instalacja elektryczna, wentylacja i klimatyzacja, technologia uzdatniania powietrza, wewnętrzna instalacja c.o., kanalizacja deszczowa, drenaż opaskowy wokół budynku, wewnętrzna instalacja wodno-kanalizacyjna. 

W wyniku realizacji projektu zostanie przebudowany obiekt instytucji kultury zapewniający dostęp dla osób niepełnosprawnych. Po rozbudowie budynek będzie posiadać 
4 kondygnacje nadziemne, w tym użytkowe poddasze oraz jedną kondygnację podziemną, przeznaczoną na pomieszczenia techniczne i gospodarcze. Po remoncie i adaptacji Muzeum zyska: sale wystaw czasowych oraz sale wystaw stałych
Projekt został zgłoszony do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. 16 marca 2009 r. została podpisana umowa 
o dofinansowanie  nr UDA-RPPD.06.03.00-20-015/08-00.

WARTOŚĆ PROJEKTU - 5 183 571,46 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa VI Rozwój infrastruktury społecznej Działanie 6.3. Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego – 
3 887 678,51 PLN

REALIZACJA: 2009 – 2010.

Na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta 64/09 z dnia 16.04.2009 r. za realizację zadania odpowiadają pracownicy Wydziału Inwestycji, Wydziału Rozwoju Miasta i Dyrektor Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży.

Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu z modernizacją i częściową rozbudową zabytkowego budynku Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży został ogłoszony w dniu 22.05.2009 r. Otwarcie ofert zostało wyznaczone na dzień 12.06.2009 r.

Ogólny zakres robót obejmuje:

1. 
W budynku muzeum:

-
wykonanie izolacji ścian piwnic,

-
remont elewacji od strony ulic Dwornej i Giełczyńskiej oraz remont elewacji od strony posesji wraz z dociepleniem ścian od strony posesji, 

-
remont pomieszczeń w budynku, a w tym między innymi częściowy remont stropów posadzek i ścian wewnętrznych,

-
remont klatki schodowej, wymianę balustrady,

-
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż krat okiennych,

-
remont instalacji wewnętrznych w budynku (co, wod-kan. elektrycznych), 

-
przebudowę pomieszczeń higieniczno-sanitarnych,

-
remont więźby dachowej, docieplenie połaci dachowych oraz wymianę pokrycia dachowego,

-
wykonanie nowych rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich parapetów       
 i gzymsów, 

-
dobudowę szybu dźwigowego w narożniku dziedzińca,

-
wykonanie klimatyzacji i wentylacji mechanicznej pomieszczeń,

-
wykonanie sufitów podwieszanych i wysłonięć okien w salach wystawowych,

-
nadbudowę nad węzłem cieplnym budynku o pomieszczenie o wysokości jednej kondygnacji,

-
nadbudowę dachu dwuspadowego nad dawną salą gimnastyczną.

2.
Remont budynku gospodarczego.


3.
Remont ogrodzenia  od strony ul. Giełczyńskiej i wykonanie nowego ogrodzenia od strony ul. Dwornej.

4. 
Wykonanie kanalizacji deszczowej i drenażu opaskowego wokół budynku muzeum.

5.
Uporządkowanie terenu po realizowanych robotach, odtworzenie chodników, trawników 

i innych elementów zniszczonych podczas prowadzenia robót.

Na przetarg oferty złożyło sześciu wykonawców.  

1.KONSORCJUM FIRM: 

Lider: REMBUD Piotr Tomanek, 15-206 Białystok, ul. Nowowarszawska 128/1 Partnerzy: 1. „MERX” Sp. z o.o. 15-404 Białystok, ul. Młynowa 17,  2. Firma Usługowo-Handlowa „REM-JUR” Jerzy Poskrobko, 15-801 Białystok, ul. Dębowa 5 b

 - cena oferty netto wynosi 3.701.891,15 zł, plus podatek VAT 22 %, łącznie cena brutto 4.516.307,20 zł . Termin wykonania : 14 miesięcy od daty podpisania umowy.

2.
Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „ANATEX” inż. Anatol Chomczyk, 15-399 Białystok, ul. Handlowa 6 - cena oferty netto wynosi 
3.277.445,60 zł, plus podatek VAT 22 %, łącznie cena brutto 3.998.483,63 zł . Termin wykonania: 14 miesięcy od daty podpisania umowy.

3.
P.W. GOTYK Sylwia Mieczkowska, 18-400 Łomża, Al. Legionów 54 - cena oferty netto wynosi 3.434.859,73 zł, plus podatek VAT 22 %, łącznie cena brutto  4.190.528,87 zł. Termin wykonania: 14 miesięcy od daty podpisania umowy.

4.
Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe Jarosław Chojnowski, 18-400 Łomża, 
ul. Sikorskiego 126a - cena oferty netto wynosi 3.229.065,28 zł, plus podatek VAT 
22 %, łącznie cena brutto  3.939.459,64 zł. Termin wykonania: 14 miesięcy od daty podpisania umowy.

5.
KONSORCJUM FIRM: 

Lider: Roboty Ogólnobudowlane Konserwacja Zabytków, Andrzej J. Wszeborowski, 
18-400 Łomża, Al. Piłsudskiego 82

Partner: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „WIRBUD” – Witold Chludziński, 
18-400 Łomża, Al. Legionów 147D

 - cena oferty netto wynosi 3.933.907,88 zł, plus podatek VAT 22 %, łącznie cena brutto 4.799.367,61 zł . Termin wykonania : 14 miesięcy od daty podpisania umowy.

6.
Wojciech Baranowski „ELEKTRO-SILVER” 18-400 Łomża, Kanarzyce, 
ul. Łomżyńska 206 - cena oferty netto wynosi 3.434.859,73 zł, plus podatek VAT 22 %, łącznie cena brutto 4.190.528,87 zł . Termin wykonania: 14 miesięcy od daty podpisania  umowy.

Na wykonawcę remontu z modernizacją i rozbudową zabytkowego budynku Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży wybrano Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe Jarosław Chojnowski, 18-400 Łomża, ul. Sikorskiego 126a. 

Zamówienia udzielono w dniu 01.07.2009 r., termin wykonania robót - 31.08.2010 r.

2.Zakup samochodu dla Muzeum Północno-Mazowieckiego

PLAN- 120.000 zł 

Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2009 r.

3.Wydatki inwestycyjne „Mecenat”

PLAN-100.000 zł

Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2009 r.

Rozdział 92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

1. Remont budynku zabytkowego przy ul. Krzywe Koło (po Muzeum)

PLAN-50.000 zł

W ramach inwestycji planowany jest remont dachu w budynku.

Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2009 r.

2.Budowa Grodziska Łomżyńskiego

PLAN- 150.000 zł

W 2007 r. została opracowana koncepcja zagospodarowania grodu. W 2009 r. planowane jest opracowanie dokumentacji  technicznej. 

Przetarg, który miał miejsce 4.04.2008r., nie przyniósł rozwiązania. Jedyna oferta jaka wpłynęła, przewyższała wartością zaplanowany budżet wielokrotnie. Przeprowadzone postępowanie zostało unieważnione z art. 93 ust. 1 pkt r  uPzp (cena oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia).

Dział 926

Rozdział 92601

Obiekty sportowe

1.Kompleks sportowy Moje Boisko Orlik 2012  przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Łomży

PLAN- 1.328.000 zł

Przedmiotem inwestycji jest budowa zespołu boisk i urządzeń sportowych   z budynkiem sanitarno-szatniowym przy Zespole Szkół  Ogólnokształcących Nr 1  w Łomży, ul. Bernatowicza 4. 
Zakres inwestycji obejmuje: (1) budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30mx62m 

o powierzchni całkowitej 1860 m² z syntetyczną nawierzchnią, (2) budowę boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową o wymiarach 19,1mx32,1m z powierzchnią całkowitą 613,11 m². Pozostałe elementy inwestycji: budynek zaplecza szatniowo-sanitarnego, ogrodzenie terenu, oświetlenie terenu oraz ciąg pieszo-jezdny.
Głównym celem Projektu jest zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców w zakresie odpowiednich warunków do profesjonalnego i rekreacyjnego uprawiania sportu oraz aktywnego spędzania czasu wolnego. Budowa nowoczesnego zespołu boisk wpłynie na rozwój kultury fizycznej szczególnie wśród dzieci i młodzieży oraz przyczyni się do popularyzacji wśród młodych ludzi sportów drużynowych. Ponadto  teren szkoły zostanie zagospodarowany  i wyposażony w nowoczesne obiekty sportowe, służące dla potrzeb młodzieży szkolnej i okolicznych osiedli mieszkaniowych. Zrealizowany kompleks boisk sportowych będzie uzupełnieniem obiektów sportowych znajdujących się przy tej szkole, 
w tym zmodernizowanej sali sportowej. Całość obiektów stworzy pełny kompleks sportowy służący rozwojowi sportu i rekreacji dla mieszkańców tej części miasta. 
Ogłoszenie o przetargu ukazało się  26.05.2009 r. 

Otwarcie ofert nastąpiło 17.06.2009r. Wpłynęło 5 ofert. Oferta najkorzystniejsza firmy UNIPOL Sp. z o.o. ze Szczecina (kwota za wykonanie zadania: 1 307 552,84 zł brutto). Umowę na wykonanie boiska podpisano  3.07.2009r. 
Rozdział 92695

Pozostała działalność

1. Remont budynku hotelowego przy Stadionie

PLAN- 110.000 zł

Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2009 r.

2.Modernizacja i rozbudowa pływalni przy SP 10

PLAN- 5.036.900 zł     

W 2008 r. został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Projekt przeszedł pozytywna ocenę , lecz nie został zakwalifikowany do dofinansowania.

Realizowany jest ze środków własnych oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki. Planowany jest udział środków budżetu państwa, z którego została  przyznana na inwestycje kwota 950.000 zł. W 2009 r. kontynuowane są roboty rozpoczęte w 2008 r.

Umowę z firmą „POLBUD” Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim zawarto po negocjacjach na kwotę brutto 9 412 193,92 zł.

Branża elektryczna: Wykonano wszystkie instalacje elektryczne p/t i n/t, rozdzielnie elektryczne  -  57% całości branży.

Branża  teletechniczna:  Wykonano  instalację  sieci  monitoringu,  teletechniczne 

i informatyczne – 9% całości branży.

Do końca czerwca 2009 r. wykonano instalację centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego i w 75% wykonano instalacje technologiczne wody basenowej ze stacją uzdatniania wody, orurowaniem basenu pływackiego, basenu rekreacyjnego i wanny 
z hydromasażem. Wartość wykonanych robót  i wartość  opłaconych    w 2009 r.     nakładów  wynosi  1 946 121,78  zł.  Na koniec czerwca 2009r przerób od początku budowy zamknął się kwotą brutto   7 017 229,31 zł, pozostało do wykonania z zakresu umownego 2 394 964,61 zł brutto. Zaawansowanie robót na koniec czerwca wg branż wynosi:

· roboty budowlane – 80,23%

· roboty sanitarne:

inst. wod kanalizacja  - 81,93%

instalacje c.o i c.t       -  90,64%

wentylacja i klimatyzacja – 41,05%

technologia basenowa     -  90,28%

· Instalacje elektryczne   -  57,28%

· Instalacje teletechniczne – 9,11%                

Termin umowny zakończenia realizacji inwestycji  06.10.2009r.

3.Budowa zespołu terenowych obiektów sportowo-rekreacyjnych na osiedlu Konstytucji 3 Maja w Łomży

PLAN- 1.199.900 zł

Na zadaniu „Budowa zespołu terenowych obiektów sportowo-rekreacyjnych na Os..Konstytucji 3 Maja” w latach 2006-2008 wykonano następujący zakres robót budowlanych:



1 - wykonanie  ścieżki rowerowej -945,0 m2- z kostki polbruk kolorowej  8cm i ukształtowanie terenu na koronie i stokach wałów po byłej strzelnicy z uformowaniem kształtów 
i obsypaniem czarnoziemem o powierzchni ok. 3200,0m2,

2- wykonanie nawierzchni chodników z  kostki betonowej gr 6cm polbruk na podbudowie 
z kruszyw naturalnych o powierzchni 452,0m2,

3 - wykonanie nawierzchni  boiska do piłki plażowej ręcznej i siatkowej o wym 18x27mb pow 486m2 na podbudowie z kruszyw łamanych 0-63 mm  stabilizowanych mechanicznie gr 15cm; warstwą wierzchnią z piasku rzecznego  gr 30cm w obrzeżu betonowym 8x30 na ławie betonowej z dostawą urządzeń sportowych ,

4 -wykonanie nawierzchni  parkingów o pow.- 175m2 z kostki polbruk gr 8cm na podbudowie z kruszyw naturalnych i łamanych 1:1  stabilizowanych mechanicznie gr 15cm; warstwą odsączającą gr 20cm w krawężniku betonowym 15x30 na ławie betonowej 
z oporem . kostka  czarna z pasami rozdzielczymi kolorowymi, 

5 – wykonanie wpustów kanalizacji deszczowej  Dn 315 PCV WAVIN –szt. 1 i przykanalik  dn160 L= 7mb oraz regulacji studni deszczowych,

6 - wykonanie kablowej linii oświetlenia ogólnego terenów rekreacyjnych kabel YAKY 4x35mm2 o dł. 288 mb  z ustawieniem słupów stalowych ORION H=10m  - 7 szt. 
z wysięgnikami dwuramiennymi i oprawami SGSP340/ SON -TPP 100W  12 szt. oraz ułożenie kabli do kamer monitoringu YKXS 3x4 mm2 o długości L= 145 mb i LAN T11 

o długości L= 744mb.  

7- wykonanie trybun -ławki betonowe z siedziskiem drewnianym.

W   2009 r.  planowane jest zakończenie i  odbiór  końcowy  zadania „Kompleks   sportowo -rekreacyjny na ul. Konstytucji 3 Maja” .

W I półroczu 2009 r. ogłoszono nw. przetarg na wykonanie dostawę i montaż  ścian wspinaczkowych na zadaniu Budowa zespołu terenowych obiektów sportowo-rekreacyjnych na os. Konstytucji 3 Maja z terminem składania i otwarcia ofert 19.03.2009r. Zakres zamówienia ww zakresu obejmował: 1. opracowanie projektu ścian wspinaczkowych 
2. Wykonanie konstrukcji i poszycia ścian wraz z wyposażeniem - rodzaj, ilość urządzeń, wyszczególnienie wymaganych elementów składowych, wraz z parametrami, jakie powinny spełniać poszczególne urządzenia należy do określenia przez Dostawcę. Ścianki wspinaczkowe zostały zaplanowane zgodnie z Europejskimi oraz Polskimi Normami dotyczącymi sztucznych ścian wspinaczkowych PN-EN 12572. Wszystkie elementy ściany- 
z materiałów dopuszczonych przez Instytut Techniki Budowlanej i posiadające aktualne certyfikaty dotyczące bezpieczeństwa ogniowego. 3. Montaż ścian wspinaczkowych: - czynność ta obejmuje trwałe i stabilne zamontowanie konstrukcji ścian w podłożu wg projektu opracowanego przez dostawcę zaakceptowanego przez Zamawiającego. 
Umowa o udzielenie zamówienia podpisana w dniu 15.04.2009r. z Wykonawcą ALP EKSTREME Szkoła Alpinizmu W. Madejczyk P.Madejczyk Warszawa ul.Żwirki i Wigury 59/6 15.04.2009r. z terminem zakończenia robót: 30.05.2009r.   

Zadanie obejmowało: wykonanie dostawę i montaż ścianki typu  WIEŻA (6m wysokości) wspinanie z asekuracją dolną lub górną i ścianki typu BOULDERING (3m wysokości) wspinanie bez asekuracji .

W zakres wykonanych prac wchodziło wykonanie następującego zakresu rzeczowego:

1.fundamenty żelbetowe z B25

2.konstrukcja nośna-elementy stalowe ocynkowane mocowane do fundamentów na   
kołki Hilti z rur zimnogiętych (80x80x6 i 50x50x6)

3.wsporniki do paneli wspinaczkowych z rury zimnogiętej ocynkowane zakończonej blachą 20x20xcm z otworami

4.elementy usztywniające z kątownika ocynkowane 50x50x5

5.daszek nad wieżą i bulderem z płyty osb 18mm i pokryciem blachą lakierowaną

6.panele wspinaczkowe o pow. około 1m2 atestowane z żywicy z gotowymi gniazdami na chwyty

7.chwyty wspinaczkowe – atestowane

8.elementy do asekuracji mocowane do konstrukcji –atestowane.

    Roboty zostały zakończone i odebrane. Koszt wykonanych robót (wg umowy) 137 860 zł       

    brutto.  Roboty zostały wykonane zgodnie z Umową nr  1/04/2009/ALP z dnia 15.04.2009r 

      i aneksem nr 1/ALP/2009 z 29.05.2009r i pozwoleniem na budowę nr 153/04 z 13.09.2004r, 

     (umowa przewidywała termin rozpoczęcia robót  -15.04.2009r i  zakończenia  -18.06.2009r). 

     Ponadto na budowę zespołu terenowych obiektów sportowo-rekreacyjnych  na os. 

     Konstytucji 3 Maja przeprowadzono przetarg z terminem składania ofert do 18.03.2009 r. 

     Umowa o udzielenie zamówienia podpisana została z Zakładem Remontowo-   

     Budowlanym Jan Mierzejewski ul. Projektowana 12 Łomża w dniu 14.04.2009 r. z 

     terminem zakończenia robót 30.05.2009r. Dnia 10.06.2009 r. został podpisany aneks do 

    umowy. Roboty zostały zakończone i odebrane. Koszt wykonanych robót wyniósł 436 380,91 

    zł. Zakres robót obejmował :

     -boisko do piłki plażowej o wymiarach 33mx18m, chodniki wzdłuż boiska z kostki starobruk 

    pow. 271m2, ścieżkę rowerową na wałach strzelnicy o pow. 945m2, trybuny wzdłuż boiska 

    do piłki plażowej i boiska wielofunkcyjnego.

    - kablowe oświetlenie uliczne przy ścieżce rowerowej dł 288m, z ustawieniem 10 słupów 

elektrycznych, wykonano linię zasilającą kamery o dł 235mb. 

· ciek z korytek betonowych 60x30 cm o dł. 25 mb odwadniający boisko do piłki plażowej      wraz z wpustem deszczowym.

     Ponadto Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego w I półroczu 2009 r.     

     zrealizowało boisko wielofunkcyjne o wymiarach 44mx22m ogrodzone siatką wysokości 

    4,0m  z chodnikami wokół ogrodzenia i dojściami do boisk. Boisko było realizowane na 

     podstawie umowy zawartej 7.01.2009 r. z PBK w Łomży. Odbiór końcowy nastąpił 

    15.06.2009 r. Koszty ogółem – 428.713,32 zł, w tym dofinansowanie ze środków 

     Ministerstwa Sportu i Turystyki – 177,859,63 zł. 

     Aktualnie trwają prace projektowe pawilonu sanitarno- magazynowego, fontanny 

    z maszynownią, placu zabaw  oraz głównego ciągu pieszego przy fontannie.     
                                                                                                                       

      4.Przebudowa budynku basenu na salę gimnastyczną przy I Liceum 

      Ogólnokształcącym w Łomży.

     PLAN- 240.024 zł

      Roboty  I etapu zakończono w 2008r (protokół odbioru spisany w dniu 03.07.2008r).

 II etap to wyposażenie sali gimnastycznej – protokół odbioru końcowego spisano 10.12.2008r. W 2009 r. aneksem nr 3 z dnia 15 lipca 2009 r. do umowy nr 173/07/078  z 03.10.2007 r. rozszerzono zakres rzeczowy o wykonanie ścianki wspinaczkowej, instalacji nagłośnienia 
i audiowizualnej oraz doposażenia sali gimnastycznej w sprzęt sportowy stały. Całkowita wartość nakładów  inwestycyjnych związanych z realizacją przebudowy istniejącej pływalni na salę gimnastyczną z zapleczem przy I LO w Łomży  wynosi 2.835.929,27 zł.

Źródła finansowania:
- Miasto Łomża – 1.941.029,27 zł

- Minister sportu -    894.900,00 zł.

Prowadzone są procedury przetargowe na wyłonienie wykonawców i dostawców doposażenia sali gimnastycznej, które zostanie sfinansowane  ze środków  Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej . 

Sporządzono:

w Wydziale Rozwoju Miasta


