
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 444/XLVIII/21
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Ogółem
Wydatki 

bieżące

wydatki 

majątkowe

600 Transport i Łączność 210 268 0 210 268

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 63 960 0 63 960

6050

Budowa drogi powiatowej ul. Jesiennej w 

Łomży (na odcinku od ul. Przykoszarowej do 

Szosy do Mężenina)

Z uwagi na stan epidemiczny i związane z nim utrudnienia w uzyskaniu 

uzgodnień i warunków gestorów sieci oraz dopełnieniu innych formalności, 

wymaganych do prawidłowego zrealizowania dokumentacji, nastąpiły 

opóźnienia nie leżące po stronie biur projektowych. W związku z tym został 

podpisany aneks terminowy do umowy WIN.272.2.12.2020 z firmą PROLUS 

Piotr Łuszyński (do 30.03.2022 r).

63 960 63 960 30.04.2022
WIR - UM 

Łomża

6050
Budowa dróg gminnych w Łomży ( rejon ul. 

Żabiej)

Z uwagi na stan epidemiczny i związane z nim utrudnienia w uzyskaniu 

uzgodnień i warunków gestorów sieci oraz dopełnieniu innych formalności, 

wymaganych do prawidłowego zrealizowania dokumentacji, nastąpiły 

opóźnienia nie leżące po stronie biur projektowych. W związku z tym został 

podpisany aneks terminowy do umowy WIN.272.2.10.2020 z firmą 

Projektowanie w budownictwie Z. Bieryło (do 31.01.2022 r).

117 660 117 660 28.02.2022
WIR - UM 

Łomża

6050
Rozbudowa drogi gminnej nr 101146B ul. 

Tkackiej w Łomży

Z uwagi na stan epidemiczny i związane z nim utrudnienia w uzyskaniu 

uzgodnień i warunków gestorów sieci oraz dopełnieniu innych formalności, 

wymaganych do prawidłowego zrealizowania dokumentacji, nastąpiły 

opóźnienia nie leżące po stronie biur projektowych. W związku z tym został 

podpisany aneks terminowy do umowy WIN.272.2.12.2020 z firmą PROLUS 

Piotr Łuszyński (do 30.03.2022 r).w dniu 17.12.2021r. oplacono fakturę na 

kwotę 42972,00 zł ( 60 % wartosci umowy).   

28 648 28 648 30.04.2022
WIR - UM 

Łomża

750 Administracja publiczna 224 083 208 093 15 990

75023 Urzędy gmin 224 083 208 093 15 990

4270
Remont łazienek w budynku Urzędu Miejskiego 

w Łomży

W dniu 14.07.2021r. podpisano umowę nr 168/2021 z firmą Budownictwo 

Joanna Świderska na remont łazienek w budynku Urzedu Miejskiego w 

Łomży z terminem wykonania do 14.02.2022r.

128 143 128 143 14.03.2022
WOU- UM 

Łomża

Dział §

Jednostka 

organizacyjna 

realizująca 

zadanie

Nazwa zadania 

Planowane wydatki
Termin 

realizacji
Rozdział

Drogi publiczne gminne 146 308

Opis zadania

60016

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021

146 308



4300
Opracowanie dokumentu pod nazwą "Strategia 

Rozwoju Miasta Łomża do roku 2030"

Umowa nr 43/2021 z dnia 23.03.2021 r. zawarta z firmą FC Grzegorz Szproch 

na kwotę 79 950 zł. W dniu 03.11.2021 r. podpisano aneks nr 1 do umowy, 

wydłużający termin realizacji zadania do 28 lutego 2022 r. Przygotowano 

aneks nr 2, do umowy wydłużający termin realizacji zadania do 31.05.2022 r. 

Powody wydłużenia terminu opracowania strategii: 

 - zgodnie z Aneksem nr 1: Przedłużająca się procedura powołania członków 

Miejskiego Zespołu ds. opracowywania „Strategii Rozwoju Miasta Łomża do 

roku 2030”, 

-  zgodnie z aneksem nr 2: Panująca pandemia Covid 19 i przedłużająca się z 

tego powodu procedura wyboru przedsięwzięć realizujących cele główne 

oraz cele szczegółowe Strategii. 

79 950 79 950 30.06.2022
WIR - UM 

Łomża

6050 Rozbudowa sieci miejskiej optycznej 

W ramach zadania iwestycyjnego planuję się wykonanie infrastruktury

światłowodowej na Pl. Kościuszki w Łomży. Sprawa WIT.2600.101.2021. W

dniu 20.12.2021 r wyłoniono wykonawcę : JK Invest Jacek Kamiński z

terminem realizacji do 30.04.2022r.

15 990 15 990 31.05.2022
WIT - UM 

Łomża

754 Bezpieczeństwo publiczne 213 012 213 012

75495 Pozostała działalność 213 012 213 012

6050 Modernizacja systemu monitoringu miasta

W ramach zadania inwestycyjnego zlecono:                                                                 

1) Dostawę oprogramowania VMS wraz z licencją do obsługi i zarządzania 

monitoringiem miejskim w Łomży. Sprawa WIT.2600.76.2021

W dniu 03.12.2021 r. wybrano wykonawcę: Nuuxe Radioton Sp. z o. o., za 

kwotę 154 561,80 zł z terminem realizacji do 28.02.2022r.,                                                                                                              

2) Dostawa i montaż monitorów do obsługi monitoringu miejskiego w Łomży. 

Sprawa WIT.2600.92.2021. Oferta firmy ANDRZEJ WIŚNIEWSKI "ACTIWA" 

wybrana w dniu 21.12.2021 r. za kwotę 30 442 ,50 zł  z terminem realizacji do 

28.02.2022r,                                                                                                            3) 

Dostawa komputerów oraz monitorów na potrzeby monitoringu miejskiego 

w Łomży. Sprawa WIT.2600.94.2021. Oferta firmy Centrum Informatyki 

„ZETO” S. A. wybrana w dniu 20.12.2021 r. za kwotę 28 007,10 zł  z terminem 

realizacji do 28.02.2022r. 

213 012 213 012 31.03.2022
WIT- UM 

Łomża

801 Oświata  i  wychowanie 232 000 232 000

80115 Technika 232 000 232 000

6050

Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego wraz z 

częścią ogrodzenia granicznego prz ZSWiO nr 7 - 

II etap

W dniu 24.11.2021 r. została zawarta umowa nr WIR.272.2.22.2021 z 

wykonawcą:  Budownictwo Joanna Świderska na przebudowę ciągu pieszo-

jezdnego oraz ogrodzenia granicznego  terminem realizacji na dzień 

24.05.2022r.

232 000 232 000 30.06.2022
WIR - UM 

Łomża

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 182 877 0 182 877

85410 Internaty i bursy szkolne 182 877 182 877

6050
Modernizacja trzech Łazienek w Bursie Szkolnej 

Nr 1

W toku postępowania przetargowego na wykonanie modernizacji trzech 

łazienek wybrany został wykonawca : EMBRUS - Budownictwo Damian 

Zembrzuski Sp. Z.o.o., z terminem realizacji do 30.04.2022 r.

182 877 182 877 30.05.2022
Bursa Szkolna 

Nr 1

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 45 633 45 633

90095 Pozostała działalność 45 633 45 633



4300

Raport z implementacji Panu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Miasta Łomża do roku 2020 

oraz Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta 

Łomża do roku 2030

 W dniu 07.10.2021r. podpisano umowę nr 245/2021  z firmą Atmoterm na 

kwotę 65 190 zł na wykonanie raportu z implementacji Panu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Miasta Łomża do roku 2020 oraz Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Miasta Łomża do roku 2030 z terminem realizacji do: I 

etap do 30.11.2021r., II etap do 01.04.2022r. Raport  wykonano zgodnie z 

umową (19 557 zł).

45 633 45 633 30.04.2022
WGK UM 

Łomża

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 17 835 17 835

92108 Filharmonie, Orkiestry, chóry i kapele 17 835 17 835

6050

Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii 

Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży – II 

etap

Niezbędne jest wykonanie ekspertyzy wibroakustycznej system instalacji 

chłodzącej wraz z agregatem wody lodowej na budynku Filharmonii 

Kameralnej w Łomży. Wyknawca: ADAM Sp. z o. o. Noise & Vibration Control 

PL, 84-230 Rumia,  ul. Morska 9A. Termin realizacji 26.02.2022 r.

17 835 17 835 30.03.2022
WIR - UM 

Łomża

926 Kultura  fizyczna 925 322 925 322

92604 Instytucje kultury fizycznej 527 390 527 390

6050
Modernizacja nawierzchni boiska 

syntetycznego ORLIK 2012 pry ul. Katyńskiej 3

W dniu 10.10.2021r. podpisano aneks terminowy do umowy nr 33/DAG/2021 

z firmą PRESTIGE INVEST sp.z o.o.  z terminem realizacji do 30.04.2022 r. z 

powodu warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie prac 

związanych z ułożeniem nawierzchni z trawy syntetycznej.

444 340 444 340 31.05.2022 MOSiR

6050

Modernizacja wraz z rozbudową systemu 

automatyki technologii wody - pompy 

technologiczne

W dniu 10.11.2021r. podpisano umowę nr 41/DAG/2021 z firmą SPV AP 

ELBAS Wnukowicz Dworakowski s.j.  z terminem realizacji do 09.01.2022 r.
83 050 83 050 09.02.2022 MOSiR

92695 Pozostała działalność 397 932 397 932

6050
Budowa boiska wielofunkcyjnego do sportów 

plażowych

Zgodnie ze  zleceniem nr WIR.7013.1174.2021 z dnia  21.09.2021 dla 

MPGKiM oraz aneksem nr 1 z dnia 01.12.2021 r, termin realizacji przesunięto 

do 15.05.2022 r. Zmiana terminu realizacji spowodowana jest długim czasem 

oczekiwania na dostawę elementów stalowych ogrodzenia.      

98 680 98 680 30.05.2022
WIR - UM 

Łomża

6050
Kontynuacja budowy mini bulwarów od kładki 

na Łomżyczce do ul. Sosnowej - BO

Zgodnie ze  zleceniem nr WIR.7013.1130.2021 z dnia  13.09.2021 dla 

MPGKiM oraz aneksem nr 1 z dnia 30.11.2021 r, termin realizacji inwestycji 

przesunięto do 15.05.2022 r z powodu niesprzyjających warunków 

atmosferych.      

199 252 199 252 30.05.2022
WIR - UM 

Łomża

6050
Przyjazne miejsce rekreacji -rewitalizacja placu 

zabaw dla dzieci, ul. Przytulna (BO)

Zgodnie ze  zleceniem WIR.7013.1527.2021 z dnia  16.12.2021 dla MPGKiM  

termin realizacji zadania wyznaczono do 30.05.2022 r.      
50 000 50 000 15.06.2022

WIR - UM 

Łomża

6050
Otwarta strefa aktywności przy ul. 

Fabrycznej/Cegielnianej (BO)

Zgodnie ze  zleceniem WIR.7013.1526.2021 z dnia  16.12.2021 dla MPGKiM  

termin realizacji zadania wyznaczono do 30.05.2022 r.      
50 000 50 000 15.06.2022

WIR - UM 

Łomża

OGÓŁEM 2 051 030 253 726 1 797 304

Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży

Alicja Konopka


