


Stan zaawansowania robót remontowych na dzień 13.08.2008 r.

Lp	Szkoła/placówka	Zakres robót	Data planowanego odbioru po zakończeniu robót	Stan zaawansowania
1	Przedszkole Publiczne nr 2	Remont elewacji, rozbiorka rampy i remont tarasu		wykonano remont elewacji
2	Przedszkole Publiczne Nr 5	Wymiana instalacji elektrycznej		w trakcie realizacji
3	Przedszkole Publiczne Nr 10	Wymiana stolarki okiennej, remont elewacji, wymiana drzwi		w trakcie realizacji
4	Przedszkole Publiczne Nr 14	Utworzenie sali dydaktycznej	30.08.2008	Rozpoczęto 8.08.2008
5	Szkoła Podstawowa Nr 4	Budowa boiska		8.08.2008 rozstrzygnięto przetarg
6	Szkoła Podstawowa Nr 5	Termomodernizacja budynku	30.10.2008	Rozpoczęto 12.08.2008
7	Szkoła Podstawowa nr 7	Remont szatni- wymiana boksów, malowanie ułożenie posadzki budowa boiska		13.08.2008 rozstrzygnięcie przetargu 8.08.2008 rozstrzygnięto przetarg
8	Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	Remont ogrodenia		w trakcie realizacji
9	Szkoła Podstawowa Nr 9	Remont dachu hali sportowej budowa bieżni		08.08.2008 Rozstrzygnięto przetarg 08.08.2008 rozstrzygnięto przetarg

Lp	Szkoła/placówka	Zakres robót	Data planowanego odbioru po zakończeniu robót	Stan zaawansowania
10	Gimnazjum Publiczne Nr 1	remont natrysków przy sali gimnastycznej remont ścian, posadzki, wymiana urządzeń	13.08.2008	
11	Gimnazjum Publiczne Nr 3	budowa boiska		08.08.2008 rozstrzygnięto przetarg
12	Gimnazjum Publiczne Nr 8	Remont korytarzy - malowanie ścian i sufitów		w trakcie realizacji
13	Liceum Ogólnokształcące Nr 2	Wykonanie klimatyzacji auli budowa boiska	16.08.2008	08.08.2008 rozstrzygnięto przetarg
14	Liceum Ogólnokształcące Nr 3	Adaptacja pomieszczenia na salę multimedialną i siłownię, remont trzech sal lekcyjnych	Sala multim. 15.10.2008 sale lekcyjne 30.08.2008	w trakcie realizacji
15	Bursa Szkolna Nr 1	Remont łazienek -remont ścian, posadzki i wymiana urządzeń		w trakcie realizacji
16	Bursa Szkolna Nr 2	Remont pomieszczeń w piwnicy - adaptacja na siłownię		w trakcie realizacji
17	Bursa Szkolna Nr 3	Wymiana stolarki okiennej		w trakcie realizacji

W pozostałych szkołach i placówkach realizowane są prace porządkowe, drobne naprawy przygotowujące obiekty do roku szkolnego.


 ...