

Łomża, 12.02.2013 r.

**PREZYDENT
MIASTA ŁOMŻA****Biuro Rady Miejskiej Łomży
Stary Rynek 14
18-400 Łomża**

W związku z przewidywanym w planie pracy Rady Miejskiej w Łomży na 2013 r. tematem sesji w dniu 27 lutego 2013 r.:

"Informacja Prezydenta Miasta o zakończonym I etapie inwestycji "Bulwary Miejskie" – plan zagospodarowania dla celów turystycznych i rekreacyjnych" Wydział Inwestycji UM w Łomży przekazuje:

1. Informację o zakończonym I etapie inwestycji "Bulwary Miejskie", natomiast Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży przekazuje:
2. Planowane formy aktywności sportowo – rekreacyjnej przez MOSiR w Łomży

Zał.:jw

ZASTĘPCA DYREKTORA
MO. w Łomży
mgr Sławomir Grygo

NACZELNIK
Wydziału Inwestycji
Urząd Miejski w Łomży
mgr inż. Marek Raszczyk

PREZYDENT MIASTA
Mieczysław Leon Czerniawski
Mieczysław Leon Czerniawski

Informacja o zakończonym I etapie inwestycji „Bulwary Miejskie”:

W ramach zadania pn. „Terenyb sportowo rekreacyjne nad Narwią” zrealizowano:

I. Na podstawie umowy Nr 21 zawartej w dniu 11.02.2011r. z wykonawcą WARBUD S.A., Al. Jerozolimskie 162a, 02-342 Warszawa wykonano:

1/ Roboty hydrotechniczne

Zakres robót obejmował wykonanie portu rzecznego, mariny do obsługi małych jednostek i bulwarów rzecznych z dwoma ciągami komunikacyjnymi (ścieżka piesza i rowerowa) biegnącymi po koronie niewielkiego nasypu. Skarpa od strony koryta rzeki umocniona narzutem kamiennym w płotkach. Na wysokości nabrzeża przystani pasażerskiej i basenu mariny bulwar od strony rzeki w konstrukcji ściany oporowej stalowej w otulinie żelbetowej z poręczami. W nabrzeżu na 4 różnych poziomach wycięto pomosty tarasowe. Zejście z nabrzeża na pomosty schodami. Basem mariny przystosowany do obsługi 20 małych jednostek. W celu odprowadzenia wód z zawala bulwarów zostały wykonane 2 śluzy wałowe z klapami burzowymi.

2/Drogi dojazdowe do bulwarów i portu w zakresie:

- droga przy hospicjum z miejscami postojowymi
- droga do portu – ul. Żydowska (Krzywe Koło)
- wykonanie utwardzenia w porcie
- wykonanie ścieżki rowerowej i pieszej wzdłuż bulwarów

3/ Energetyka:

- budowa zasilania ze złączami i wykonanie oświetlenia terenu bulwarów
- budowa zasilania i wykonanie oświetlenia terenu przystani
- budowa linii zasilających wciągarkę do łodzi
- budowa monitoringu

4/ Budowa hangaru z wykonaniem instalacji i wewnętrznych sanitarnych,elektrycznych

5/ Kanalizacja deszczowa:

- dostawa i montaż separatora substancji ropopochodnych
- wykonanie kanału z rur PCV o średnicy 315 mm; o średnicy 250 mm, o średnicy 160 mm ze studniami rewizyjnymi z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm - szt.16; studnie rewizyjne PCV o średnicy 425 mm - szt.1; wpusty deszczowe z rur wipro o średnicy 500 mm - szt. 9,

6/ Kanalizacja sanitarna:

- dostawa i montaż przepompowni ścieków z pompami z automatyką,
- wykonanie kanału z rur PCV o średnicy 160 mm wraz ze studniami rewizyjnymi z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm - szt.4, z kręgów betonowych o średnicy 2000 mm - szt.1 z odwodnieniem wykopów
- montaż rurociągów tłocznych z rur PE o średnicy 50 mm,

7/ Wodociąg:

- przecisk pod ul. Rybaki w rurze osłonowej stalowej o średnicy Dn 200 mm,
- komora wodomierzowa betonowa - szt.1,
- odcinek wodociągu r rur PE o średnicy 110 mm z odwodnieniem wykopów
- odcinek przyłącza wodociągowego r rur PE o średnicy 40 mm z montażem hydrantów p.poż Dn 80 mm nadziemnych – szt.30 i armatury wodociągowej, zestawu wodomierzowego z zaworem antyskażeniowym,

Całkowita wartość robót wyniosła **13 861 227,84 zł**. Roboty zostały odebrane w dniu 21.12.2012 r.

II. Na podstawie umowy na roboty uzupełniające nr WIN.272.1.34.2012 / 339/2012 z dnia 15.10.2012 r. z wykonawcą WARBUD S.A., Al. Jerozolimskie 162a, 02-342 Warszawa wykonano:

1. przygotowanie terenu pod pole namiotowe oraz plac zabaw i siłownię zewnętrzną,
2. przyłącza energii elektrycznej do rozdzielni na polu biwakowym i kontenerów gospodarczych oraz przyłącza instalacji wod – kan do kontenerów gospodarczych i źródełek

- wody pitnej,
3. uzupełnienie infrastruktury odprowadzającej wodę powierzchniową z obszaru nabrzeża portowego oraz dz. nr geod. 10079/5,
 4. wykonanie zabezpieczenia skarpy wykopu archeologicznego w pasie ul. Żydowskiej poprzez wykonanie tymczasowych ścianek szczelnych.

Całkowita wartość robót wyniosła **341 639,51 zł**. Roboty zostały odebrane w dniu 12.12.2012 r.

III. Na podstawie umowy nr WIN.271.1.6.2012 / 112/2012 z dn. 15.05.2012r. z wykonawcą Aquarius, ul. Armii Krajowej 1, 83-330 Żukowo zrealizowano:

1. Dostawę kół ratunkowych – 13 szt.
2. Dostawę kamizelek ratunkowych dziecięcych – 12 szt.
3. Dostawę kamizelek ratunkowych pneumatycznych – 6 szt.
4. Dostawę kamizelek asekuracyjnych – 30 szt.
5. Dostawę stojaka na kamizelki – 1 szt.
6. Dostawę stojaków z daszkiem na koła ratunkowe – 5 szt.
7. Dostawę zamkniętych stojaków na koła ratunkowe – 7 szt.
8. Dostawę tyczek ratowniczych – 5 szt.
9. Dostawę rzutek ratowniczych – 2 szt.
10. Dostawę pagajów – 4 szt.
11. Dostawę bosaków – 3 szt.
12. Dostawę podbieraków koszowych na nieczystości – 2 szt.
13. Dostawę podbieraków płaskich na nieczystości – 2 szt.
14. Dostawę czerpaków – 12 szt.
15. Dostawę stojaka na wiosła kajakowe – 1 szt.
16. Dostawę wiosel kajakowych turystycznych – 24 szt.
17. Dostawę kajaków turystycznych – 10 szt.
18. Dostawę stojaka na kajaki – 1 szt.
19. Dostawę łodzi aluminiowej z silnikiem przyczepnym i przyczepą do przewozu łodzi – 1 kpl.
20. Dostawę łodzi wioślarskich – czwórki podwójne oraz kapoki i wiosła – 3 kpl.
21. Dostawę torby ratowniczej z wyposażeniem – 1 szt.
22. Dostawę zestawu ewakuacyjnego – 1 kpl.
23. Dostawę apteczki podstawowej z wyposażeniem – 1 szt.
24. Dostawę plaketek informacyjnych – kpl.

Całkowita wartość dostaw wyniosła **416 000,00 zł**. Roboty zostały odebrane w dniu 29.11.2012 r.

IV. Na podstawie umowy nr WIN.271.1.5.2012 / 104/2012 z dn. 09.05.2012r. z wykonawcą PHPU ZUBER Andrzej Zuber, 50 – 424 Wrocław, ul. Krakowska 29c zrealizowano:

Zakres rzeczowy robót obejmował:

1. Dostawę i montaż ławek – 50 szt.
2. Dostawę i montaż koszy na śmieci – 50 szt.
3. Dostawę i montaż ogrodzenia pola biwakowego – 264 mb.
4. Dostawę gaśnic proszkowych model GP-6xABC – szt. 2,
5. Dostawę szafek metalowych na gaśnice – szt. 2,
6. Dostawę pojemników na piasek – pojemność 70l – szt. 10,
7. Dostawę stołów z ławkami – szt. 15,
8. Dostawę kosiarek spalinowych – typ Husqvarna 152 SVH – szt. 2,
9. Dostawę dmuchawek do liści - typ Husqvarna 125 BVX – szt. 2,
10. Dostawę myjki ciśnieniowej – typ Karcher HDS 7/16-RC Basic
11. Dostawę traktora z osprzętem – typ Kubota B2230,
12. Dostawę i montaż masztów flagowych – 3 szt.
13. Dostawę i montaż dwóch kontenerów socjalnych,
14. Dostawę i montaż urządzeń placu zabaw,
15. Dostawę i montaż stołów do gry w szachy – 2 szt.

16. - Dostawę i montaż stołów do gry w piłkarzyki – 2 szt.
17. Dostawę i montaż stołów pingpongowych – 2 szt.
18. Dostawę i montaż siłowni zewnętrznej
19. Dostawę i montaż źródełek wody pitnej – 2 szt.
20. Dostawę i montaż tablic informacyjnych – 3 szt.
21. Wykonanie monitoringu pola namiotowego, portu i bulwaru
22. Dostawę i montaż tablicy pamiątkowej.

Całkowita wartość dostaw i montażu wyniosła **677 410,20 zł** zł. Roboty zostały odebrane w dniu 18.12.2012 r.

V. Zgodnie ze zleceniem nr 279/2012 z dn. 28.08.2012 r. MPGKiM ZB w Łomży realizuje roboty na podstawie projektu wykonawczego „Zagospodarowanie przyrodnicze terenu” w zakresie:

- Sadzenie drzew i krzewów z zaprawą do połowy dołów i obsypaniem korą,
- Dowóz ziemi ogrodniczej pod trawnik (warstwa ok. 2cm.)
- Wykonanie trawników siewem

Koszt wykonania w/w robót – dla ustalonego zakresu – 207 670,78 zł. z terminem zakończenia do 30.11.2012 r.

W związku z brakiem możliwości zakończenia robót polegających na zagospodarowaniu przyrodniczym terenu z uwagi na niskie temperatury do 30.11.2012 r. wykonano 70% zakresu robót na kwotę **165 559,76 zł**. Miasto Łomża aneksowało zlecenie nr 279/2012 z dn. 28.08.2012 r. wyznaczając nowy termin wykonania prac na dzień 15.04.2012 r.

VI. Zgodnie ze zleceniem nr 352/2012 z dn. 13.11.2012 r. firma „Uniwersał” Jacek Uniwersał, 34-300 Żywiec, ul. Poniatowskiego 9 w dniu 26.11.2012 r. zrealizowała dostawę dwóch lornet widokowych na łączną kwotę **7 998,00zł**.


PREZYDENT MIASTA
Mieczysław Leon Czerniawski

NACZELNIK
Wydziału Inwestycji
Urząd Miejski w Łomży


mgr inż. Marek Raszczyk

PLANOWANE FORMY AKTYWNOŚCI SPORTOWO – REKREACYJNEJ PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ŁOMŻY

BULWARY NAD NARWIĄ

***MARZEC 2013-** Bezpieczne wagary na Bulwarach (palenie, topienie marzanny przez uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych)

1. MAJ (01.05. - 05.05.2013)

- 01.05.2013 – Uroczyste otwarcie portu, mariny i bulwarów łomżyńskich z udziałem przedstawicieli władz państwowych, samorządowych i kościelnych. Przebieg uroczystości wg oddzielnego planu. Zapisy na spływ kajakowy.

- 02.05.2013 – imprezy plenerowe dla mieszkańców – place zabaw, siłownia, basen jachtowy.

III Łomżyński Bieg Rodzinny w ramach akcji Polska Biega.

- 03.05.2013 – imprezy plenerowe, przegląd zespołów i solistów śpiewających o morzu, wodzie i żeglarzach, koncert Andrzeja Koryckiego i Dominiki Żukowskiej.

- 04.05. - 05.05.2013 – imprezy plenerowe – zawody szachowe, tenis stołowy, rekreacja na wodzie. Spływ kajakowy.

2. CZERWIEC

- 23.06.2013 - „Łomżyńska noc świętojańska”, Noc Św. Jana, przebieg imprezy wg oddzielnego planu.

- 29.06.2013 – Obchody Świeta Morza i Marynarki Wojennej RP, przebieg imprezy wg oddzielnego planu.

3. LIPIEC

- 21.07.2013 – impreza plenerowa „umiem pływać kajakiem”- slalom z wiosłem podwójnym i pagajem (pojedynczo i dwójkami).

4. SIERPIEŃ

- 15.08.2013 – Eliminacje sródlądowych mistrzostw Polski w jeździe rowerem turystycznym po wodzie (współudział LmiR z Kołobrzegu).

5. WRZESIEŃ

- 15.09.2013 – Mistrzostwa łomżyńskich szkół ponadgimnazjalnych w wiosłarstwie i kajakarstwie turystycznym.

6. PAŹDZIERNIK

- 27.10.2013 – Zakończenie sezonu wodniackiego – parada jednostek pływających po rzece Narew. Spotkanie towarzyskie łomżyńskich wodniaków.

** Nawiązanie współpracy z łomżyńskimi wędkarzami w celu zoorganizowania zawodów wędkarskich.

Nawiązanie współpracy z Łomżyńskim Klubem Płetwonurków „Podwodny Jeleń” - pokazy na uroczystości otwarcia Bulwarów, czyszczenie rzeki Narew.

*** Aktualnie trwają czynności związane z wyborem załogi, która będzie odpowiedzialna za codzienne, odpowiadające najwyższym standartom, funkcjonowanie obiektu w tj. dbanie o czystość i porządek, szczegółowe oznakowanie obiektów i sprzętu jakim dysponują bulwary w celu zaoferowania jak najszerszej formy aktywności sportowo - rekreacyjnej tj. wypożyczalnia kajaków, łodzi wiosłowych, organizowanie spływów kajakowych, przyjmowanie w porcie jednostek żeglarskich, oraz udostępnienie wszystkim chętnym pola natmiotowego z pełnym zapleczem sanitarnym, a także organizowanie i przeprowadzenie imprez sportowo – rekreacyjnych dla mieszkańców Łomży i okolic.

ZASTĘPCA DYREKTORA
MOCIR w Łomży

mgr Sławomir Grygo

PREZYDENT MIASTA

Mieczysław Leon Czerniawski
Mieczysław Leon Czerniawski