

Łomża, dnia 24.05.2017 r.

WIN.0012.03.2017

**Szanowny Pan
Wiesław Grzymała
Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży
ul. Stary Rynek 14**

Dotyczy: Informacja z przygotowania placówek oświatowych do remontów przeprowadzanych w czasie wakacji 2017 r.

W załączeniu przedkładam Panu Przewodniczącemu Rady Miejskiej, zgodnie z Planem Pracy Rady Miejskiej na rok 2017. Informację z przygotowania placówek oświatowych do remontów planowanych w czasie wakacji 2017 r. wg stanu na dzień 24.05.2017 r.

Z poważaniem

z up. PREZYDENTA MIASTA
dr Agnieszka Barbara Muzyk
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Akceptował: Krzysztof Świącki – Naczelnik Wydziału Inwestycji – 86 215 68 01

Opracował: Janusz Krajewski- Inspektor Wydziału Inwestycji - 86 218 85 00

Informacja z przygotowania placówek oświatowych do remontów przeprowadzanych w czasie wakacji 2017 r.

(stan na dzień 24.05.2017)

Dział 801

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Szkoła Podstawowa Nr 2

- budowa placu zabaw – przygotowano dokumentację do procedury zamówień publicznych do 30 000 euro na wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie placu zabaw dla dzieci.

- modernizacja korytarza szkolnego – przygotowano zakres prac remontowych, trwa wykonanie kosztorysu inwestorskiego na wykonanie remontu. Wybór wykonawcy nastąpi po przeprowadzeniu procedury zamówienia do 30 000 euro.

Szkoła Podstawowa Nr 7

- budowa Sali gimnastycznej - w procedurze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę budowy Sali gimnastycznej. Wykonawcą została firma MK BUD Firma Budowlano-Handlowa ul. I Armii Wojska Polskiego 4a Białystok za kwotę 7 620 780,00 zł. Zakres prac obejmuje wyburzenie starej Sali gimnastycznej i budowę nowej sali zgodnie z dokumentacją techniczną.

- przebudowa pionu żywieniowego z wymianą instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania w całym budynku szkoły. Przygotowana jest dokumentacja techniczna zadania. Kwota przewidziana na realizację zadania w budżecie wynosi 975 000,00 zł. Przygotowano dokumentację przetargową na wykonanie zadania w zakresie wymiany instalacji co, elektrycznej oraz remont po pracach instalacyjnych, remont kuchni oraz 3 łazienek.

Szkoła Podstawowa Nr 10

- remont pomieszczeń szkoły- remont obejmuje wymianę posadzek, malowanie ścian i sufitów z wymianą instalacji elektrycznej i oświetleniowej w salach lekcyjnych, wymiana instalacji elektrycznej i oświetleniowej z malowaniem ścian i sufitów korytarza seg. B, wykonanie posadzek z malowaniem ścian i sufitów klatek schodowych. W wyniku przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót Firmę Budowlaną BUDPOL Ciupa Piotr ul. Północna 2/10 Siedlce z kwotą 255 102,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola Publiczne

Przedszkole Publiczne Nr 4

- wykonanie ogrodzenia terenu przedszkola – przygotowano opis przedmiotu zamówienia i wykonano kosztorys na wymianę ogrodzenia. W najbliższych dniach zostanie ogłoszona procedura zamówienia do 30 000,00 zł na wyłonienie wykonawcy robót.. Zakres prac obejmuje rozbiórkę starego ogrodzenia i wykonanie nowego panelowego.

Przedszkole Publiczne Nr 8

- wymiana ogrodzenia terenu przedszkola - przygotowano opis przedmiotu zamówienia i wykonano kosztorys na wymianę ogrodzenia. W najbliższych dniach zostanie ogłoszona procedura zamówienia do 30 000,00 zł na wyłonienie wykonawcy robót. Zakres prac

obejmuje rozebranie starego ogrodzenia od strony ulicy i wykonanie nowego oraz wymianę pręseł ogrodzeniowych od strony placu zabaw.

Rozdział 80110 Publiczne Gimnazja

Publiczne Gimnazjum Nr 1

- Modernizacja pionu sportowego przy Sali gimnastycznej S1. Wykonano dokumentację techniczną na wykonanie remontu zaplecza sportowego Sali. Zakres obejmuje nowy podział pomieszczeń i pełen zakres prac wykończeniowych przebiegarni i pomieszczeń sanitarnych. Obecnie złożono wniosek o dofinansowanie remontu. Z chwilą uzyskania dofinansowania zostanie uruchomiona procedura przetargowa na jego wykonanie.

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

I Liceum Ogólnokształcące

- modernizacja szatni szkolnej - obecnie w trakcie jest przygotowywana dokumentacja na wykonanie modernizacji szatni. Po wykonaniu dokumentacji i uzgodnieniu zakresu prac zostanie uruchomiona procedura wyłonienia wykonawcy robót.

II Liceum Ogólnokształcące

- modernizacja łazienek i CO w budynku szkoły – wykonano dokumentację techniczną na wykonanie robót. Złożono wniosek do Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o pozwolenie na prowadzenie robót w obiekcie zabytkowym. W najbliższych dniach rozpocznie się procedura przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy robót.

Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe

Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5

- Przebudowa drogi wewnętrznej z remontem istniejącego oświetlenia i parkingów w ZSMiO nr 5 w Łomży – w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót wpłynęło 9 ofert. Wszystkie złożone oferty przewyższają kwotę przeznaczoną na wykonanie zadania. Zakres prac przewiduje wykonanie nowej nawierzchni dróg i chodników z kostki betonowej z podbudową oraz wykonanie oświetlenia drogi i chodników. Umowa zostanie podpisana po zwiększeniu środków w budżecie

Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6

- wymiana instalacji elektrycznej i remont korytarzy II i I piętra budynku szkoły. Przygotowywana jest dokumentacja kosztowa realizacji remontu. W najbliższych dniach ogłoszona zostanie procedura do 30 000,0 euro na wyłonienie wykonawcy robót.

Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7

- wykonanie wymiany instalacji elektrycznej w budynkach A i B z pracami towarzyszącymi (malowanie ścian i sufitów po wymianie instalacji). Przygotowana jest dokumentacja do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy. Po uzyskaniu akceptacji Wydziału Zamówień i Zakupów Publicznych zostanie ogłoszona procedura wyłonienia wykonawcy.

Dział 854

Rozdział 85410 Internaty i Bursy

Bursa Szkolna Nr 1

- remont pomieszczeń Bursy Szkolnej Nr 1 w Łomży, obejmujący gruntowny remont ścian i podłóg w pomieszczeniu dawnej kotłowni. Wykonane zostanie zaplecze sanitarne przy pomieszczeniu. W wyniku przetargu nieograniczonego wybrany został wykonawca robót Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe Jarosław Chojnowski ul. Sikorskiego 126 a Łomża na kwotę 189 000,00 zł. Rozpoczęto prace remontowe.

Bursa Szkolna Nr 2

- Modernizacja pomieszczeń łazienek - przygotowano dokumentację kosztorysową na wykonanie modernizacji pomieszczeń łazienek na parterze, I i II piętrze budynku.

Zakres prac obejmuje wymianę okładzin ściennych i podłogowych. Wykonanie nowych kabin wc i prysznicowych, wymianę urządzeń sanitarnych. Wykonana będzie nowa instalacja wentylacyjna w pomieszczeniach łazienek. Obecnie po uzyskaniu akceptacji Wydziału Zamówień i Zakupów Publicznych UM zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót.

Bursa Szkolna Nr 3

- termomodernizacja z modernizacją pomieszczeń budynku bursy – trwa obecnie wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji i modernizacji budynku. Dokumentacja jest na etapie uzgodnień z Wojewódzkim Komendantem Straży Pożarnej w Białymstoku. Po uzyskaniu pozytywnej opinii i otrzymaniu kompletu dokumentacji od projektanta rozpocznie się procedura wyłonienia wykonawcy.

W ramach remontów obiektów oświatowych zaplanowanych jest szereg drobniejszych zadań za organizację których odpowiedzialne są poszczególne placówki. Wydział Inwestycji zapewnia w tych przypadkach jedynie wsparcie techniczne i nadzór inwestorski.

INSPEKTOR
mgr inż. *Janusz Krajewski*
uprawnienia budowlane
Łom. 67/88

NACZELNIK
Wydziału Inwestycji
Urząd Miejski w Łomży
inż. Krzysztof Święcki