



Łomża, dn. 11.02.2020 r.

WIR.271.2.3.1.2020

.....
.....
.....

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Dostawa wraz z montażem wyposażenia budynku Hali Kultury w Łomży”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami jak niżej:

Pytanie 1

Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na zapytanie:

Według zapisu pkt. IV.2) SIWZ zakończenie realizacji I i II części zamówienia ustalono na dzień 20.03.2020 r. Wyznaczony termin jest zbyt krótki ze względu na czas produkcji i montażu poszczególnych elementów wyposażenia, tym samym nie jest możliwe wykonanie przedmiotu zamówienia we wskazanym terminie. Po uzyskaniu wstępnych terminów realizacji, możliwy do wykonania przedmiotu zamówienia to 2 miesiące od momentu zawarcia umowy. W związku z powyższym prosimy o wydłużenie terminu realizacji.

Odpowiedź do pytania nr 1:

Zamawiający zmienia termin realizacji I i II części zamówienia. Nowy termin zakończenia realizacji I i II części zamówienia: 60 dni od dnia zawarcia umowy z zastrzeżeniem, że w przypadku wydłużenia się prowadzonych obecnie robót budowlanych mogą przesunąć się terminy realizacji zamówienia dostawy o czas niezbędny do wykonania przedmiotu umowy - w odniesieniu do czasu wydłużających się robót budowlanych.

Wszystkie w/w odpowiedzi oraz załączniki do nich należy traktować jako integralną część SIWZ.

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr Andrzej Zdzisław Garlicki
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA