

Zarządzenie Nr 73 /2018
Prezydenta Miasta Łomży
z dnia 1 marca 2018 r.

w sprawie procedury zarządzania projektem pn. „Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 – ul. Nowogrodzkiej w Łomży” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

Na podstawie art.10 ustawy z dnia 29 września z 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. 2018 r., poz.395 z późniejszymi zmianami), art. 40 ust. 1, ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2017 r., poz. 2077), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. 2017 r., poz.1911) oraz wytycznych opracowanych przez Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r., zarządza się co następuje:

§ 1

Wprowadza się do stosowania procedurę księgową realizacji projektu **„Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 – ul. Nowogrodzkiej w Łomży”** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

- 1) Wyodrębniona ewidencja księgową w UM - Załącznik Nr 1.
- 2) Księgi rachunkowe Projektu w UM - Załącznik Nr 2.
- 3) Niektóre obowiązujące metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego w UM - Załącznik Nr 3.
- 4) Wydatki kwalifikowalne projektu – Załącznik nr 4.
- 5) Obieg dokumentów finansowo – księgowych Projektu w UM - Załącznik Nr 5.
- 6) Inwentaryzacja aktywów i pasywów Projektu – Załącznik Nr 6.
- 7) Kontrole, audyty, ewaluacja i rozliczenia końcowe Projektu (efekty, trwałość Projektu itd.)

– Załącznik Nr 7.

8) Sprawozdawczość Projektu w UM - Załącznik Nr 8.

9) Opis systemu przetwarzania danych w UM - Załącznik Nr 9.

10) Przechowywanie i archiwizacja dokumentów w UM - Załącznik Nr 10.

§ 2

Traci moc Zarządzenie Nr: 383/2017 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie procedury zarządzania projektem pn. „Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 – ul. Nowogrodzkiej w Łomży” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zespołowi ds. realizacji projektu „Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 – ul. Nowogrodzkiej w Łomży”

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2018 roku.

PREZYDENT MIASTA

mgr Marcin Chrzanowski

SKARBNIK MIASTA

mgr Eżbieta Parzych

INSPEKTOR

Joanna Hedorowicz

RADCA PRAWNY

Mieczysław Jagielak