

### Objaśnienia przyjętych wartości

Zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikają głównie z wprowadzonych zmian w budżecie na 2020 r.:

- I. Dochody oraz wydatki zostały dostosowane do kwot określonych w budżecie na 2020 r.
- II. W Wykazie przedsięwzięć w latach 2020-2023, m. in.:
  1. Zwiększono limit wydatków w 2020 r. o kwotę 14 000 zł na zadanie „Rozbudowa drogi gminnej nr 101021B w Łomży (ul. Dmowskiego)”. Zmiana jest niezbędna w związku z wystąpieniem robót dodatkowych niezbędnych do zrealizowania całego zadania polegających na przebudowie istniejących chodników i wzmocnieniu konstrukcji drogi nad istniejącym kanałem ciepłowniczym.
  2. Zwiększono limit wydatków w 2020 r. o kwotę 32 625 na zadanie „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO”. Zmiana jest spowodowana wprowadzeniem w 2020 roku środków finansowych przekazanych przez Partnerów zgodnie z Uchwałą Grupy Sterującej.
  3. Zwiększono limit wydatków w 2020 r. o kwotę 23 920 zł na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2606B w Łomży (ul. Rządowa). Zmiana jest konieczna w związku z wystąpieniem prac koniecznych do wykonania (skucie i zasypanie fundamentów obiektu archeologicznego).
  4. Zwiększono limit wydatków w 2020 r. o kwotę 110 700 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 101073B w Łomży (ul. Małachowskiego). Zmiana konieczna w związku z wymianą (wcześniej nie planowano) kanału deszczowego na odc. 70m.
  5. Zwiększono limit wydatków w 2020 r. o kwotę 3 850 zł na zadanie „Budowa drogi gminnej: sięgacz od ul. Poznańskiej do ul. Ciepłej w Łomży”. Zmiana jest konieczna w związku z wystąpieniem prac dodatkowych na zadaniu (wykonanie dodatkowego zjazdu na posesję).
  6. Zmniejszono limit wydatków w 2020 r. o kwotę 172 470 zł na zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ZSTiO nr 4 w Łomży”. Zmiana wynika z wstrzymania procedowania wniosku.

7. Zaktualizowano limit zobowiązań realizowanych projektów.

III. W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaktualizowano dane dotyczące Wykonania za rok 2019.

Po wprowadzeniu powyższych zmian wskaźniki planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 pozostają zachowane.

Szczegółowe informacje zawierają załącznik Nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży

Alicja Konopka