

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Opis zadania	Planowane wydatki			Termin realizacji	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					Ogółem	Wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
600			Transport i łączność		1 262 479	268 673	993 806		
	60011		Drogi publiczne krajowe		268 673	268 673			
		4270	Remont drogi krajowej nr 61 - ul. Wojska Polskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą - II etap	Część I: Zgodnie z umową z dnia 06.10.2020 do wykonania zadania pozostało oznakowanie poziome, elementy bezpieczeństwa ruchu (bariery fałcuchowe) oraz humusowanie. Ze względu na panujące warunki atmosferyczne oraz braki kadrowe spowodowane pandemią (Covid 19), termin wykonania planowanych robót wydłużono do 30.04.2021 r. Część II: Zgodnie z umową z dnia 25.09.2020 r. do wykonania zadania pozostało malowanie grubowarstwowe, które należy wykonać przy sprzyjających warunkach atmosferycznych - dodatnie temperatury. Ze względu na panujące warunki atmosferyczne, termin wykonania planowanych robót wydłużono do 30.04.2021 r.	268 673	268 673		31.05.2021	WIR - UM Łomża
	60016		Drogi publiczne gminne		993 806		993 806		
		6050	Budowa i przebudowa dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	W ramach zadania projektuje się ulice: Tkacką, Słonecznikową, Jasną, Topolową, rejon ul. Żabiej, Przykoszarową do sz. do Mężenina, Kasztelańską oraz Piaski i Wspólną. Z uwagi na stan epidemiczny i związane z nim utrudnienia w uzyskaniu uzgodnień i warunków gestostorów sieci oraz dopełnieniu innych formalności, wymaganych do prawidłowego zrealizowania dokumentacji, nastąpiły opóźnienia nie leżące po stronie biur projektowych. W związku z tym zostały podpisane aneksy terminowe. Terminy od 29.01.2021 r. do 31.05.2021 r.	544 750		544 750	30.06.2021	WIR - UM Łomża
		6050	Bezpieczny deptak na ulicy Farnej - BO	Roboty zlecono MPGKiM w Łomży z terminem realizacji 14.05.2021r. Zadanie polega na demontażu części kostki granitowej wraz z demontażem oraz zmianą lokalizacji płyt pamiątkowych w ciągu ul. Farnej i wykonaniu ciągu pieszego utwardzonego płytami granitowymi, celem poprawy bezpieczeństwa użytkownika chodnika.	84 269		84 269	30.06.2021	WIR - UM Łomża
		6050	Bezpieczne osiedle „Bawełna” – BO	Umowa nr WIR.272.2.35.2020 na „Przebudowę ciągów komunikacyjnych, budowę miejsc postojowych oraz przebudowę niezbędnej infrastruktury technicznej przy ulicy Studenckiej w Łomży – ETAP I” została podpisana w dniu 14.10.2020r. na okres 4 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. do 14.02.2021 r.	277 200		277 200	31.03.2021	WIR - UM Łomża

		6050	Modernizacja ul. Kasztelańskiej z chodnikami i parkingami - BO	Z uwagi na stan epidemiczny i związane z nim utrudnienia w uzyskaniu uzgodnień i warunków gestorów sieci oraz dopełnieniu innych formalności, wymaganych do prawidłowego zrealizowania dokumentacji, nastąpiły opóźnienia nie leżące po stronie biura projektowego Komi sp. z o.o. W związku z tym został podpisany aneks terminowy do 26.02.2021 r.	25 830		25 830	31.03.2021	WIR - UM Łomża
		6050	Budowa i przebudowa parkingów i chodników	Utwardzenie terenu i przebudowa chodnika przy ul. Zatylniej zlecono w dn. 23.11.2020r MPGKiM ZB w Łomży z terminem realizacji 30.04.2021 r. W związku z trwającą modernizacją ul. Woziwodzkiej i przekazaniu do użytkowania parkingu przy Urzędzie Miejskim z końcem grudnia 2020 r. zdecydowano o realizacji w/w inwestycji po przebudowaniu ul. Woziwodzkiej. Rozpoczęcie prac we wcześniejszym terminie zablokowałoby dojazd do urzędu również od strony ul. Senatorskiej.	61 757		61 757	31.05.2021	WIR - UM Łomża
750			Administracja publiczna		25 843	25 843			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		25 843	25 843			
		4210	Dostawa i montaż mebli w pomieszczeniach biurowych Urzędu Miejskiego w Łomży	W związku ze zmianami organizacyjnymi w strukturze urzędu (przejęcie Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia do MOPS) istnieje konieczność przeniesienia z budynku przy ul. Polnej 16 referatu spraw lokalowych i samodzielnego stanowiska ds. ochrony zdrowia i obsługi miejskiej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz stanowisko ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych do budynku przy ul. Nowej 2 do trzech wolnych pokoi, które trzeba wyposażyć w meble. w dniu 17.12.2020r podpisano umowę na dostawę i montaż mebli w pomieszczeniach w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łomży z terminem realizacji 31.01.2021	25 843	25 843		28.02.2021	WOU - UM Łomża
801			Oświata i wychowanie		1 716 028	1 716 028			
	80101		Szkoły podstawowe		1 716 028	1 716 028			
		6050	Sportowa Łomża - przyszkolna infrastruktura sportowa	Zgodnie z aneksem do umowy zawartej w dniu 16.09.2019 r. z firmą JL Lewiarz z Piątnicy oraz aneksem z dn. 15.12.2020 r. do umowy z firmą Complexe Sportif z Tłuszcza zmieniono termin realizacji zadania do dnia 28.02.2021r. Aneksy zostały zawarte z uwagi na prowadzone badania archeologiczne w szerszym niż zakładano zakresie oraz oczekiwanie na decyzje Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.	1 716 028		1 716 028	31.03.2021	WIR - UM Łomża
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		141 480	86 400	55 080		
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		21 920	21 920			
		4270	zakup usług remontowych - Remont parkingu	W ramach powyższych środków zostanie wykonany remont parkingu przy ul. Polnej 16. Umowa nr 1/12/2020 z dnia 15.12.2020 z firmą "KrysBruk - Kompleksowe Usługi Brukarskie, Krystian Ogonowski" z terminem realizacji do 31.12.2020r. Z uwagi na termin odbioru, faktura będzie wystawiona i opłacona w styczniu 2021.	21 920	21 920		31.01.2021	ŁCRE Łomża
	85410		Internaty i bursy szkolne		55 080		55 080		

		6050	Dostosowanie budynku Bursy Szkolnej nr 3 do przepisów ppoż	W toku postępowania przetargowego na wykonanie projektu i prac dostosowujących budynek Bursy do wymogów przeciwpożarowych wybrany został wykonawca BUDOWNICTWO Joanna Świdarska, z terminem realizacji do 17.02.2021r.	55 080		55 080	31.03.2021	Bursa Szkolna Nr 3
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		64 480	64 480			
		3240	Stypendia dla uczniów - stypendia Prezydenta Miasta Łomża	Stypendia Prezydenta za szczególne osiągnięcia naukowe i sportowe w roku 2019/2020 zostaną wypłacone za okres I-VII/2021 r. Stypendia zostały przyznane na okres 10 miesięcy (uczniowie: IX 2020-VI 2021, studenci: X 2020 do VII 2021). Ostatnia wypłata VI 2021	64 480	64 480		30.06.2021	WED UM Łomża
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		105 860	105 860			
	90095		pozostała działalność		105 860	105 860			
		4300	Inwentaryzacja systemów grzewczych na terenie Miasta Łomża wraz z baza danych	Miasto Łomża podpisało umowę nr 225/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 r. na przeprowadzenie inwentaryzacji systemów grzewczych, która będzie podstawą sporządzenia bazy informacji o systemach grzewczych w Mieście Łomża. W związku z przedłużającym się okresem pandemii i wprowadzeniem różnych ograniczeń w strefie publicznej w dniu 23 września 2020r podpisano aneks zmieniający termin realizacji zadania na 30.04.2021r.	89 870	89 870		31.05.2021	WGK UM Łomża
		4300	Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska	Miasto Łomża podpisało w dniu 01.09.2020r umowę nr 239/2020 na opracowanie Programu Ochrony Środowiska. dla Miasta Łomża na lata 2021-2026 z perspektywą do roku 2030" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania Środowisko. W związku z przedłużającym się okresem pandemii i wprowadzeniem różnych ograniczeń w strefie publicznej w dniu 21 października 2020r podpisano aneks zmieniający termin realizacji zadania do 15 marca 2021 r.	15 990	15 990		30.04.2021	WGK UM Łomża
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		63 755	58 835	4 920		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		4 920		4 920		
		6050	Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem	Zostało wystawione zlecenie wykonania obsługi wciągników mechaniki scenicznej firmie BSC System przy kontroli UDT – ustalona data kontroli - styczeń 2021. Przedłuża się również proces odbioru budynku przez KM PSP w Łomży, co uniemożliwia uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.	4 920		4 920	28.02.2021	WIR - UM Łomża
	92195		pozostała działalność		58 835	58 835			

		4300	zakup usług pozostałych	<p>Poniższe umowy dotyczyły wykonania koncertów podczas Dni Łomży zaplanowanych na 13-14 czerwca 2020 roku. Ze względu na sytuację epidemiczną oraz zakaz organizacji wydarzeń o charakterze kulturalnym zaplanowane koncerty aneksami zostały przeniesione na przyszłoroczne obchody Dni Miasta:</p> <p>- umowa z dnia 25 stycznia 2020 zawarta z Solaris Music Management Rafał Ruszel dotycząca organizacji koncertu Franseco Napoli w dniu 13.06.2020; aneks z dnia 08.08.2020 przenoszący koncert wykonawcy na 12.06.2021</p> <p>- umowa z dnia 28 stycznia 2020 zawarta z Działalność Artystyczna Angelika Żmijewska dotycząca organizacji koncertu zespołu Top Girls w dniu 13.06.2020; aneks przenoszący koncert na 12.06.2021</p> <p>- umowa z dnia 23 stycznia 2020 zawarta z Extazy-Kamil Chłudziński dotycząca organizacji koncertu zespołu Extazy w dniu 13.06.2020; aneks przenoszący koncert na 12.06.2021</p> <p>Umowa zawarta dnia 24 listopada 2020 roku z Marcinem Płońskim – M-Sonic Sp. z .o.o. dotycząca promocji Miasta Łomża poprzez wydanie płyty zespołu MADBEE. Ze względu na sytuację epidemiczną oraz obostrzenia dotyczące branży kulturalnej trwające do końca bieżącego roku kalendarzowego płyta zostanie nagrana i wydana do 30 stycznia 2021 roku.</p>	58 835	58 835		30.06.2021	WKS UM Łomża
926			Kultura fizyczna		288 049		288 049		
	92695		Pozostała działalność		288 049		288 049		
		6050	Wypożyczenie minibułwarów nad Łomżyczką - miejsce rekreacji i wypoczynku oraz przedłużenie w stronę Wojska Polskiego - BO	W dniu 14.12.2020 r. odbył się przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy na wykonanie oświetlenia i monitoring minibułwarów nad rz. Łomżyczka . Umowny termin wykonania zamierzenia do końca kwietnia 2021 r. Wykonawca został wyłoniony w dniu 18.12.2020r.	158 670		158 670	31.05.2021	WIR - UM Łomża
		6050	Budowa Mini Parku przy ul. Szosa Zambrowska - Piłsudzkiego w Łomży	Konieczność przeniesienia w związku z wyborem najkorzystniejszej oferty w dniu 09.12.2020 r. z terminem realizacji umowy przewidzianym na dzień 30.04.2021r.	129 379		129 379	31.05.2021	WIR - UM Łomża
			OGÓŁEM		3 603 494	545 611	3 057 883		

Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży

Alicja Konopka