

**UCHWAŁA NR 447/XLVIII/21
RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY**

z dnia 29 grudnia 2021 r.

**zmieniająca Uchwałę Nr 375/XXXV/21 Rady Miejskiej Łomży z dnia 24 lutego 2021 r. zmienioną
Uchwałą Nr 425/XLV/21 Rady Miejskiej z dnia 27 października 2021 r. w sprawie przystąpienia
do opracowania „Strategii Rozwoju Miasta Łomża do roku 2030”**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6a oraz art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) Rada Miejska Łomży uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 357/XXXV/21 Rady Miejskiej Łomży z dnia 24 lutego 2021 r. zmienionej Uchwałą Nr 425/XLV/21 Rady Miejskiej z dnia 27 października 2021 r. załącznik nr 1 otrzymuje następujące brzmienie:

Harmonogram oraz tryb prac i konsultacji nad „Strategią Rozwoju Miasta Łomża do roku 2030”

Strategia Rozwoju Miasta Łomża do roku 2030 zostanie opracowana w terminie od dnia podjęcia Uchwały Rady Miejskiej Łomży o przystąpieniu do opracowania „Strategii Rozwoju Miasta Łomża do roku 2030” do dnia przyjęcia przez Radę Miasta Uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Miasta Łomża do roku 2030” na sesji w miesiącu maju 2022 r., zgodnie z etapami wskazanymi w treści niniejszego załącznika. Terminy realizacji poszczególnych etapów mogą podlegać przesunięciom, jednak bez wpływu na termin zakończenia prac nad Strategią.

Ustala się następujące etapy prac nad Strategią:

Etap I. Podjęcie Uchwały Rady Miejskiej Łomży w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Miasta Łomża do roku 2030” – *luty 2021 r.*

Etap II. Wybór i zawarcie umowy z wykonawcą opracowującym Strategię – *marzec 2021 r.*

Etap III. Powołanie Miejskiego Zespołu ds. opracowywania „Strategii Rozwoju Miasta Łomża do roku 2030” – *kwiecień - maj 2021 r.*

Etap IV. Opracowanie diagnozy w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym oraz wniosków z diagnozy – *maj – lipiec 2021 r.*

Etap V. Opracowanie projektu Strategii – *sierpień 2021 r. – styczeń 2022 r.*

Etap VI. Konsultacje projektu Strategii – *luty – marzec 2022 r.*

Etap VII. Przeprowadzenie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko projektu Strategii (w przypadku konieczności jej opracowania) – *marzec - kwiecień 2022 r.*

Etap VIII. Przedłożenie projektu „Strategii Rozwoju Miasta Łomża do roku 2030” zarządowi województwa w celu wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii województwa – *kwiecień 2022 r.*

Etap IX. Podjęcie Uchwały Rady Miejskiej Łomży w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Miasta Łomża do roku 2030” – *maj 2022 r.*

§ 2. W pozostałym zakresie Uchwała Nr 357/XXXV/21 Rady Miejskiej Łomży z dnia 24 lutego 2021 r. zmieniona Uchwałą Nr 425/XLV/21 Rady Miejskiej z dnia 27 października 2021 r. pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Łomży

Alicja Konopka

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 447/XLVIII/21
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Łomży Nr 357/XXXV/21 z dnia 24 lutego 2021 r. zmienionego Uchwałą Nr 425/XLV/21 Rady Miejskiej z dnia 27 października 2021 r. tj. w „Harmonogramie oraz trybie prac i konsultacji nad „Strategią Rozwoju Miasta Łomża do roku 2030” wynikają z konieczności zmiany terminów poszczególnych etapów prac nad Strategią, z uwagi na panującą pandemię Covid 19 i przedłużającymi się z tego powodu procedurami wyboru przedsięwzięć realizujących cele strategiczne oraz kierunki działań określone w Strategii.

Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie uchwały uznaje się za zasadne.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Łomży

Alicja Konopka