

**Harmonogram realizacji zadań przez zespół ds. realizacji projektu  
„ŁOMŻA – MIASTO, w którym ŻYJĘ I PRACUJĘ”**

Nazwa przedsięwzięcia w ramach działania	Podmiot odpowiedzialny za przedsięwzięcie	Zakres czasowy (kwartał i rok)	Zadania w ramach przedsięwzięcia	Nazwa realizatora
<b>DZIAŁANIE PODSTAWOWE PRL <i>Wdrażanie standardów dostępności: Dostępność Plus - przedsięwzięcia inwestycyjne.</i></b> <b>Podmiot realizujący działanie (lider działania): UM Łomża</b>				
<i>Przedsięwzięcie:</i> Dostosowanie Szkoły Podstawowej nr 5 w Łomży do osób ze specjalnymi potrzebami - winda zewnętrzna	UM Łomża WIR	IV 2021 – III 2023	Dostosowanie Szkoły Podstawowej nr 5 w Łomży do osób ze specjalnymi potrzebami - winda zewnętrzna	UM Łomża WIR
<b>DZIAŁANIE PODSTAWOWE PRL <i>Rozwiązania przyjazne dla środowiska i ograniczające niską emisję w mieście</i></b> <b>Podmiot realizujący działanie (lider działania): UM Łomża</b>				
<i>Przedsięwzięcie:</i> Rozwiązania transportowe	UM Łomża WIR	II 2022 – IV 2023	Dokumentacja projektowa na przebudowę układu ulic Reymonta-Bema-Al. Piłsudskiego	UM Łomża WGK, UM Łomża WIR
		II 2022 – IV 2023	Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Wojska Polskiego w Łomży	UM Łomża WGK, UM Łomża WIR
		II 2022 – IV 2023	Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Nowogrodzkiej w Łomży (odc. od ul. Wojska Polskiego do ul. Sikorskiego)	UM Łomża WGK, UM Łomża WIR
		II 2022 – IV 2023	Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Szosy Zambrowskiej w Łomży (odc. od ul. Owocowej do granicy miasta)	UM Łomża WGK, UM Łomża WIR
		II 2022 – II 2023	Dokumentacja projektowa na budowę ul. Pawiej w Łomży	UM Łomża WGK, UM Łomża WIR
		II 2022 – II 2023	Dokumentacja projektowa na budowę sięgaczy ul. Nowogrodzkiej w Łomży	UM Łomża WGK, UM Łomża WIR
<b>DZIAŁANIE PODSTAWOWE PRL <i>Polityka szkolnictwa zawodowego</i></b> <b>Podmiot realizujący działanie (lider działania): UM Łomża</b>				
<i>Przedsięwzięcie:</i> Promocja szkolnictwa	UM Łomża WED	I 2022 – I 2024	Promocja szkolnictwa zawodowego	ZSTiO nr 4, ZSMiO nr 5, ZSEiO nr 6,





Norway  
grants

zawodowego				ZSWiO nr 7, UM Łomża COP
		II 2022 – II 2023	Festyn Szkół Zawodowych, warsztaty preorientacji zawodowej	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 2 w Łomży
<i>Przedsięwzięcie:</i> Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji i rozbudowy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łomży	UM Łomża WIR	II 2022 - III 2023	Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji i rozbudowy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łomży	UM Łomża WIR, UM Łomża WED
<b>DZIAŁANIE PODSTAWOWE PRL <i>Wspieranie i rozwój usług z zakresu kultury, rekreacji i turystyki</i></b> <b>Podmiot realizujący działanie (lider działania): UM Łomża</b>				
<i>Przedsięwzięcie:</i> Jarmarki smaków	UM Łomża WKS	I 2022 – II 2024	Jarmark „Zasmakuj w Łomży”	UM Łomża WKS, Gmina Piątnica
	UM Łomża WKS	I 2022 – IV 2023	Organizacja Festiwalu Smaków Lokalnych SMAKOFF	UM Łomża WKS, Gmina Piątnica
<i>Przedsięwzięcie:</i> Ochrona dziedzictwa kulturowego - przygotowanie dokumentacji na obiekty kulturowe w mieście	UM Łomża WIR	I 2022 – IV 2023	Opracowanie dokumentacji na modernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej - "Książnica łomżyńska"	UM Łomża WIR Miejska Biblioteka Publiczna
<i>Przedsięwzięcie:</i> <i>Kultura w zasięgu z wykorzystaniem technologii ICT</i>	UM Łomża WKS	I 2022 – III 2022	Audioprzewodnik - "Zasmakuj w Łomży"	UM Łomża WKS
<i>Przedsięwzięcie:</i> Wydarzenia animacyjno - aktywizujące na rzecz mieszkańców	UM Łomża WKS	I 2022 – IV 2023	Triathlon w Łomży (organizacja wydarzenia)	MOSIR Łomża
		II 2022 – III 2023	Bezpieczne wakacje - rozpoczęcie i zakończenie wakacji na łomżyńskich bulwarach	MOSIR Łomża
		II 2022 – III 2023	Dni otwarte łomżyńskich bulwarów	MOSIR Łomża
<b>DZIAŁANIE PODSTAWOWE PRL <i>Edukacja ekologiczna</i></b> <b>Podmiot realizujący działanie (lider działania): UM Łomża</b>				
<i>Przedsięwzięcie:</i> Edukacja dotycząca pszczelarstwa	UM Łomża WGK	III 2023 – I 2024	Ścieżka edukacyjna dot. pszczelarstwa	UM Łomża WGK, UM Łomża WKS, Gmina Piątnica
		III 2022 – III 2023	Warsztaty "Pszczeli świat" (warsztaty terenowe)	UM Łomża WGK, Gmina Piątnica
		IV 2022	Warsztaty "Pszczeli świat" (wykonanie tablic edukacyjnych dla placówek	UM Łomża WGK, Gmina Piątnica



			oświatowych)	
<i>Przedsięwzięcie:</i> Edukacja gospodarki odpadami	UM Łomża WGK	III 2022 – IV 2023	Edukacja gospodarki odpadami	ZGO, UM Łomża WGK, Gmina Piątnica
<b>DZIAŁANIE PODSTAWOWE PRL <i>Wdrażanie standardów dostępności: Dostępność Plus – przedsięwzięcia nieinwestycyjne</i></b> <b>Podmiot realizujący działanie (lider działania): UM Łomża</b>				
<i>Przedsięwzięcie:</i> Łomżyński Dzień Osób z Niepełnosprawnością	UM Łomża WKS	II 2022 – III 2023	Łomżyński Dzień Osób z Niepełnosprawnością	UM Łomża WKS
<b>DZIAŁANIE PODSTAWOWE PRL <i>Polityka senioralna</i></b> <b>Podmiot realizujący działanie (lider działania): UM Łomża</b>				
<i>Przedsięwzięcie:</i> „Seniorada” – obchody Łomżyńskiego Dnia Seniora	UM Łomża WKS	II 2022 – III 2023	„Seniorada” – obchody Łomżyńskiego Dnia Seniora	UM Łomża WKS
<b>DZIAŁANIE PODSTAWOWE PRL <i>Podniesienie stopnia adaptacji miasta do zmian klimatu - przedsięwzięcia inwestycyjne</i></b> <b>Podmiot realizujący działanie (lider działania): UM Łomża</b>				
<i>Przedsięwzięcie:</i> Budowa bulwarów nad Narwią (okolice mostu Hubala)	UM Łomża WIR	II 2022 – IV 2023	Etap I	UM Łomża WIR
		III 2022 – II 2024	Etap II	UM Łomża WIR
		IV 2021 – IV 2022	Wykup gruntów	UM Łomża WGN
<b>DZIAŁANIE PODSTAWOWE PRL <i>Zmniejszenie negatywnych zjawisk społecznych</i></b> <b>Podmiot realizujący działanie (lider działania): UM Łomża</b>				
<i>Przedsięwzięcie:</i> Gminny Program Rewitalizacji Miasta Łomża	UM Łomża WKS	I 2022 – IV 2023	Gminny Program Rewitalizacji Miasta Łomża	UM Łomża WKS, UM Łomża WIR
<b>DZIAŁANIE PODSTAWOWE PRL <i>Podniesienie stopnia adaptacji miasta do zmian klimatu - przedsięwzięcia nieinwestycyjne</i></b> <b>Podmiot realizujący działanie (lider działania): UM Łomża</b>				
<i>Przedsięwzięcie:</i> Budowa bulwarów nad Narwią (na odc. od Portu Łomża do mostu Hubala) - przygotowanie inwestycji	UM Łomża	III 2021 – IV 2021	Operaty szacunkowe	UM Łomża WGN
		IV 2021 – IV 2022	Akty notarialne	UM Łomża WGN
		III 2021 – II 2022	Aktualizacja dokumentacji projektowej	UM Łomża WIR
<i>Przedsięwzięcie:</i> Miejskie tereny zielone	UM Łomża WGK	I 2022 – IV 2023	Dokumentacja projektowa na rewitalizację Parku Jakuba Wagi	UM Łomża WIR, UM Łomża WGK
		I 2022 – IV 2023	Dokumentacja projektowa na rewitalizację Parku Ludowego	UM Łomża WIR, UM Łomża WGK
<b>DZIAŁANIE PODSTAWOWE PRL <i>Promocja gospodarcza miasta</i></b> <b>Podmiot realizujący działanie (lider działania): UM Łomża</b>				



<i>Przedsięwzięcie:</i> Promocja terenów inwestycyjnych w mieście Łomża	UM Łomża COP	I 2022 – IV 2023	Promocja terenów inwestycyjnych w mieście Łomża	UM Łomża COP
<b>DZIAŁANIE PODSTAWOWE PRL <i>Kształcenie kompetencji i promocja postaw przedsiębiorczych wśród dzieci i młodzieży</i></b> <b>Podmiot realizujący działanie (lider działania): UM Łomża</b>				
<i>Przedsięwzięcie:</i> Konkurs dla młodych przedsiębiorców "Mój pomysł na biznes"	UM Łomża COP	IV 2021 – II 2023	Konkurs dla młodych przedsiębiorców "Mój pomysł na biznes"	UM Łomża COP, Gmina Piątnica
<i>Przedsięwzięcie:</i> Edukacja ekonomiczna najmłodszych	UM Łomża WED	I 2022- II 2023	Warsztaty edukacji ekonomicznej dla najmłodszych	UM Łomża WED, Gmina Piątnica
<b>DZIAŁANIE PODSTAWOWE PRI <i>Usprawnienia i podniesienie standardów działania Urzędu Miejskiego w Łomży</i></b> <b>Podmiot realizujący działanie (lider działania): UM Łomża</b>				
<i>Przedsięwzięcie:</i> Łomżyńska karta miejska	UM Łomża WKS	IV 2021 – II 2024	Łomżyńska karta miejska	UM Łomża WKS
<i>Przedsięwzięcie:</i> Nowy portal internetowy Miasta Łomża	UM Łomża WIT	I 2022 - IV 2023	Nowy portal internetowy Miasta Łomża	UM Łomża WIT, UM Łomża WKS
<i>Przedsięwzięcie:</i> Badania satysfakcji klienta Urzędu Miejskiego w Łomży	UM Łomża WOR	I 2022 - IV 2023	Cykliczne badania satysfakcji klienta UM	UM Łomża WOR
<b>DZIAŁANIE PODSTAWOWE PRI <i>Budowanie zdolności instytucjonalnych i rozwój kompetencji pracowników Miasta i jednostek organizacyjnych</i></b> <b>Podmiot realizujący działanie (lider działania): UM Łomża</b>				
<i>Przedsięwzięcie:</i> Działania edukacyjne – upowszechnianie dobrych praktyk	UM Łomża	I 2024 - I 2024	Publikacja podsumowująca realizację projektu i wypracowane dobre praktyki (w języku pl-ang.)	UM Łomża WIR
<i>Przedsięwzięcie:</i> Partnerstwo Miasta Łomża z Partnerem z Państw Darczyńców	UM Łomża WIR	I 2022 - II 2024	Wizyty studyjne (Partnerstwo Miasta Łomża z Partnerem z Państw Darczyńców)	UM Łomża WIR, Partner Norweski
		I 2022 - I 2024	Doradztwo konsultantów z Państw Darczyńców	UM Łomża WIR, Partner Norweski
<i>Przedsięwzięcie:</i> Partnerstwo Miasta Łomża z Miastem Bydgoszcz	UM Łomża WIR	I 2022 - IV 2023	Partnerstwo Miasta Łomża z Miastem Bydgoszcz	UM Łomża WIR
<b>DZIAŁANIE PODSTAWOWE PRI <i>Koordinacja i promocja projektu "Łomża -</i></b>				





Norway  
grants

	<b>Miasto w którym żyję i pracuję"</b> <b>Podmiot realizujący działanie (lider działania): UM Łomża WIR</b>			
<i>Przedsięwzięcie:</i> Koordynacja projektu w Urzędzie Miejskim w Łomży	UM Łomża WIR	IV 2021 - II 2024	Wynagrodzenie zespołu projektowego UM Łomża (koordynator główny, koordynatorzy działań, os. rozliczające merytorycznie, os. rozliczające księgowo)	UM Łomża WIR
		II 2022- II 2024	Wynagrodzenie zespołu projektowego UM Łomża (inspektorzy nadzoru)	UM Łomża WIR
<i>Przedsięwzięcie:</i> Wynagrodzenie biegłego rewidenta	UM Łomża WIR	III 2022 - II 2024	Raport biegłego rewidenta	UM Łomża WIR
<i>Przedsięwzięcie:</i> Promocja projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”	UM Łomża WKS	IV 2021 – II 2024	Tłumaczenie na język angielski informacji o projekcie	UM Łomża WIR
		IV 2021 – I 2024	Materiały i gadżety promocyjne	UM Łomża WKS
		IV 2021 – II 2024	Artykuły w mediach lokalnych i regionalnych	UM Łomża WKS
		IV 2021 – I 2024	Spoty informacyjno-promocyjne w radio	UM Łomża WKS
		II- III 2023	Materiał w mediach ogólnopolskich	UM Łomża WKS
		IV 2021 – II 2024	Materiały wizualne	UM Łomża WKS

