

ZARZĄDZENIE NR 59 /23
PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA
z dnia ...01.03.....2023 r.

w sprawie zmian Zarządzenia nr 27/22 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 01.02.2022 r., zmienionego Zarządzeniem nr 152/22 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 29.04.2022 r. oraz Zarządzeniem nr 337/22 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 07.11.2022 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego oraz Zespołu ds. realizacji projektu „ŁOMŻA – MIASTO, w którym ŻYJĘ I PRACUJĘ” w ramach Programu „Rozwój Lokalny” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021

Na podstawie art. 33 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 poz. 40) w zw. z § 30 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Łomża nadanego Zarządzeniem nr 163/22 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 5 maja 2022 r., zarządzam co następuje:

§ 1. § 2 pkt 18) przyjmuje brzmienie:

18) Grzegorz Bączek – Nadzór inwestorski (WIR)

§ 2. W załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 27/22 Prezydenta Miasta Łomża z dn. 01.02.2022 r. zmienionego Zarządzeniem nr 152/22 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 29.04.2022 r. oraz Zarządzeniem nr 337/22 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 07.11.2022 r. ust. 2. punkt 2 lit. h) otrzymuje następujące brzmienie:

h) raportowanie w trybie zwykłym (rocznie/okresowo) lub nadzwyczajnym do Komitetu Sterującego o prowadzonych przez nich działaniach. Raportowanie na podstawie kwartalnych raportów. Wprowadza się także raportowanie w trybie nadzwyczajnym. Przesłanką do zastosowania tego trybu jest materializacja ryzyk właściwych dla danego zadania/przedsięwzięcia;

§ 3. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 27/22 Prezydenta Miasta Łomża z dn. 01.02.2022 r., zmienionego Zarządzeniem nr 152/22 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 29.04.2022 r. oraz Zarządzeniem nr 337/22 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 07.11.2022 r. otrzymuje brzmienie w postaci załącznika do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. W pozostałym zakresie Zarządzenie nr 27/22 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 01.02.2022 r., zmienione Zarządzeniem nr 152/22 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 29.04.2022 r. oraz Zarządzeniem nr 337/22 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 07.11.2022 r. pozostaje bez zmian.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.03.2023 r.

z up. PREZYDENTA MIASTA


mgr Andrzej Zdzisław Garlicki
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

INSPEKTOR

mgr inż. Anna Węlczyk

Sprawdzono
pod względem
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

Anna Mudel-Chojnowska

NACZELNIK
Wydziału Inwestycji, Rozwoju
i Funduszy Zawewnętrznych
Urzędu Miejskiego w Łomży

STARSZY INSPEKTOR

mgr Paulina Klimaszewska

**Harmonogram realizacji zadań przez zespół ds. realizacji projektu
„ŁOMŻA – MIASTO, w którym ŻYJĘ I PRACUJĘ”**

Nazwa przedsięwzięcia w ramach działania	Podmiot odpowiedzialny za przedsięwzięcie	Zakres czasowy (kwartał i rok)	Zadania w ramach przedsięwzięcia	Nazwa realizatora
DZIAŁANIE PODSTAWOWE PRL <i>Wdrażanie standardów dostępności: Dostępność Plus - przedsięwzięcia inwestycyjne.</i> Podmiot realizujący działanie (lider działania): UM Łomża WIR				
<i>Przedsięwzięcie:</i> Dostosowanie Szkoły Podstawowej nr 5 w Łomży do osób ze specjalnymi potrzebami - winda zewnętrzna	UM Łomża WIR	IV 2021 – III 2023	Dostosowanie Szkoły Podstawowej nr 5 w Łomży do osób ze specjalnymi potrzebami - winda zewnętrzna	UM Łomża WIR
DZIAŁANIE PODSTAWOWE PRL <i>Rozwiązania przyjazne dla środowiska i ograniczające niską emisję w mieście</i> Podmiot realizujący działanie (lider działania): UM Łomża WIR				
<i>Przedsięwzięcie:</i> Rozwiązania transportowe	UM Łomża WIR	II 2022 – I 2024	Dokumentacja projektowa na przebudowę układu ulic Reymonta-Bema-Al. Piłsudskiego	UM Łomża WGK, UM Łomża WIR
		II 2022 – I 2024	Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Wojska Polskiego w Łomży (od ul. Piwnej do granic miasta)	UM Łomża WGK, UM Łomża WIR
		II 2022 – I 2024	Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Nowogrodzkiej w Łomży (odc. od ul. Wojska Polskiego do ul. Sikorskiego)	UM Łomża WGK, UM Łomża WIR
		II 2022 – I 2024	Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Szosy Zambrowskiej w Łomży (odc. od ul. Owocowej do granicy miasta)	UM Łomża WGK, UM Łomża WIR
		II 2022 – II 2023	Dokumentacja projektowa na budowę ul. Pawiej w Łomży	UM Łomża WGK, UM Łomża WIR
		II 2022 – IV 2023	Dokumentacja projektowa na budowę sięgaczy ul. Nowogrodzkiej w Łomży	UM Łomża WGK, UM Łomża WIR
DZIAŁANIE PODSTAWOWE PRL <i>Polityka szkolnictwa zawodowego</i> Podmiot realizujący działanie (lider działania): UM Łomża				
<i>Przedsięwzięcie:</i> Promocja	UM Łomża WED	I 2022 – I 2024	Promocja szkolnictwa zawodowego	ZSTiO nr 4, ZSMiO nr 5,



Norway

grants

szkolnictwa zawodowego				ZSEiO nr 6, ZSWiO nr 7, UM Łomża COP
		II 2022 – II 2023	Festyn Szkół Zawodowych, warsztaty preorientacji zawodowej	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Łomży
<i>Przedsięwzięcie:</i> Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji i rozbudowy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łomży	UM Łomża WIR	II 2022 - III 2023	Opracowanie dokumentacji technicznej (opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację i rozbudowę Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łomży)	UM Łomża WIR, UM Łomża WED
DZIAŁANIE PODSTAWOWE PRL <i>Wspieranie i rozwój usług z zakresu kultury, rekreacji i turystyki</i> Podmiot realizujący działanie (lider działania): UM Łomża				
<i>Przedsięwzięcie:</i> Jarmarki smaków	UM Łomża WKS	I 2022 – II 2024	Jarmark „Zasmakuj w Łomży”	UM Łomża WKS, Gmina Piątnica
	UM Łomża WKS	I 2022 – IV 2023	Organizacja Festiwalu Smaków Lokalnych SMAKOFF	UM Łomża WKS, Gmina Piątnica
<i>Przedsięwzięcie:</i> Ochrona dziedzictwa kulturowego - przygotowanie dokumentacji na obiekty kulturowe w mieście	UM Łomża WIR	I 2022 – IV 2023	Opracowanie dokumentacji na modernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej - "Książnica łomżyńska"	UM Łomża WIR Miejska Biblioteka Publiczna
<i>Przedsięwzięcie:</i> <i>Kultura w zasięgu z wykorzystaniem technologii ICT</i>	UM Łomża WKS	I 2022 – II 2024	Audioprzewodnik - "Zasmakuj w Łomży"	UM Łomża WKS
<i>Przedsięwzięcie:</i> Wydarzenia animacyjno - aktywizujące na rzecz mieszkańców	UM Łomża WKS	I 2022 – IV 2023	Triathlon w Łomży (organizacja wydarzenia)	MOSIR Łomża
		II 2022 – III 2023	Bezpieczne wakacje - rozpoczęcie i zakończenie wakacji na łomżyńskich bulwarach	MOSIR Łomża
		II 2022 – III 2023	Dni otwarte łomżyńskich bulwarów	MOSIR Łomża
DZIAŁANIE PODSTAWOWE PRL <i>Edukacja ekologiczna</i> Podmiot realizujący działanie (lider działania): UM Łomża				
<i>Przedsięwzięcie:</i> Edukacja dotycząca pszczelarstwa	UM Łomża WGK	III 2023 – I 2024	Ścieżka edukacyjna dot. pszczelarstwa	UM Łomża WGK, Gmina Piątnica, ZSWiO nr 7
		III 2022 – III 2023	Warsztaty "Pszczeli świat" (warsztaty terenowe)	UM Łomża WGK, Gmina Piątnica
		IV 2022	Warsztaty "Pszczeli świat" (wykonanie tablic)	UM Łomża WGK, Gmina Piątnica



Norway
grants

			edukacyjnych dla placówek oświatowych)	
<i>Przedsięwzięcie:</i> Edukacja gospodarki odpadami	UM Łomża WGK	III 2022 – IV 2023	Edukacja gospodarki odpadami	UM Łomża WGK , Gmina Piątnica
DZIAŁANIE PODSTAWOWE PRL <i>Wdrażanie standardów dostępności: Dostępność Plus – przedsięwzięcia nieinwestycyjne</i> Podmiot realizujący działanie (lider działania): UM Łomża				
<i>Przedsięwzięcie:</i> Łomżyński Dzień Osób z Niepełnosprawnością	UM Łomża WKS	II 2022 – III 2023	Organizacja Dnia Osób z Niepełnosprawnością	UM Łomża WKS
DZIAŁANIE PODSTAWOWE PRL <i>Polityka senioralna</i> Podmiot realizujący działanie (lider działania): UM Łomża WKS				
<i>Przedsięwzięcie:</i> „Seniorada” – obchody Łomżyńskiego Dnia Seniora	UM Łomża WKS	II 2022 – III 2023	Organizacja obchodów Dnia Seniora	UM Łomża WKS
DZIAŁANIE PODSTAWOWE PRL <i>Podniesienie stopnia adaptacji miasta do zmian klimatu - przedsięwzięcia inwestycyjne</i> Podmiot realizujący działanie (lider działania): UM Łomża WIR				
<i>Przedsięwzięcie:</i> Budowa bulwarów nad Narwią (okolice mostu Hubala)	UM Łomża WIR	II 2022 – IV 2023	Etap I	UM Łomża WIR
		III 2022 – II 2024- wydatkowane środki pochodzących z NMF/IV 2021-IV2024 – rzeczowa realizacja przedsięwzięcia	Etap II	UM Łomża WIR
		IV 2021 – IV 2022	Wykup gruntów	UM Łomża WGN
DZIAŁANIE PODSTAWOWE PRL <i>Zmniejszenie negatywnych zjawisk społecznych</i> Podmiot realizujący działanie (lider działania): UM Łomża				
<i>Przedsięwzięcie:</i> Gminny Program Rewitalizacji Miasta Łomża	UM Łomża WKS	I 2022 – II 2024	Gminny Program Rewitalizacji Miasta Łomża	UM Łomża WKS, UM Łomża WIR
DZIAŁANIE PODSTAWOWE PRL <i>Podniesienie stopnia adaptacji miasta do zmian klimatu - przedsięwzięcia nieinwestycyjne</i> Podmiot realizujący działanie (lider działania): UM Łomża				
<i>Przedsięwzięcie:</i> Budowa bulwarów nad Narwią (na odc. od Portu Łomża do mostu Hubala) - przygotowanie inwestycji	UM Łomża	III 2021 – IV 2021	Operaty szacunkowe	UM Łomża WGN
		IV 2021 - I 2023	Akty notarialne I opłaty sądowe	UM Łomża WGN
		III 2021 – II 2022	Aktualizacja dokumentacji projektowej	UM Łomża WIR
<i>Przedsięwzięcie:</i> Miejskie tereny zielone	UM Łomża WGK	I 2022 – II 2024	Dokumentacja projektowa na rewitalizację Parku Jakuba Wagi	UM Łomża WIR, UM Łomża WGK



Norway

grants

		I 2022 – II 2024	Dokumentacja projektowa na rewitalizację Parku Ludowego	UM Łomża WIR, UM Łomża WGK
DZIAŁANIE PODSTAWOWE PRL <i>Promocja gospodarcza miasta</i> Podmiot realizujący działanie (lider działania): UM Łomża COP				
<i>Przedsięwzięcie:</i> Promocja terenów inwestycyjnych w mieście Łomża	UM Łomża COP	I 2022 – IV 2023	Promocja terenów inwestycyjnych w mieście Łomża	UM Łomża COP
DZIAŁANIE PODSTAWOWE PRL <i>Kształcenie kompetencji i promocja postaw przedsiębiorczych wśród dzieci i młodzieży</i> Podmiot realizujący działanie (lider działania): UM Łomża COP				
<i>Przedsięwzięcie:</i> Konkurs dla młodych przedsiębiorców "Mój pomysł na biznes"	UM Łomża COP	IV 2021 – II 2023	Konkurs dla młodych przedsiębiorców "Mój pomysł na biznes"	UM Łomża COP, Gmina Piątnica
<i>Przedsięwzięcie:</i> Edukacja ekonomiczna najmłodszych	UM Łomża WED	I 2022- II 2023	Warsztaty edukacji ekonomicznej dla najmłodszych	UM Łomża WED, Gmina Piątnica
DZIAŁANIE PODSTAWOWE PRI <i>Usprawnienia i podniesienie standardów działania Urzędu Miejskiego w Łomży i jednostek podległych</i> Podmiot realizujący działanie (lider działania): UM Łomża				
<i>Przedsięwzięcie:</i> Łomżyńska karta miejska	UM Łomża WKS	IV 2021 – II 2024	Łomżyńska karta miejska	UM Łomża WKS
<i>Przedsięwzięcie:</i> Nowy portal internetowy Miasta Łomża	UM Łomża WIT	I 2022 - IV 2023	Nowy portal internetowy Miasta Łomża wraz z platformą hostingową	UM Łomża WIT, UM Łomża WKS
<i>Przedsięwzięcie:</i> Badania satysfakcji klienta Urzędu Miejskiego w Łomży	UM Łomża WOR	I 2022 - IV 2023	Cykliczne badania satysfakcji klienta UM i jednostek podległych	UM Łomża WOR
DZIAŁANIE PODSTAWOWE PRI <i>Budowanie zdolności instytucjonalnych i rozwój kompetencji pracowników Miasta i jednostek organizacyjnych</i> Podmiot realizujący działanie (lider działania): UM Łomża				
<i>Przedsięwzięcie:</i> Działania edukacyjne – upowszechnianie dobrych praktyk	UM Łomża	I 2024 - I 2024	Publikacja podsumowująca realizację projektu i wypracowane dobre praktyki (w języku pl-ang.)	UM Łomża WIR



Norway
grants

<i>Przedsięwzięcie:</i> Partnerstwo Miasta Łomża z Partnerem z Państw Darczyńców	UM Łomża WIR	II 2022 - II 2024	Partnerstwo Miasta Łomża z Partnerem z Państw Darczyńców	UM Łomża WIR, Partner Norweski
<i>Przedsięwzięcie:</i> Partnerstwo Miasta Łomża z Miastem Bydgoszcz	UM Łomża WIR	I 2022 - IV 2023	Partnerstwo Miasta Łomża z Miastem Bydgoszcz	UM Łomża WIR
DZIAŁANIE PODSTAWOWE PRI <i>Koordynacja i promocja projektu "Łomża - Miasto w którym żyję i pracuję"</i> Podmiot realizujący działanie (lider działania): UM Łomża WIR				
<i>Przedsięwzięcie:</i> Koordynacja projektu w Urzędzie Miejskim w Łomży	UM Łomża WIR	IV 2021 - II 2024	Wynagrodzenie zespołu projektowego UM Łomża (koordynator główny, koordynatorzy działań, os. rozliczające merytorycznie, os. rozliczające księgowo)	UM Łomża WIR
		II 2022- II 2024	Wynagrodzenie zespołu projektowego UM Łomża (inspektorzy nadzoru)	UM Łomża WIR
<i>Przedsięwzięcie:</i> Wynagrodzenie biegłego rewidenta	UM Łomża WIR	I 2022 - II 2024	Raport biegłego rewidenta	UM Łomża WIR
<i>Przedsięwzięcie:</i> Promocja projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”	UM Łomża WKS	IV 2021 – II 2024	Tłumaczenie na język angielski informacji o projekcie	UM Łomża WIR
		IV 2021 – I 2024	Materiały i gadzety promocyjne	UM Łomża WKS
		IV 2021 – II 2024	Artykuły w mediach lokalnych i regionalnych	UM Łomża WKS
		IV 2021 – I 2024	Spoty informacyjno-promocyjne w radio	UM Łomża WKS
		II- III 2023	Materiał w mediach ogólnopolskich	UM Łomża WKS
		IV 2021 – II 2024	Materiały wizualne	UM Łomża WKS

