

Raport z postępów we wdrażaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Łomża na lata 2017-2023

Okres sprawozdawczy: od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Łomża został przyjęty uchwałą Nr 371/XLIII/17 z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Łomża na lata 2017-2023, zmienioną uchwałami: nr 442/XLIX/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku, nr 60/VII/19 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 marca 2019 r., nr 94/IX/19 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 maja 2019.

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Łomża na lata 2017-2023 zawiera:

- Listę planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych,
- Charakterystykę Podstawowych Przedsięwzięć Rewitalizacyjnych.

Lokalny Program Rewitalizacji to wieloletni plan działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, środowiskowej lub technicznej mający na celu wyprowadzenie obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, koordynowania i integrowania działań w ramach procesu rewitalizacji. Program jest efektem współpracy i zaangażowania władz lokalnych, pracowników Urzędu Miejskiego w Łomży, przedstawicieli instytucji publicznych, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, społecznych, przedstawicieli rad osiedlowych, zaproszonych do współpracy konsultantów, a przede wszystkim mieszkańców Łomży.

„Obszar rewitalizacji w Łomży to miejsce, które jest atrakcyjne do zamieszkania, pracy i wypoczynku” – tak brzmi nadrzędny cel rewitalizacji. W LPR szczególną uwagę zwrócono na realizację następujących celów strategicznych:

1. Wysoki poziom kapitału społecznego mieszkańców obszaru rewitalizacji, w tym:
 - zmniejszenie bezrobocia na rewitalizowanym obszarze;
 - aktywizacja społeczna osób narażonych na wykluczenie społeczne;
 - wyższy poziom bezpieczeństwa na obszarze rewitalizacji;
 - zwiększenie poziomu integracji wszystkich grup społecznych zamieszkujących obszar rewitalizacji;
 - wzmacnianie poczucia tożsamości lokalnej wśród mieszkańców obszaru rewitalizacji.
2. Wysoki poziom funkcjonalności przestrzeni publicznie dostępnej, w tym:
 - modernizacja i doposażenie obiektów infrastruktury społecznej;
 - modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej, w tym drogowej;
 - utworzenie nowych i doposażenie istniejących przestrzeni publicznych w małą architekturę.
3. Wyższy poziom rozwoju gospodarczego obszaru rewitalizacji, w tym:
 - wykorzystanie potencjału turystycznego do ożywienia gospodarczego obszaru rewitalizacji;
 - wspieranie działań lokalnych przedsiębiorców.

Poszczególne cele połączono z problemami i potencjałami rewitalizacyjnymi, planując konkretne działania w obszarze rewitalizacji. Utworzona została Lista

planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz wykaz przedsięwzięć uzupełniających.

Działania realizowane są na obszarze rewitalizacji, tj. na terenie 5 łomżyńskich osiedli nr: 4,5,7,9, i 15. Obszar został podzielony na dwa podobszary. Pierwszy z nich (osiedla nr: 4, 5, 7 i 15), to centrum miasta, na którego terenie znajdują się miejsca ważne z punktu widzenia życia społecznego, w tym Urząd Miejski w Łomży, instytucje kultury, szkoły, teren muszli amfiteatru oraz Pl. Stary Rynek. Pomimo centralnego położenia, podobszar charakteryzuje się nawarstwieniem problemów w sferze społecznej oraz gospodarczej, technicznej i przestrzenno-funkcjonalnej. Podobszar drugi stanowi osiedle nr 9 położone w południowo-zachodniej, zurbanizowanej części miasta.

Za prowadzenie monitoringu i oceny postępów we wdrażaniu LPR odpowiada Zespół do nadzoru nad realizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Łomża na lata 2017-2023, w tym Wydział Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łomży. Monitoring prowadzony jest w oparciu o przypisane do nich mierzalne wskaźniki rezultatu i produktu. Ocena dokonywana jest w cyklach rocznych. Dotychczasowe dokumenty to:

- Raport z postępów we wdrażaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Łomża na lata 2017-2023 za 2018 r.,
- Raport z postępów we wdrażaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Łomża na lata 2017-2023 za 2019 r.
- Raport z postępów we wdrażaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Łomża na lata 2017-2023 za 2020 r.
- Sprawozdanie z postępów realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Łomża na lata 2017-2023 – Ocena średniookresowa, stan na 31 grudnia 2020 r.

W proces monitoringu i oceny realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji włączani są wszyscy interesariusze. Co roku podmioty odpowiedzialne za realizację, jak również partnerzy przedsięwzięć, proszeni są o informacje dotyczące stopnia realizacji przypisanych im zadań, poziomu osiągnięcia wskaźników, kosztów zadań, planów dotyczących realizacji.

Przy sporządzaniu Raportu z postępów we wdrażaniu za 2021 r. poproszono realizatorów i partnerów LPR o podsumowanie zadań zrealizowanych w 2021 r.. Poziom osiągnięcia wskaźników poszczególnych zadań przedstawiony został w:

- a) Tabeli: „Lista planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz stopień ich realizacji w okresie sprawozdawczym – dane za 2021 r.”- **Załącznik nr 1**;
- b) Tabeli: „Charakterystyka pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz stopień ich realizacji w okresie sprawozdawczym – dane za 2021 rok” - **Załącznik nr 2**.
- c) Tabeli: „Wskaźniki monitoringu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Łomża na lata 2017-2023 – stan na dzień 31 grudnia 2021 r.” – **Załącznik nr 3**.

VII. Źródła informacji:

Raport opracowano na podstawie informacji przedłożonych przez realizatorów i partnerów Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Łomża na lata 2017-2023, tj. m.in.:

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży,
- Dzienny Dom Senior + w Łomży,
- Klub Seniora w Łomży,
- Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łomży,
- Centrum Integracji Społecznej w Łomży,
- Miejski Dom Kultury – Dom Środowisk Twórczych w Łomży,
- Miejską Bibliotekę Publiczną w Łomży,
- Teatr Lalki i Aktora w Łomży,
- Komendę Miejską Policji w Łomży,
- Powiatowy Urząd Pracy w Łomży,
- Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży,
- Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Łomży,
- Zespół Szkół Specjalnych w Łomży,
- Stowarzyszenie „Czas rozwoju”,
- Caritas Diecezji Łomżyńskiej,
- Dom Pomocy Społecznej w Łomży,
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci o/Łomża,
- Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży,
- Wydział Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych UM w Łomży,
- Wydział Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych UM w Łomży,

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

GLÓWNY SPECJALISTA

mgr Anna Kszozyk-Chojnacka

NACZELNIK
Wydziału Kultury, Sportu
i Inicjatyw Społecznych

Kornelia Duda