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                   Łomża, dnia 13.02.2009r.   
 
 
                                                                                          Rada Miejska Łomży 
I/306/09 
 
  
 
Stan przygotowania i realizacji inwestycji  w 2009r. 
 
Niewygasające wydatki inwestycyjne z 2008r. 
 
1. Budowa ulicy Szosa Zambrowska  - dz.600, rozdz. 60015 § 6050 -  70.000 zł. 

Wykonanie aktualizacji projektu. Termin do 30 czerwca 2009r. 
 
W dniu 22.12.2008r. podpisano umowę na aktualizację projektu z Zakładem 
Projektowo - Inwestycyjnym LAZAR Adam Łazarski.  Trwa projektowanie. Projektant  
działając w imieniu Miasta Łomża – inwestora przebudowy ulicy Szosa Zambrowska 
w Łomży – przygotował wnioski: 
1) o przedłużenie i uaktualnienie warunków przebudowy, linii kablowych SN 15 kV 

kolidujących z rozbudową ul. Szosa Zambrowska, wydanych pismem nr 
UD/1835/01 z dnia 12.09.2001r. do PGE Dystrybucja Białystok sp. z o.o. Zakład 
Sieci Łomża; 

2) o aktualizację warunków przebudowy sieci telekomunikacyjnej MNI przy ul. Szosa 
Zambrowska w Łomży z dnia 27-06-2007, znak 33/05/Br. (od działki 12057/1) do  
MNI Telecom sp. z o.o. w Szepietowie 

3) o aktualizację warunków przebudowy sieci telekomunikacyjnej przy ul. Szosa 
Zambrowska w Łomży z dnia 27-09-2001, znak SOL/D/2001r. (od działki 
12057/1) do Telekomunikacji Polskiej  S.A. Obszar Eksploatacji  Pionu Sieci w 
Białymstoku   

4) o opinię do Zarządu Województwa Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, 
5) o opinię do Konserwatora Zabytków Delegatura w Łomży, 
6) o opinię do Prezydenta Miasta Łomży.  
Od części Instytucji (pkt. 2; 3; 5 i 6) otrzymano warunki lub opinie, które zostały 
przekazane do uwzględnienia przez ZPI LAZAR. 
 
2. Inwestycje zgłaszane do Funduszy UE (wykupy, dokumentacja) dz. 600, 

rozdz. 60015  § 6050 - 624.094 zł w tym: 
 

 opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację ul. Wojska Polskiego 
wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sikorskiego  w Łomży –  Trwa projektowanie 
 

 opracowanie dokumentacji technicznej remontu ulicy Spokojnej od skrzyżowania 
z ulicą Piłsudskiego, do skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego w Łomży  
Projektant w dniu 30.01.2009r przekazał do UM opracowaną i uzgodnioną  
dokumentację  techniczną na ww. zakres.  
 

 opracowanie zamiennej dokumentacji technicznej na przebudowę odcinka ulicy 
Alei Legionów w Łomży od  GZP obok stacji paliw BP do granicy miasta (wyjazd 
w kierunku Warszawy) – projektant deklaruje złożenie zaktualizowanej 
dokumentacji w terminie krótszym niż do 30.06.2009r. 
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3. Przygotowanie inwestycji  - 45.000 złotych. 

 
Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na ul. Zieloną, Sosnową, Kanarkową, 
Słowikową. Trwa projektowanie. 
 
4.  Modernizacja ul. Długiej   –   dz.600, rozdz.60016 § 6050 – 230.141 zł. 

 

Modernizacja ul. Długiej  w/w inwestycję prowadzi MPGKiM. 
 
5. Budowa ul. Kraska II etap (przy Kościele) – 808.249 zł. 
 

Zgodnie z podpisaną umową Zakład Energetyczny w Białymstoku partycypuje w 
kosztach ww. zadania, w związku z czym będzie realizował w 2009r. przebudowę linii 
energetycznej SN. Po wykonaniu zadania przez Zakład Energetyczny możliwe 
będzie dokończenie realizacji budowy nawierzchni ulicy.  
 
6. Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią - dokumentacja i wykup gruntów – 

650.000 zł. Dz.630, rozdz.63003 § 6050. 
 

Dokumentacja jest w trakcie opracowania. Termin zakończenia do 30 października 
2009r. Trwa procedura związana z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy na 
budynek hotelowy przy ul. Rybaki wraz infrastrukturą oraz wydaniem decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 
terenów sportowo-rekreacyjnych nad Narwią – bulwarów  na podstawie art. 71 ust. 2 
i art. 73 ust.13 Ustawa z dnia 3 października 2008r. - O udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 Nr  199, poz. 1227). 
 
7. Opracowanie dokumentacji na rozbudowę Ratusza – 300.000 zł Dz.750, 

rozdz.75023 § 6050. 

 
Wpłynęło 12 ofert. W dniu 09.01.2009r. na wykonawcę dokumentacji na rozbudowę 
Ratusza wybrano firmę - COPLAN POLSKA Sp. z o.o. ul. Chałubińskiego 00 – 613  
Warszawa. W dniu 19.01.2009r. podpisano umowę z ceną 192.800zł brutto. Termin 
realizacji do 19.09 2009r. 
 
8. Modernizacja i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 – 

155.578 zł. Dz.801, rozdz.80101 § 6050. 

  
06.01.2009r. ogłoszono przetarg z terminem złożenie ofert do dnia 27.01.2009r. 
Wpłynęło 18 ofert. W dniu 09.02.09 – rozstrzygnięto przetarg, który wygrała firma -  
Zakład Usług Produkcji i Handlu „ZUPiH” Jan Górliński ul. Moniuszki 85, 06 – 200 
Maków Mazowiecki z ceną 97.750,96zł brutto. W terminie do 16.02.2009r. powinna 
być podpisana z Wykonawcą umowa z terminem realizacji do 31.05.2009r.  
 
9. Modernizacja i remont budynku przy ul. Rybaki na potrzeby Wielofunkcyjnej 

Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej dz.852, rozdz.85201 § 6050  - 378.869 
złotych. 

 
W dniu 27.01.2009r. na przetarg wpłynęło 10 ofert. Wybrano ofertę firmy: MAR-
TECH Mariusz Chludziński ul. Wiosenna 39,  18-400 Łomża z ceną brutto: 
1.183.987,38  zł i terminem realizacji do 31 maja 2009r.  
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Dnia 19.01.2009r.  przekazano plac budowy. Trwają prace budowlane wewnątrz 
budynku. 
 
10. Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku  Muzeum Północno-

Mazowieckiego w Łomży dz.921, rozdz.92118 § 6050  - 140.822 zł. 
 
Projekt: ”Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku muzeum Północno-
Mazowieckiego w Łomży”  złożony do konkursu  ROPOWP Działanie 6.3. Rozwój 
Infrastruktury z zakresu kultury i dziedzictwa historycznego i kulturalnego Osi 
priorytetowej VI Rozwój Infrastruktury Społecznej - dnia  10.02.2009r. został  
zatwierdzony  do dofinansowania.  
Dnia 13.02.2009r. do przeprowadzenia procedury przetargowej i nadzoru nad 
realizacją w/w zadania upoważniono  Dyrektora Muzeum.  
 
11. Kompleks Sportowy  „Moje Boisko Orlik 2012” dz.926, rozdz.92601 § 6050  - 

184.280 zł. 
 

13.02.2009r złożono wniosek do Zarządu Głównego Związku Sportowego w 
Warszawie o dofinansowanie kosztów osobowych projektu „Animator - Moje Boisko 
ORLIK 2012”. 
 
12. Modernizacja stadionu miejskiego – etap II - dz.926, rozdz.92695 § 6050  - 

1.028.320 zł. 
 
Projekt znajduje się na liście indykatywnej Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Priorytet III- Rozwój turystyki i kultury,  
Działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu. Pre-umowa o 
dofinansowaniu przedsięwzięcia została podpisana 29 lipca 2008r. pomiędzy 
Zarządem Województwa Podlaskiego (Instytucja Zarządzająca) i Miastem Łomża.  
Wniosek o dofinansowanie realizacji Projektu został złożony 19 grudnia 2008 r. 
Nastąpiła jego ocena formalna, zakończona 20.01.2009r. Obecnie trwa ocena 
merytoryczna. 
W postępowaniu przetargowym w dniu 23.01.2009r złożono 6 ofert. W dniu 
11.02.2009r. skierowano zapytania do 2 wykonawców z terminem udzielenia 
odpowiedzi do dnia 16.02.2009r do godz.12:00. 
 
13. Budowa pływalni miejskiej przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 

Łomży – 1.380.129 zł – dz.926, rozdz.92695 § 6050. 

 
W dniu 25.09. 2009 r. złożono wniosek o dofinansowanie „Budowy miejskiej 
pływalni w Łomży” zgodnie z podpisana pre-umową RPO.V.0191-2-1/08 dla 
indywidualnego projektu kluczowego (Priotytet III  Rozwój turystyki i kultury Działanie  
3.1.   Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu).  28 listopada 2008 r.  zakończono 
ocenę formalną, natomiast wyniki oceny merytorycznej zatwierdzono w dn. 
5.02.2009r. W dniu 12.02.2009r. podpisano umowę z Województwem Podlaskim. 
Ponadto w dniu 8 stycznia 2009r. wystąpiono z wnioskiem do Wojewody o 
dofinansowanie projektu ze środków budżetu państwa.  
 
14. Modernizacja i rozbudowa pływalni przy SP Nr 10 dz.926, rozdz. 92695 § 

6050  - 1.519.797 zł. 

 
Budowa jest kontynuowana. 
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15. Budowa zespołu terenowych obiektów sportowo-rekreacyjnych na os. 
Konstytucji 3 Maja -  572.786 zł. 

 

 W związku z odstąpieniem od umowy na realizację boiska wielofunkcyjnego 
powtórnie ogłoszono przetarg z terminem  składania ofert  29.12.2008r. Wpłynęło 
13 ofert. 
Wybrano konsorcjum firm: 
Lider: Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. ul. Sikorskiego 
156 18-400 Łomża 
Partner: ARIM Sp. z o.o. ul. Karola Miarki 33 58-500 Jelenia Góra  

z ceną  428.713,32 zł brutto. W dniu 16.01.2009r. przekazano plac budowy. Z 
uwagi na warunki pogodowe Wykonawca nie rozpoczął prac budowlanych. 

 

 Przygotowano przetarg na dostawę i montaż ścianek wspinaczkowych.                             
 

 Trwa analiza dokumentacji technicznej i przygotowywane są kosztorysy 
inwestorskie do ogłoszenia przetargów na pozostały zakres. 

 
Inwestycje z budżetu 2009r. 

 
 
16. Usprawnienia  drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży Dział 

600 Rozdział 60015. 

 
Od września 2008r. trwa procedura związana z wydaniem decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji wg starych przepisów przez 
Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Białymstoku.       
 
17. Przebudowa ul. Grobla Jednaczewska     Dział 600 Rozdział 60015. 
 
Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych. 
W dniu 04.02.2009r ogłoszono przetarg z terminem otwarcia ofert 26.02.2009r. 
 
18. Budowa Sięgaczy ul. Strzelców Kurpiowskich, ul. Cichej, Prostej, ul. 

Radosnej. Dział 600 rozdział 60016. 
 

Trwa analiza dokumentacji technicznej i przygotowywane są kosztorysy inwestorskie 
do ogłoszenia przetargów. 
 
19. Termomodernizacja placówek oświatowych – Szkoła podstawowa nr 2,4,9 – 

I etap. Dział 801 rozdział 80101. 
 
Planowany jest do  przygotowywania  wniosek do Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko  - Priorytet IX Infrastruktura przyjazna środowisku i 
efektywność energetyczna Działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów 
użyteczności publicznej. Termin złożenia wniosku do ogłoszonego konkursu 
upływa w dniu 6  marca 2009r.  
 
Opracowano kosztorysy inwestorskie z dokładną analizą dokumentacji technicznej w 
celu umożliwienia złożenia w/w wniosku o dofinansowanie. 
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20. Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla Miasta Łomży i 
okolicznych gmin. 

 
Złożono wniosek w dniu 26.05.2008 r. do Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko Oś Priorytetowa II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni 
ziemi  Działanie 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcie z zakresu gospodarki 
odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów 
niebezpiecznych.   
Projekt  przeszedł ocenę formalną   28.07.2008 r. i merytoryczną I stopnia  w WFOŚ i 
GW w dn. 14.08 2008 r.   
 
Aktualnie w NFOŚ i GW trwa ocena merytoryczna II stopnia.  
 

Miasto Łomża upoważniło Dyrektora Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży - do przeprowadzenia procedury przetargowej 

oraz do nadzoru wykonania zadania i do odbioru robót na budowę systemu 
gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomży i okolicznych gmin na terenie 
funkcjonującego składowiska odpadów komunalnych w Miastkowie, zgodnie z 
dokumentacją opracowaną przez ABRYS Technika Sp. z o.o. Poznań. 
Przekazano kosztorysy inwestorskie i dokumentację przetargową opracowane w 
sierpniu 2008r przez Wydział Inwestycji. 
Zakres budowy: Kwatera II; przepompownia odcieków; zbiornik odcieków; waga; 
brodzik; budynek kontenerowy; dojazdy z płyt lotniskowych (w niezbędnym zakresie); 
modernizacja stacji transformatorowej (w niezbędnym zakresie). 
 
 


