
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 576/LXV/22
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Ogółem
Wydatki 

bieżące

wydatki 

majątkowe

600 Transport i Łączność 260 268 0 260 268

6050
Przebudowa dróg w mieście Łomża - 

opracowanie dokumentacji

W zakresie wykonania dokumentacji na przebudowę ul. Owocowej umowa 

przewiduje termin złożenia opracowania do dn 27.12.2022 r. W związku z 

tym, że Zamawiający ma określony umową 21 dniowy termin zweryfikowania 

projektu, a termin płatności faktury wynosi 30 dni od dnia jej złożenia, po 

podpisaniu protokołu odbioru dokumentacji oraz mając na uwadze 

ewentualne braki dokumentacji, które Projektant będzie zobowiązany 

usunąć przed dokonaniem tego odbioru - termin rozliczenia dokumentacji 

prognozuje się na 31.03.2023 r.

137 268 137 268 31.03.2023
WIR - UM 

Łomża

6050
Eko przystanek PWSIP /przystanek nr 09 

PWSIP/ - BO

Przeprowadzono postępowanie przetargowe, ze względu na 

niewystarczającą kwotę na sesji RM w dniu 14.12.2022r  przeniesiono 

brakujące środki z rezerwy budżetu obywatelskiego. w dniu 21.12.2022 r. 

zostanie dokonany wybór wykonawcy zadania. Podpisanie umowy początek 

stycznia 2023 r. Termin realizacji umowy - 5 miesięcy od jej podpisania. 

Rozliczenie do końca czerwca 2023 r.

123 000 123 000 30.06.2023
WIR - UM 

Łomża

750 Administracja publiczna 38 800 0 38 800

75023 Urzędy gmin 38 800 0 38 800

6050 Dostosowanie Domku Pastora na potrzeby USC

W zakresie wykonania dokumentacji na przebudowę obiektu umowa

przewiduje termin złożenia opracowania do dn 19.12.2022 r. Projektant nie

przedłożył dokumentacji w wymaganym terminie.W związku z tym, że

Zamawiający ma określony umową 21 dniowy termin zweryfikowania

projektu, a termin płatności faktury wynosi 30 dni od dnia jej złożenia, po

podpisaniu protokołu odbioru dokumentacji oraz mając na uwadze

ewentualne braki dokumentacji, które Projektant będzie zobowiązany

usunąć przed dokonaniem tego odbioru - termin rozliczenia dokumentacji

prognozuje się do 31.03.2023 r.

38 800 38 800 31.03.2023
WIR - UM 

Łomża

754 Bezpieczeństwo publiczne 300 000 300 000

75495 Pozostała działalność 300 000 300 000

6050
Radarowe wyświetlacze prędkości pojazdów - 

poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - BO

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa i 

montaż 14 kompletów radarowych wyświetlaczy prędkości w pasach dróg 

miejskich w granicach administracyjnych miasta Łomża”, nr sprawy: 

WGK.271.11.2022 najkorzystniejszą ofertę wybrano w dniu 13.12.2022 r. 

Realizację zadania planuje się w ciągu pięciu miesięcy od dania podpisania 

umowy.

300 000 300 000 30.06.2023
WGK- UM 

Łomża

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022

260 268

Dział §

Jednostka 

organizacyjna 

realizująca 

zadanie

Nazwa zadania 

Planowane wydatki
Termin 

realizacji
Rozdział

Drogi publiczne gminne 260 268

Opis zadania

60016



801 Oświata  i  wychowanie 499 791 499 791

80101 Szkoły Podstawowe 499 791 499 791

6050
Wymiana stolarki okiennej w budynku hali 

sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 9

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (SP9.1.2022) w dniu 

27.12.2022 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę (Zakład Budowlano-

Instalacyjny DOMET s.c. Krzysztof Pupik, Grażyna Pupik) na wykonanie 

inwestycji. Realizacja zadania planowana w ciagu 5 miwsiecy od dnia 

podpisania umowy z wykonawcą (podpisanie umowy planowane jest w 

styczniu 2023 roku). 

499 791 499 791 30.06.2023 SP Nr 9

852 Pomoc Społeczna 188 210 0 188 210

85202 Domy pomocy społecznej 188 210 188 210

6050
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w 

Łomży - wykonanie dokumentacji technicznej

Na realizacje powyższego zadania DPS zawarł w dniu 15.04.2022 r. umowę z 

firmą Biuro Projektów, analiz i audytów Sp. z o.o. z terminem realizacji do 

30.11.2022 r. W związku z rozbieznościami w sprawie granic działek 

Wykonawca wystąpił o przedłużenie terminu realizacji umowy do dnia 

31.05.2023r. 

188 210 188 210 30.06.2023 DPS

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 32 000 32 000 0

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 15 000 15 000

4300 Zielona Szmaragdowa i Zawadzka - BO

W związku z przedłużeniem terminu realizacji zlecenia nr 

WGK.7031.2.28.2022.KK z dnia 29.11.2022 r. na wykonanie nasadzeń w 

ulicach Szmaragdowej i Zawadzkiej realizacja zadania potrwa do dnia 

30.05.2023 r.

15 000 15 000 30.05.2023
WGK UM 

Łomża

90095 Pozostała działalność 17 000 17 000

4300

Wykonanie mapy osuwisk i terenów 

zagrożonych osuwaniem - inwentaryzacja 

terenów osuwiskowych

Realizując  zadanie zawarto w dniu 21.12.2022 r. umowę na wykonanie 

inwentaryzacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi i terenów, na 

których występują te ruchy oraz opracowanie „Rejestru terenów 

zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują 

te ruchy na obszarze miasta Łomża, województwo podlaskie” z firmą 

„GeoLandKart” Danuta Cybulska, ul. Motylkowa 6, 96-321 Wycinki Osowskie 

z  terminem realizacji do  30.05.2023 r. 

17 000 17 000 30.06.2023
WGK UM 

Łomża

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 010 4 010 0

92108 Filharmonie, Orkiestry, chóry i kapele 4 010 4 010 0

4300

Wykonanie projektu naprawczego systemu 

instalacji chłodzącej wraz z agregatem wody 

lodowej na budynku Filharmonii Kameralnej w 

Łomży

Wykonanie zlecenia określono na 15.01.2023 r. W związku z tym, że termin 

płatności faktury wynosi 14 dni od dnia jej złożenia, po podpisaniu protokołu 

odbiioru dokumentacji oraz mając na uwadze ewentualne braki 

dokumentacji, które Projektant będzie zobowiązany usunąć przed 

dokonaniem tego odbioru - termin rozliczenia dokumentacji prognozuje się 

do 31.03.2023 r.

4 010 4 010 0 30.04.2023
WIR - UM 

Łomża

OGÓŁEM 1 323 079 36 010 1 287 069

Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży

Alicja Konopka


